



OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO RAMAN PORTATILE DA FORNIRE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA (INO) NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 "SHINE – POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS" – Modifica dei termini di presentazione offerta e dei termini di consegna del bene

CIG: 8465279937

CUP: B27E19000030007

IL DIRETTORE

VISTA la Determina a contrattare prot. n. 0038205 del 16/6/2020 con la quale è stata avviata la procedura in oggetto;

VISTO l'avviso di consultazione preliminare di mercato prot. n. 0063649 del 13/10/2020, pubblicato in tale data sul sito istituzionale dell'Ente;

VISTO il provvedimento di approvazione della lettera d'invito prot. n. 0073544 del 18/11/2020;

PRESO ATTO della richiesta pervenuta al Responsabile unico del procedimento in oggetto per posta elettronica in data 15/12/2020 inviata dalla Bruker Italia s.r.l., operatore economico invitato a presentare un'offerta, di differimento dei termini di consegna dello spettrometro Raman portatile di ulteriori 30 giorni rispetto a quelli originariamente previsti e fissarli quindi a 120 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;

CONSIDERATA legittima e condivisibile la motivazione della richiesta connessa con l'attuale situazione di emergenza sanitaria e la conseguente contingentazione della capacità produttiva, nonché la costante dilatazione dei tempi necessari all'approvvigionamento delle componenti di fornitori terzi;

VISTA la necessità di acquisire comunque il bene per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del progetto P.O.N. Ricerca e Innovazione 2014-2020 "SHINE";

RITENUTO quindi opportuno accogliere la richiesta della Bruker Italia s.r.l.;

DISPONE

1. la rettifica del termine di consegna del bene oggetto della procedura in questione da 90 a 120 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto;
2. la modifica della prima alinea del punto 8 del dispositivo della Decisione a contrattare prot. n. 0038205 del 16/6/2020 come segue: "...*Termine di consegna e installazione: non oltre 120 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto*";
3. la modifica della lettera a), del punto 5.2 del paragrafo 5 della Lettera di invito approvato con provvedimento prot. n. 0073544 del 18/11/2020 come segue: "...*a) La consegna dovrà avvenire entro 120 giorni solari, sabati, domeniche e festività incluse, decorrenti dalla stipula del contratto*".

Il Direttore
(Prof. Gilberto Corbellini)