

Lavori per la realizzazione di una “Infrastruttura per misure di acustica marina” nell’ambito del progetto IDMAR.

Perizia di variante ai lavori per la realizzazione di una “Infrastruttura per misure di acustica marina” presso la sede di Capo Granitola dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (CNR-IAS).

CIG 9032183932 – CUP G66J17000360007 – CUI 80054330586.21.00004

Approvazione perizia di variante ai sensi art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE

Vista la L. 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”;

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore;

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data dal 01.08.2018;

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato dalla L. 55/2019;

Considerato che il Responsabile del Procedimento per l’appalto è l’Ing. Filippo Valletta, nominato con nota Prot. CNR-IAS n. 0001787/2021 del 11/05/2021;

Considerato che il Progettista esecutivo, Direttore dei Lavori e CSP per l’appalto è l’Ing. Pietro Viviano, incaricato attraverso la stipula della RdO su MePA N. 2810142 (Prot. CNR-IAS n. 0003268/2021 del 07/09/2021);

Considerato che con Decisione a contrattare Prot. CNR-IAS n. 0005252/2021 del 21/12/2021 il Direttore del CNR-IAS ha disposto di approvare il Progetto esecutivo per i “Lavori per la realizzazione di una infrastruttura per misure di acustica marina nell’ambito del progetto IDMAR”, redatto

dall'Ing. Pietro Viviano (Progettista e Direttore dei lavori), e di procedere alla realizzazione di una infrastruttura per misure di acustica marina, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla legge 120/2020 successivamente modificato dal D.L. 77/2021, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 36 C.2 Lett. C del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

Visto l'Atto di approvazione del progetto esecutivo, Prot. CNR-IAS n. 0005301/2021 del 24/12/2021;

Visto il contratto di appalto, Prot. CNR-IAS n. 0001966/2022 del 04/05/2022, tra il CNR-IAS e la Società COS.IT srl, Partita IVA n. 02126290846, con sede legale in via Federico II n. 29 - Agrigento (AG), per l'importo complessivo pari a € 174.822,00 (Euro CENTOSETTANTA QUATTROMILA OTTOCENTO VENTIDUE/00) oltre IVA (22%);

Visti i documenti costituenti la perizia di variante, trasmessa ed approvata dal RUP con Prot. CNR-IAS n. 0003614/2022 del 06/09/2022, sono:

- PVS.1 – Relazione Tecnica
- PVS.2 – Disegni di Perizia di Variante
- PVS.3 – Computo Metrico Estimativo
- PVS.4 – Quadro Comparativo
- PVS.5 – Quadro Economico
- PVS.6 – Cronoprogramma
- PVS.7 – Atto di Sottomissione

Vista la Nota trasmessa dal RUP (Prot. CNR-IAS n. 0003807/2022 del 19/09/2022) con oggetto "Errata corrige Trasmissione ed approvazione della PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA del 05/09/2022 per i Lavori per la realizzazione di una infrastruttura per misure di acustica marina presso la sede di Capo Granitola dell'Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (IAS-CNR). CIG 9032183932 – CUP G66J17000360007 – CUI 80054330586.21.00004. Contratto d'appalto in data 04/05/2022";

Considerato che tali variazioni, il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari a € 49.730,64 (oltre IVA) riguardano:

- il maggiore importo netto dei lavori variati, pari a € 16.140,84 (oltre IVA), corrispondenti al 9,23 % dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ex art.106 co. 12 D.Lgs. 50/2016;
- i maggiori costi dei materiali (caro materiali) in conformità con le previsioni dell'art. 5 bis del contratto d'appalto che ha previsto di compensare eventuali eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi, in deroga all'art. 31 del CSA, secondo le disposizioni della normativa in vigore all'alla data del contratto di appalto (Circolare Ministeriale n. 002 del 05/04/2022 - articolo 25 del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 ed eventuali ss.mm.ii.), per un importo di € 21.153,40 (oltre IVA);
- i maggiori costi derivanti dagli oneri di conferimento a discarica, il cui importo è risultato pari a € 12.436,40 (oltre IVA).

Visto che per l'esecuzione della perizia de quo sono stati assegnati ulteriori giorni 60, che portano la fine dell'appalto al 28/08/2022;

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa sul GAE P0000085 (Voce del Piano n. 22033 - Manutenzione straordinaria di beni demaniali di terzi dati in concessione all'Ente) – impegno n. 9180000816 per l'importo totale di € 60.671,38;

Ritenuta l'opportunità di provvedere

DISPONE

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'Atto di Sottomissione, per tale variante, il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari a € 49.730,64 € oltre IVA, per un totale complessivo di €60.671,38 oltre alla durata contrattuale per l'ultimazione di tali lavori quantificata in giorni 60;
2. la registrazione dell'impegno n. 9180000816 per un importo di € 60.671,38 (euro sessantamila seicento settantuno/38) IVA inclusa, a favore della Ditta COS.IT S.r.l Codice terzo di Sigla 244908 con imputazione sulla voce Bilancio 22033 – Manutenzione straordinaria di beni demaniali di terzi dati in concessione della GAE P0000085;
3. di dare atto che la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente.

IL DIRETTORE
Dott. Marco Faimali