

**Certificato di Regolare Esecuzione e di Collaudo
della fornitura di una “Stampante 3D multi-jet a polimerizzazione UV”**

nell'ambito del Progetto “TERAM TEraheRtz Advanced Manufacturing” (Lotto 6); determina a contrarre n. 1258/2021 del 20.07.2021 dell'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni IEIT del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la fornitura di strumenti di ricerca ed analisi, suddivisa in 7 (sette) lotti funzionali fra i quali è presente il Lotto 6, per l'acquisto di una stampante 3D multi-jet a polimerizzazione UV, a carico del summenzionato progetto “TERAM”, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016

Data del certificato	29 aprile 2022
Committente	Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Fornitura	Stampante 3D multi-jet a polimerizzazione UV
CIG	8810266D7D
CUP	B55J19000360001
Appaltatore	3DZ S.p.A.
con sede legale in	Castelfranco Veneto, Via Dei Pini, 32
C/F e Partita I.V.A.	05142580264
Codice fiscale	<i>Vedi sopra</i>
Legale rappresentante dell'appaltatore	Simeoni Andrea
Contratto	Protocollo CNR IEIT 66/2022
Importo del contratto	77.047,43 Euro oltre IVA
Tempo utile per l'esecuzione della fornitura	100 giorni natura e consecutivi decorrenti dalla data di invio dell'ordine da parte dell'amministrazione committente
Data ultimazione fornitura	12 aprile 2022
Direttore Esecuzione del Contratto (DEC)	Galesi Giulio
Responsabile unico del procedimento (RUP)	Ravazzani Paolo Giuseppe
Collaudatore	Giulio Galesi CNR-ISTI, Pisa
Ufficio di riferimento	Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione “A. Faedo” ISTI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa
Data visita del luogo	24 febbraio 2022
Data ultimazione prestazioni	01 aprile 2022
Giorni di ritardo	Zero (0)
Eventuali ulteriori osservazioni del DEC/RUP	Si segnala che alla data di consegna e del collaudo del 24 febbraio 2022 il DEC ha rilevato che, sebbene il materiale consegnato fosse sufficiente per procedere al collaudo, la consegna non era completa. La discrepanza è stata segnalata all'appaltatore che ha provveduto a completare la consegna il 01 aprile 2022

Alla visita del luogo, sono intervenuti il DEC e il sig. Leonardo Rongione, nella sua qualità di delegato dell'impresa, che ha eseguito la fornitura.



Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle modifiche approvate è stata ispezionata la prestazione eseguita e si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali.

Ciò premesso e considerato che:

- la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto
- la prestazione fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal DEC e dal RUP durante il corso di essa;

si certifica che

- la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e dispone la liquidazione del credito dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per la prestazione eseguita;
- può essere disposto lo svincolo della cauzione.

L'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni senza eccezione alcuna.

Atto redatto e firmato dalle parti

il DEC
Dott. Giulio Galesi

Il RUP
Ing. Paolo Giuseppe Ravazzani

Per l'Appaltatore

