



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA
Ufficio Patrimonio Edilizio

IRISS-ISMed via San Felice n. 8 - Napoli

Lavori di impermeabilizzazione del terrazzo al piano sesto e sostituzione del gruppo refrigeratore

CUP B67H21001990005 – CIG 8893872F57

Approvazione perizia di variante ai sensi art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016

IL DIRIGENTE

Vista la L. 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”;

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore;

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data dal 01.08.2018;

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato dalla L. 55/2019 e dalla L. 120/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni”;

Visto il Decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione”;

Visto l'incarico di Responsabile del Procedimento conferito all'Ing. Renato Marangio – Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'AdRNA1, con nota CNR prot. 31012 del 03.05.2021;

Visto l'incarico di progettista esecutivo conferito all'Ing. Renato Marangio – Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'AdRNA1, con nota CNR prot. 31113 del 04.05.2021;

Visto l'incarico di Direttore dei Lavori conferito all'Ing. Renato Marangio – Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'AdRNA1, con nota CNR prot. 53716 del 28.07.2021;

Considerato che con Decisione a contrarre, prot. 53716 del 28.07.2021, il CNR ha autorizzato la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 let. a) della L. 120/2020 per l'importo

complessivo di € 76.820,75 di cui € 2.383,41 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) all'operatore economico SA COSTRUZIONI SAS – PI 05154340656, da espletarsi tramite il Mercato Elettronico della PA;

Visto il contratto di appalto, registrato all'Ag. delle Entrate – Direzione Prov. Napoli – Reg. Ufficiale 352512 del 20.12.2021, tra il CNR e la Ditta SA COSTRUZIONI SAS per l'importo complessivo di € 76.820,75 (oltre IVA);

Vista l'appendice contrattuale, prot. CNR n. 27886 del 11.04.2022, ove veniva formalizzata la variazione di ragione sociale del contraente da SA COSTRUZIONI SAS a SA COSTRUZIONI SRL;

Visti i documenti costituenti la perizia di variante trasmessi dal RUP con prot. 23948 del 29.03.2022:

- Relazione del RUP alla SA;
- Quadro economico rimodulato;
- Computo metrico aggiornato;
- Atto di sottomissione da parte della Ditta;

Considerato che tali variazioni il cui importo complessivo è pari ad € 8.196,732, così ripartito:

- € 7.942,42 (oltre IVA) per lavori ribassati del 3,408 % e corrispondenti al 10,669 % dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ex art.106 co. 12 D.Lgs. 50/2016;
- € 254,308 (oltre IVA) di oneri aggiuntivi per la sicurezza;

Visto che per l'esecuzione della perizia de quo sono stati assegnati ulteriori giorni 30, che portano la fine dell'appalto al 11.04.2022;

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa su:

- impegno n. 9180000174_2017 – GAE P0000012 – VdS 22035 - € 10.000,00;

Ritenuta l'opportunità di provvedere

DISPONE

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'Atto di Sottomissione, per tale variante, il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 8.196,73 (oltre IVA), corrispondenti al 10,669 % dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016;
2. di autorizzare l'UPE a dare seguito alla perizia di cui trattasi con estensione dell'impegno di spesa per l'importo di € 10.000,00 (inclusa IVA) per i lavori supplementari compresi oneri;
3. di prendere atto che per effetto della perizia sono stati assegnati ulteriori giorni 30 per l'ultimazione dei lavori;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del Codice, sul sito istituzionale dell'Ente.

Elena Palumbo