

Spett.le  
Computer Team Srl  
computerteam@PEC.it

**OGGETTO:** PROROGA DEL CONTRATTO PER LA PROCEDURA INERENTE L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI RETE PER IL COMPLETAMENTO DI UN'INFRASTRUTTURA SPERIMENTALE PER RETI POST-5G NECESSARIA PER ATTIVITA' COERENTI CON IL PIANO DI SVILUPPO DEL PROGETTO PNRR "SOBIGDATA.IT: STRENGTHENING THE ITALIAN RI FOR SOCIAL MINING AND BIG DATA ANALYTICS" CUP B53C22001760006

Link procedura: <https://www.urp.cnr.it/508449-2024>

Con riferimento alla vostra comunicazione pervenuta in data 20/05/2025 con la quale avete reso noto che il produttore dei dispositivi Lite-On con sede a Taipei, aveva subito un ritardo nella produzione degli stessi a causa di alcuni componenti in shortage a livello mondiale, per cui la stima di disponibilità era stata prevista per il 20 giugno scorso, considerato che, per le stesse ragioni di cui sopra tale data non è stata rispettata e come da voi comunicato in data 25/06/2025, il corriere DHL ha comunicato come data di ritiro colli presso il produttore di Taipei il 27/06/2025, considerata la specificità del prodotto, la stazione appaltante prende atto della possibilità che i beni non siano consegnati entro i termini previsti del 30/06/2025, per causa non dipendente dalla volontà dell'operatore economico.

Si comunica la disponibilità a posticipare ulteriormente i termini di consegna di detta fornitura entro il 15/07/2025. Si prega di trasmettere la seguente comunicazione firmata per accettazione.

Il Direttore  
Dott. Andrea Passarella

