
 

 
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio 
 
 

Oggetto: Lavori per interventi di manutenzione straordinaria inerenti l'impiantistica delle Centrali 
tecnologiche - Area della Ricerca CNR di Torino– CIG 6797625999 CUP Bl9Dl7019320005 
Approvazione perizia di variante 

 
IL DIRETTORE a.i. 

 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

Visto il D.Lgs. n. 127 del 06.06.2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 

06.06.2003, concernente il riordino dell’Ente e i vigenti regolamenti CNR; 

Visto lo Statuto del CNR approvato con delibera del CDA n.79 del 11.5.18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 178 del 2.8.18; 

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del CNR emanato con Decreto del Presidente 

del 26.05.2015 prot. 36411, in vigore dal 01.06.2015; 

Visto l’ articolo 106 co.2 del D.Lgs. 50/2016; 

Visto l’incarico di redigere il progetto esecutivo dell’intervento al PI Roberto Bonfatti, dell’AdR TO -CNR 

nominato con nota DCSRSI-USGPE prot. 52510 del 29.07.2016; 

Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento conferito all’ing. Antonio Vitaliti dell’USGPE – DCSRSI -

CNR con nota prot. 46773 del 05.07.2016; 

Visto l’incarico di Direttore dei Lavori conferito al PI Roberto Bonfatti dell’AdR TO -CNR con nota prot. 

52510 del 29.07.2016; 

Vista la trasmissione, prot. n. 74253 del 14.11.2017, da parte del responsabile del Procedimento, del primo 

Verbale di Validazione e la trasmissione dell’aggiornamento del Verbale di Validazione prot. 37686 del 

29.05.2018 con allegati elaborati del progetto esecutivo; 

Considerato che con Decisione a contrarre prot. 40339 del 7.06.2018 il direttore a.i. del USGPE-CNR ha 

autorizzato l’espletamento della procedura di gara per l’appalto dell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, 

con il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso ex art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs 50/2016; 

Visto che con Decreto prot. 85515 del 13.12.2018 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto alla Ditta 

Termonova srl, nonché approvati e resi esecutivi i verbali di gara; 

Visto il contratto di appalto, prot. 7097 del 31.1.2019, tra il CNR e la Ditta Termonova SRL; 

Visto che per l’espletamento delle procedure amministrativo-contabili, sono stati nominati i seguenti 
dipendenti CNR, quali collaboratori del Responsabile del procedimento, ex art. 31 c. 7 del D.Lgs. 
50/2016:  



 

 

 

 - Dott.ssa Carmela Vanzanella – USGPE- Responsabile della procedura di affidamento;  

- Rag. Irene Di Nicolantonio – USGPE – Responsabile amministrativo-contabile;  

Visti i documenti costituenti la perizia redatta dal Direttore dei Lavori: 

- Perizia suppletiva e di variante – Relazione del DL; 

- verbale di concordamento nuovi prezzi – Elenco nuovi Prezzi; 

- Schema atto di sottomissione; 

- analisi del nuovo prezzo della macchina frigorifera;  

- CME con perizia suppletiva e di variante; 

- calcolo aumento di esborso economico; 

- quadro economico aggiornato; 

- tavola di lay-out della nuova macchina frigorifera; 

Vista l’approvazione espressa dal RdP, prot. 17120 in data 06.3.2019, in linea tecnica ed economica, per la 

perizia di variante e suppletiva, come da documentazione redatta dal DL; 

Vista la richiesta di approfondimento del sottoscritto prot.19814 del 15.3.19 

Viste le relazioni di approfondimento del Direttore dei Lavori trasmesse dal RdP con note prot. 21116 del 

20.3.19 e prot.26911 del 11.4.19 

Considerato che la variazione contrattuale il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la 

sicurezza è pari a € 14.880,96 (oltre IVA), corrispondenti al 9,79 % dell’importo contrattuale e, quindi, 

ammissibili ex art.106 co.2 d.lgs. 50/2016; 

Considerato che il valore complessivo del contratto inclusi gli oneri per la sicurezza ammonta, a seguito 

della “Perizia suppletiva e di variante”, ad € 166.810,74€ (esclusa IVA) di cui € 4.228,39 (esclusa IVA) per 

oneri per l’attuazione del piano della sicurezza; 

Visto che come indicato all’art. 5 dell’Atto di Sottomissione per l’esecuzione della Perizia de quo sono stati 

assegnati ulteriori giorni 13 per una durata complessiva dei lavori pari a giorni 53; 

Considerato che l’intervento di che trattasi è previsto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici del CNR; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere 

DISPONE 

1. di approvare l’Atto di Sottomissione, per tali variazioni, il cui importo complessivo è pari a € 

14.880,96 (oltre IVA), corrispondenti al 9,79 % dell’importo contrattuale e, quindi, ammissibili ai 

sensi dell’art.106 co.2 dlgs 50/2016 

2. di approvare il valore complessivo del contratto inclusi gli oneri per la sicurezza che ammonta, a 

seguito della “Perizia suppletiva e di variante”, ad € 166.810,74€ (esclusa IVA) di cui € 4.228,39 

(esclusa IVA) per oneri per l’attuazione del piano della sicurezza, oltre alla durata contrattuale dei 

lavori che diviene di giorni 53 per effetto della perizia di cui trattasi; 

3. di autorizzare l’USGPE a dare seguito alla perizia di cui trattasi, per quanto di competenza; 

4. di autorizzare la pubblicazione su URP-CNR del presente Atto. 

 
dott. Angelo Grisanti 

  
 
 
 
AV 


		2019-04-11T18:18:04+0200
	Grisanti Angelo




