
 

 
 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
Istituto IMM Località Pantano D’Arci strada di penetrazione al blocco Torre Allegra – zona industriale del 
Comune di Catania 
Lavori di ristrutturazione e adattamento di una unità immobiliare per la sede definitiva dell’Istituto per la 

Microelettronica e Microsistemi del cnr 

CIG 8809241FA1  - CUP G66J17000350007 – CUI 80054330586.19.00002 

Approvazione perizia di variante ai sensi art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 
 

IL DIRIGENTE D.C.S.R. 
Dirigente Reggente dell’Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
Vista la L. 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, la 

Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di 
seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di 

lavori, forniture e servizi; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data dal 

01.08.2018; 

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato 
dalla L. 55/2019 e dalla L. 120/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni”; 

Visto il Decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento recante 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del 
Direttore dell'esecuzione”; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori per l’appalto è l’Ing. Filippo 
Valletta, nominato con nota prot. 70792 del 15.10.2019 in sostituzione del Geom. Maurizio Caleca (nominato 
con prot. 1543 del 10.01.2018 ed in stato di quiescienza); 

Visto l’incarico di progettista esecutivo conferito all’Arch. Francesco De Francesco – Responsabile dell’AdRPD, 

con nota prot. 1563 del 10.01.2018; 

Visto l’incarico di Direttore dei Lavori conferito all’ Arch. Francesco De Francesco – Responsabile dell’AdRPD, 

con nota prot. 1563 del 10.01.2018; 

Vista la Decisione a contrarre, prot. 51577 del 20.07.2021, con la quale è stato autorizzato l’espletamento della 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice per l’importo complessivo a base di gara pari ad € 6.175.540,26 
di cui € 388.512,72 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) allo scopo di individuare l’operatore 
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economico al quale affidare l’appalto di cui all’oggetto, da espletarsi tramite la piattaforma SINTEL con 
applicazione: 

 del criterio di aggiudicazione al minor prezzo ex art. 95 c. 2 del Codice determinato mediante 
ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso; 

 dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 c. 8 del Codice; 

 del calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 cc. 2-2bis-2ter e 3bis del Codice ove il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5; 

Visto il contratto di appalto, registrato all’Ag. delle Entrate – Direzione Prov. Catania – Reg. Ufficiale n. 250 

Serie 3 del 01.03.2022, tra il CNR e la RTI ROMA SRL (C) – SOLAR ENERGY IMPIANTI SRL per l’importo 

complessivo di € 3.754.074,33 (oltre IVA); 

Visti i documenti costituenti la perizia di variante proposti dal DL e trasmessi dal RUP con relazione di 

approvazione agli atti con prot. 77616 del 02.11.2022: 

- Relazione del RUP alla SA; 
- Atto di sottomissione;  
- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- Verbale riunione sicurezza; 
- Analisi nuovi prezzi; 
- Elenco nuovi prezzi; 
- Quadro comparativo; 
- Computo perizia;  

Considerato che tali variazioni, il cui importo complessivo è pari ad € 202.625,25 corrispondente al 5,3975 % 

dell’importo contrattuale, sono quindi ammissibili ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016, sono così ripartite: 

  € 243.013,21 (oltre IVA) per lavori ribassati del 41,843 %; 

  €  -40.387,96 (oltre IVA) di diminuzione oneri per la sicurezza; 

Considerato che per l’effetto dei lavori variativi e suppletivi de quo il tempo utile per l’esecuzione dei lavori 

non viene prorogato, resta la data per l’ultimazione dell’appalto fissata al 11.04.2025; 

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa su: 

- impegno n. 9170000542 – GAE P0000410 – VdS 22035 - € 976.000,00 - Voce QE ”Accantonamenti per 
modifiche alle opere da eseguire”;  

Ritenuta l’opportunità di provvedere 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare l’Atto di Sottomissione, per tale variante, il cui importo complessivo e comprensivo degli 

oneri per la sicurezza è pari ad € 202.625,25 (oltre IVA), corrispondenti al 5,3975 % dell’importo 

contrattuale e, quindi, ammissibili ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016; 

2. di autorizzare l’UPE a dare seguito alla perizia di cui trattasi con assegnazione sull’impegno di spesa n. 

9170000542 per l’importo di € 247.202,81 (inclusa IVA) per i lavori supplementari compresi oneri; 

3. di prendere atto che per effetto della perizia non sono stati assegnati ulteriori giorni per l’ultimazione dei 

lavori; 

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs. 

33/2013 e dell’art. 29 del Codice, sul sito istituzionale dell’Ente. 

Il Dirigente D.C.S.R. 
Dirigente Reggente dell’Ufficio Patrimonio Edilizio 

Dr. Pierluigi Raimondi 
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