
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
 

Sede Amministrativa Centrale – sede via dei Taurini n. 19 - Roma  
Lavori di manutenzione straordinaria al fine di ripristinare la funzionalità tstico-conservativa del 

solaio al piano S1  

CUP B83G22001400005 – CIG 9730218DE5 
Approvazione perizia di variante ai sensi art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la L. 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento 

di amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in 

particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 
contratti” (di seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di 

appalto di lavori, forniture e servizi; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data 

dal 01.08.2018; 

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e 
modificato dalla L. 55/2019 e dalla L. 120/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni”; 

Visto il Decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento recante 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori 
e del Direttore dell'esecuzione”; 

Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento conferito all’Ing. Filippo Valletta dell’AdRRM2, con 

nota CNR prot. 22076 del 22.03.2022; 

Visto l’incarico di redazione della progettazione esecutiva conferito alla Società H501 SRL, con 

ordinativo CNR prot. 51381/2022; 

Visto l’incarico di Direttore dei Lavori conferito all’Ing. Filippo Valletta dell’AdRRM2, con nota CNR 

prot. 22076 del 22.03.2022; 
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Considerato che con Decisione a contrarre, prot. 85843 del 22.03.2023, il CNR ha autorizzato la 

procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 let. a) della L. 120/2020 per l’importo 

complessivo di € 39.492,21 di cui € 3.715,29 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 

all’operatore economico VE.FA. Ristrutturazioni srl – PI 10816211006, da espletarsi tramite il 

Mercato Elettronico della PA; 

Visto l’ordinativo di affidamento prot. 117279 del 19.04.2023, tra il CNR e la Società VE.FA. 

Ristrutturazioni srl, per l’importo complessivo di € 39.492,21 (oltre IVA) – Rep. 12134_2023; 

Visti i documenti costituenti la perizia di variante trasmessi dal RUP con prot. 330422 del 03.11.2023: 

- Relazione perizia di variante del RUP alla SA; 

- Computo metrico di variante; 

- Atto di sottomissione da parte della Ditta; 

Considerato che tali variazioni il cui importo complessivo è pari ad € 4.819,27, così ripartito: 

-  € 4.819,27 (oltre IVA) per lavori ribassati del 4% e corrispondenti al 12,24% dell’importo 

contrattuale e, quindi, ammissibili ex art.106 co. 12 D.Lgs. 50/2016; 

-  € 0 (oltre IVA) di oneri aggiuntivi per la sicurezza; 

Visto che per l’esecuzione della perizia de quo NON sono stati assegnati ulteriori giorni; 

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa su: 

- impegno n. 3462_2022 – VdS 22035;  

Ritenuta l’opportunità di provvedere 

DISPONE 

 

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare l’Atto di Sottomissione, per tale variante, il cui importo complessivo e 

comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 4.819,27 (oltre IVA), corrispondenti al 

12,24% dell’importo contrattuale e, quindi, ammissibili ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 

50/2016; 

2. di autorizzare l’UPE a dare seguito alla perizia di cui trattasi a valere sull’impegno di spesa n. 

3462_2022 per l’importo di € 5.879,51 (inclusa IVA) per i lavori supplementari compresi 

oneri; 

3. di autorizzare l’UPE a dare seguito alla perizia di cui trattasi con l’estensione del repertorio n. 

12134_2023 per l’importo di € 5.879,51 (inclusa IVA); 

4. di prendere atto che per effetto della perizia NON sono stati assegnati ulteriori giorni per 

l’ultimazione dei lavori; 

5. di procedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 

del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del Codice, sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
Ing. Nicola Fratini | Dirigente UPE 
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