



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il contratto Prot. AMMCNT-CNR n° 0028838/2021 per “L’affidamento della fornitura di un sistema di microscopia di fluorescenza upright “all-in-one”: wide-field, confocale, sted, flim, abbinato ad elettrofisiologia (codice univoco bene PIR01_00023_228608) nell’ambito del progetto PON R&I 2014-2020 – Avviso 424/2018 Azione II.1 PIR01_00023 “IMPARA – Imaging dalle molecole alla preclinica” CUP B27E19000050006 CIG 8430541E81;

VISTA la vs. richiesta acquisita agli atti con Prot. AMMCNT-CNR n° 0053290/2021 con cui avete richiesto il differimento del termine di esecuzione fino al 30 settembre 2021;

SENTITO il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

AUTORIZZA

Il differimento del termine di consegna ed installazione della fornitura di cui al già richiamato contratto al 30 settembre 2021.

DISPONE

La trasmissione della presente comunicazione a:

- A Crisel Instruments S.r.l. a mezzo PEC all’indirizzo amministrazione@pec.crisel-instruments.it;
- Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Dott.ssa Marinella Pirozzi, all’indirizzo marinella.pirozzi@ibbc.cnr.it.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
(Marco CAMPANI)**