

Certificato di Regolare Esecuzione e di Collaudo

Della fornitura di un LASER INFRAROSSO A LARGA BANDA, ALTA POTENZA E ALTA FREQUENZA DI RIPETIZIONE (HIGH REPETITION RATE, BROADBAND, POWER INFRARED LASER SYSTEM) LOTTO UNICO CUI:80054330586202100139 CIG: 8904416C87 CUP: B55J19000360001 nell'ambito dei Progetti Extreme Light Italian Enterprise (ELITE), CUP B52I12000110001 Extreme Light Infrastructure (ELI), CUP B54I19006250001 Advanced Pulsed Orientable Laser for Long distance Operations (APOLLO); determina a contrarre n. 7521 del 23.09.2021 dell'Istituto Nazionale di Ottica, Sede Secondaria di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, acquisita mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016;

Data del Certificato	27.02.2024
Committente Fornitura	CNR-INO Sede Secondaria di Pisa LASER INFRAROSSO A LARGA BANDA, ALTA POTENZA E ALTA FREQUENZA DI RIPETIZIONE
CIG	8904416C87
Ufficio di riferimento e Stazione Appaltante	CNR-INO Sede Secondaria di Pisa
Appaltatore con sede legale in	Amplitude 11, Avenue de Canteranne - Bâtiment Meropa - Cité de la Photonique – 6 Allée des Lumières 33600 Pessac – France
C/F e Partita I.V.A. Legale rappresentante dell'appaltatore	FR12441414117 Pierre-Mary Paul
Contratto	Protocollo CNR-INO 20777 del 26.01.2023
Importo del contratto	Euro 760.000,00 oltre IVA
Tempo utile per l'esecuzione della fornitura	consegnata entro 270 giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla stipula del contratto da parte dell'amministrazione committente
Responsabile unico del procedimento (RUP)	Dott.ssa Silvia Maria Rossi fino alla Aggiudicazione. Sostituita dalla Dott.ssa Cinzia Bagnesi con Decreto Prot.CNR-INO 11466/2022 n. 207 del 23 dicembre 2022
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	Stante la natura della fornitura e le competenze tecniche del personale a supporto del RUP, la Stazione Appaltante non ha ritenuto provvedere alla nomina di un DEC.
Rappresentanti CNR-INO per la fase di formazione installazione e collaudo	Il Dott. L.A. Gizzi e la Dott.ssa Federica Baffigi, in qualità di personale formato dalla Amplitude, sull'uso, funzionamento e manutenzione del sistema, hanno seguito l'installazione completa presso i laboratori INO e verificato in loco tutte le misurazioni eseguite per il test di collaudo in fabbrica e il relativo funzionamento dell'intero sistema.

Data visita in loco appaltatore per presentazione dei risultati test effettuati in fabbrica, prima della spedizione 13.6.2023 Rif.to "Factory Acceptance Test" (Prot. 23260 del 24.01.24)

Date visite in loco appaltatore per le fasi di installazione e i test di accettazione dopo consegna (DDT L231632 del 26.6.23) Date 5-8 settembre e 25 ottobre – 3 novembre 2023 "On Site Acceptance Test" (Prot. 23261 del 24.1.2024)

Data ultimazione prestazioni 3 Novembre 2024
Giorni di ritardo consegna Nessuno
Giorni di ritardo installazione Nessuno

Cio' premesso e considerato:

- l'avvenuta ultimazione delle prestazioni con la verifica delle specifiche del sistema, durante l'installazione effettuata da parte di Amplitude, nella persona della Dott.ssa Christina ALEXANDRIDIS, Dott. Kaikai ZHANG delegati dell'impresa e alla presenza del Dott. Leonida Antonio Gizzi e della Dott.ssa Federica Baffigi, in qualità di rappresentanti di INO.
- Che la prestazione fornita in base alle verifiche, confronti e test eseguiti risponde alle previsioni del progetto;
- Che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- Che la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal RUP durante il corso di essa;


Si certifica che:

- la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, è stata ispezionata e regolarmente eseguita dall'appaltatore in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- si dispone la liquidazione del credito dell'appaltatore come sopra, si propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per la prestazione eseguita;

Atto redatto e firmato dalle parti

I Rappresentanti CNR-INO

Dott. L.A. Gizzi e Dott.ssa Federica Baffigi



Il RUP (fase esecutiva)

Dott.ssa Cinzia Bagnesi