



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA



PROGETTO COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 2014-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART. 106 COMMA 2 PUNTO B DEL D.LGS 50/2016 PER SPESE IMPREVISTE

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART 63 DEL D.LGS. 50/2016 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. CON MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BOA "ODAS ITALIA 1" – GARA ASP 3020249 - CIG: 9231443BBF - CUP G31B20000220007 - CUI: 80054330586202200044 - CPV: 50246200-3

IL DIRETTORE

Vista la L. 241/90 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante "Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza" (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, la Parte II – Titolo I "Disposizioni generali e articolazioni organizzative";

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il DPR 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti" (di seguito anche "Regolamento di attuazione") per le parti ancora in vigore;

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data dal 01.08.2018;

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei Contratti pubblici" come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato dalla L. 55/2019;

Considerato che il Responsabile del Procedimento per l'appalto è l'Ing. Filippo Valletta, nominato con nota Prot. CNR-IAS n. 0002485 del 01/07/2021;

Considerato che con Determina a contrarre Prot. IAS-CNR Prot. n° 0002258 del 26/05/2022, il Direttore ha autorizzato l'indizione di una procedura negoziata sotto soglia ex art 63 del D.LGS. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 C. 2 lett. B) della Legge 120/2020 e s.m.i. per l'affidamento di un Contratto avente ad oggetto l'appalto del servizio di esecuzione della manutenzione straordinaria della BOA "ODAS ITALIA 1" con un importo presunto a base d'asta pari a € 214.000,00 (euro duecentoquattordicimila/00) oltre IVA, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;



Consiglio Nazionale
delle Ricerche



Visti il Provvedimento Prot. IAS-CNR N° 0002911 del 30/06/2022 di approvazione dell'aggiudicazione della procedura in oggetto all'Operatore economico Palumbo Superyachts Savona Srl e il Provvedimento Prot. IAS-CNR N° 0003274 del 26/07/2022 di rettifica dell'aggiudicazione;

Visto il contratto di appalto, Prot. CNR-IAS n. 0003283/2022 del 27/07/2022, tra il CNR-IAS e l'Operatore economico Palumbo Superyachts Savona Srl, Partita IVA n. 08804321217, con sede legale in Lungomare Matteotti 6, 17100 Savona per l'importo complessivo pari a € 211.000,00 (euro duecento undici mila/00) non imponibile IVA art. 8 bis comma 1 lett. e) DPR 633/72, di cui € 1.000,00 (euro mille/00) di costi per la sicurezza aziendale;

Dato atto che durante l'esecuzione del servizio è emersa la necessità di introdurre delle modifiche agli interventi previsti, a causa di circostanze sopravvenute – in corso d'opera - impreviste ed imprevedibili;

Vista la relazione ed i documenti costituenti la perizia di variante, trasmessa ed approvata dal RUP con Prot. CNR-IAS n. 0004252/2022 del 13/10/2022, sono:

- Verbale di concordamento prezzi con l'Impresa
- Relazione del direttore dell'esecuzione

Considerato che tali variazioni, il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari a € 3.554,26 (non imponibile IVA art. 8bis comma 1 lett. e) DPR 633/72) riguardano l'approvvigionamento di materiale e la pitturazione di elementi non inizialmente inseriti nel computo metrico;

Rilevato che la perizia di variante in approvazione:

- non altera la natura generale del contratto;
- è scaturita da circostanze impreviste e imprevedibili;
- viene proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante.

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa su: - impegno provv. n. 9180000457/2018 – GAE PGEOS03 – Voce di spesa 13071 - € 4.500,00 alla Voce Imprevisti del Quadro Economico dell'appalto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere

DISPONE

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. L'approvazione della perizia di variante sottomessa dal RUP per l'importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari a € 3.554,26 (non imponibile IVA art. 8bis comma 1 lett. e) DPR 633/72), pari al 0,17% dell'importo contrattuale e, pertanto, ammissibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, c. 2 punto b, D. Lgs. 50/2016;
2. L'approvazione del Quadro Economico dell'appalto, così rimodulato:

		Importo a base di gara	Importo ribassato
A1	Importo servizi	€ 214.000,00	€ 211.000,00
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00	€ 0,00
A3	Spese impreviste	€ 0,00	€ 3.554,26
A	Importo (A1 + A2+A3)	€ 214.000,00	€ 214.554,26



B1	Opzioni di rinnovo	€ 0,00	€ 0,00
B2	Opzioni di proroga	€ 0,00	€ 0,00
B3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le voci B1 e B2	€ 0,00	€ 0,00
B	Importo altre voci (B1 + B2 + B3)	€ 0,00	€ 0,00
	VALORE DELL'APPALTO (A + B)	€ 214.000,00	€ 214.554,26
C1	Spese per pubblicità legale	€ 0,00	€ 0,00
C2	Contribuzione ANAC	225,00 €	225,00 €
C3	Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (calcolati sulla voce A)	3.210,00 €	3.210,00 €
C4	Spese per commissione giudicatrice	€ 0,00	€ 0,00
C5	Imprevisti	€ 4.500,00	€ 945,74
C	Somme a disposizione (C1 + C2 + C3 + C4)	€ 7.935,00	€ 4.380,74
D1	IVA (calcolata su A + B)	€ 0,00	€ 0,00
D2	Eventuali altre imposte	€ 0,00	€ 0,00
D	Somma imposte (D1 + D2)	€ 0,00	€ 0,00
E	ECONOMIE		
E1	Ribasso d'asta		€ 3.000,00
E	Importo Economie		€ 3.000,00
	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B + C + D+E)	€ 221.935,00	€ 218.935,00

- L'aumento dell'impegno n. 9180000455/2018 per un importo di € 3.554,26 (non imponibile IVA art. 8bis comma 1 lett. e) DPR 633/72), a favore dell'operatore economico Palumbo Superyachts Savona Srl Codice terzo di Sigla 245923 con imputazione sulla voce di spesa 13071 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di natanti, imbarcazioni e velivoli nel GAE PGEOSS03;
- Di dare atto che la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente.

IL DIRETTORE

Dott. Marco Faimali