

Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE

Lavori urgenti di impermeabilizzazione nel locale c.d. “ falegnameria ” presso la sede principale dell’Istituto di Ingegneria del Mare. Opzione ex art.63 c.5 ed imprevisti pari al 5% dell’importo contrattuale.

CIG: 913462857D

CUP: B83G22000000005

CUI: 80054330586.21.00003

Provvedimento n. **INM_616_2022**

IL DIRETTORE

PREMESSO che con Decisione a contrattare provvedimento INM_183_2022 prot. 0000866 del 18/03/2022 dell’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR con la quale è stato disposto l’avvio di una RDO sul MEPA ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, per lavori urgenti di manutenzione ordinaria consistenti nell’impermeabilizzazione degli edifici destinati a laboratori, uffici e mensa per l’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR per un valore massimo stimato di € 231.925,73 comprensivo di oneri di sicurezza di € 20.564,43, di eventuali opzioni ex art.63 c.5 non soggetti a ribasso , oltre IVA, da aggiudicare con il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del Codice;

VISTA il Provvedimento di aggiudicazione provvedimento n. INM_407_2022 Prot.00001792 del 21/06/2022;

VISTO l’Addendum al Provvedimento n. INM_426_2022 Prot.1964 del 05/07/2022;

RILEVATO che nel corso dell’appalto si è reso necessario provvedere con urgenza ai lavori di impermeabilizzazione nel locale c.d. “ falegnameria ” resi necessari anche a seguito dei recenti eventi meteorologici ed anche alla luce della ormai compromessa impermeabilizzazione del suddetto locale, al fine di salvaguardare gli impianti esistenti;

CONSIDERATO che nel quadro economico era stata prevista l’opzione ex art.63 c.5 per la ripetizione di lavori/servizi analoghi ed imprevisti pari al 5% dell’importo contrattuale;

CONSIDERATO che l’importo contrattuale è pari ad € 157.154,32 (centocinquantasettemilacentocinquantaquattro/32) + IVA di cui € 20.564,43 (ventimilacinquecentosessantaquattro/43) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che gli importi a disposizione di codesto Istituto per le opzioni ex art.63 c.5 ed eventuali imprevisti sono pari ad € 49.857,72 + IVA;

CONSIDERATO che in data 16/09/2022 si è proceduto alla richiesta di un’offerta;

CONSIDERATO che in data 29/09/2022 prot.00002537/2022 è stata ricevuta l’offerta della TEMAR per un importo di € 49.934,49 e che questa è ritenuta congrua sia dal Direttore dei Lavori, sia dal RUP;

SENTITO il Direttore dei Lavori sulla necessità di fare i lavori in oggetto;

DISPONE

1. di utilizzare gli importi già accantonati pari ad € 49.857,72+IVA;
2. di assumere i seguenti impegni definitivi calcolati con IVA al 22% anziché al 10% come erroneamente inserito nel provvedimento di aggiudicazione, provvedimento n. INM_407_2022 Prot.00001792 del 21/06/2022:

Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE

- per gli interventi di Impermeabilizzazione per € 191.728,28:
 - Impegno n° 9180000462 di € 150.248,88 sul GAE P0000706 (progetto Ricerca e Innovazione, residui 2020) Voce di spesa 22035 Manutenzione straordinaria di fabbricati ad uso strumentale;
 - Impegno n° 9180000739 di € 16.390,79 sul GAE P0000706 (progetto Ricerca e Innovazione, residui 2020) Voce di spesa 22035 Manutenzione straordinaria di fabbricati ad uso strumentale;
 - Impegno n. 9180000506 di € 25.088,61 per oneri della sicurezza sul GAE P0000706 (progetto Ricerca e Innovazione, residui 2020) Voce di spesa 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;
 - Opzioni ex art.63 co.5 per € 51.400,00
 - Impegno n° 9180000463 di € 46.200,00 sul GAE P0000706 (progetto Ricerca e Innovazione, residui 2021) Voce di spesa 22035 Manutenzione straordinaria di fabbricati ad uso strumentale;
 - Impegno n° 918000740 di € 5.040,00 sul GAE P0000706 (progetto Ricerca e Innovazione, residui 2020) Voce di spesa 22035 Manutenzione straordinaria di fabbricati ad uso strumentale
 - Imprevisti pari al 5% dell'importo contrattuale di € 9.663,19
 - Impegno n° 9180000465 di € 9.663,19 sul GAE P0000706 (progetto Ricerca e Innovazione, residui 2020) Voce di spesa 22035 Manutenzione straordinaria di fabbricati ad uso strumentale
3. di autorizzare i lavori in oggetto.

Visto di conformità

Il Segretario Amministrativo

Il DIRETTORE
Ing. Alessandro Iafrati