

Regione Basilicata - Località Tito (Pz)

Ente beneficiario Consiglio Nazionale delle Ricerche

CUP B56C19000120005

Intervento Realizzazione di una torre atmosferica con struttura in acciaio operante nell'ambito della infrastruttura di ricerca europea Integrated Carbon Observation System-Research Infrastructure (ICOS-RI) da ubicarsi nell'area industriale di Tito (Pz). (Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche)

**QUADRO ECONOMICO GENERALE AGGIORNATO ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

<b>A) SOMME A BASE DI APPALTO</b>			
1) Importo dei lavori	€	1.240.404,75	
2) Spese tecniche di progettazione esecutiva (onorario e spese)	€	60.006,04	
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>€</b>	<b>1.300.410,79</b>	
3) Oneri piani per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	67.241,11	
<b>A.2) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA (1+2+3)</b>			<b>€ 1.367.651,90</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
4) Spese tecniche (verifica della progettazione esecutiva, direzione lavori, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo)			
a) onorari e spese	€	10.000,00	
b) contributo previdenziale	€	2.800,24	
c) IVA sulle spese tecniche	€	16.017,38	
5) Spese per attività di consulenza legale e di supporto al RUP			
a) onorari e spese	€	-	
b) contributo previdenziale	€	-	
c) IVA sulle spese per attività di consulenza legale e di supporto al RUP	€	-	
6) Spese per pubblicità e notifiche ANAC			
a) imponibile	€	1.274,00	
c) IVA sulle spese per pubblicità e notifiche ANAC	€	280,28	
7) Spese indagini, analisi e prove da laboratorio			
a) onorari e spese	€	-	
b) contributo previdenziale	€	-	
c) IVA su spese indagini, analisi e prove da laboratorio (22%)	€	-	
8) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€	-	
9) Imprevisti	€	-	
Oneri relativi all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii (tot a+b max al 2% di lavori+oneri			
10) esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)			
a) incentivi	€	19.409,75	
b) contributo previdenziale	€	6.405,22	
<b>B.1) TOTALE SPESE, ONERI E IMPREVISTI (4+5+6+7+8+9+10)</b>	<b>€</b>	<b>56.186,87</b>	
11) IVA su lavori+oneri - all'aliquota del 22%	€	287.682,09	
12) IVA su imprevisti (9) - all'aliquota del 22%	€	-	
<b>B.2) TOTALE IVA su lavori, oneri sicurezza e imprevisti</b>	<b>€</b>	<b>287.682,09</b>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+B.2)</b>			<b>€ 343.868,96</b>
<b>C) ADEGUAMENTO PREZZI ex DL50/2022</b>			
13) Maggiore importo per adeguamento prezzi (per Lavori e sicurezza)	€	127.449,26	
14) IVA su Maggiore importo (13)	€	28.038,84	
<b>C.1) TOTALE ADEGUAMENTO PREZZI (13+14)</b>	<b>€</b>	<b>155.488,10</b>	
<b>TOTALE (A.2+B.1+B.2+C,1)</b>	<b>€</b>	<b>1.867.008,96</b>	
<b>D Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (D.Lgs 50/2016, art.106)</b>	<b>€</b>	<b>131.662,38</b>	
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2+B.1+B.2+C,1+D+E,1)</b>	<b>€</b>		<b>1.998.671,34</b>