

Inserire Protocollo

Inserire Data

fascicolo informatico

LUCHES-06-S323063-PNRR-MOST

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
( D.Lgs. 36/2023: Artt. 116, comma 5, e 38 dell'ALLEGATO II.14 )

DELL'AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" - INVESTIMENTO 1.4 "POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI "CAMPIONI NAZIONALI DI R&S" SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES" - PROGETTO "SUSTAINABLE MOBILITY CENTER (CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - CNMS)" CN0000023 - MOST - SPOKE 11

VISTA la documentazione relativa al contratto sotto richiamato

| Estremi del contratto  |                 |
|--|-----------------|
| <b>N. Protocollo</b>   | <b>Data</b>     |
| Protocollo CNR NR 409936   | 18/12/2023      |
| <b>CIG</b>   | <b>CUP</b>      |
| A03F885C93   | B43C22000440001 |
| <b>Descrizione della fornitura (beni/servizi)</b>                                  |                 |
| rivelatore di elettroni multicanale (7 canali)                                     |                 |
| <b>Tempo prescritto per l'esecuzione: giorni dal perfezionamento del contratto</b> |                 |
| 5-7 settimane d.r.o.   |                 |
| <b>Esecutore / Fornitore</b>   |                 |
| Quantum Design s.r.l.  |                 |
| <b>Estremi Documento di trasporto / Fattura accompagnatoria / Fattura</b>          |                 |
| Ft. 56/PA del 29/02/2024   |                 |
| <b>Importo da pagare all'esecutore (al netto dell'IVA)</b>                         |                 |
| € 9.790,00   |                 |

**SI CERTIFICA CHE**

- [X] l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali;
- [ ] il ritardo nella consegna della fornitura non è imputabile alla volontà dell'esecutore, ma ad esigenze organizzative della Stazione Appaltante (S.A.);
- [ ] il ritardo nella consegna della fornitura non ha determinato danni all'attività della Stazione Appaltante (S.A.) e che le penali sarebbero manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della S.A.;
- [X] che ai fini dell'esecuzione del progetto SUSTAINABLE MOBILITY CENTER (CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - CNMS) CN0000023 - MOST - SPOKE 11 il presente bene sopra descritto sarà utilizzato al 100% per la durata del progetto stesso per la realizzazione del WP 6/ task 6,1 ;
- [X] che la data di messa in opera è la seguente 05/03/2024

**SIAUTORIZZA la LIQUIDAZIONE** della fattura per un importo pari a € 9790 oltre l'IVA;

Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Anna Grazia Stefani