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Certificato di Regolare Esecuzione e di Collaudo 
della fornitura di un “UN SISTEMA DI FABBRICAZIONE DI PARTI 

METALLICHE COMPLESSE BASATA SU TECNOLOGIA ADAM (ATOMIC 
DIFFUSION ADDITIVE MANUFACTURING)” 

 
nell’ambito del Progetto “TERAM TEraheRtz Advanced Manufacturing”; determina a contrarre n. 2242/2021 del 

06.12.2021 dell’Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni IEIIT del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, per la fornitura di un Sistema di fabbricazione di parti metalliche complesse basata su 

tecnologia ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufacturing), a carico del summenzionato progetto “TERAM”, ai sensi 
dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016 

 

Data del certificato 19 luglio 2022 

Committente 
Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle 
Telecomunicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Fornitura 
Sistema di fabbricazione di parti metalliche complesse basata 
su tecnologia ADAM (Atomic Diffusion Additive 
Manufacturing) 

CIG 901145798F 

CUP B55J19000360001 

Appaltatore ARTEDAS ITALIA  

con sede legale in Torino, Lungo Dora Colletta 83 (CAP 10153) 

C.F e Partita I.V.A. 05641770010 

Codice fiscale v. sopra 

Legale rappresentante 
dell’appaltatore 

Mario Bodrero 

Contratto Protocollo CNR IEIIT 412/2022 

Importo del contratto 204.385,00 Euro oltre IVA 

Tempo utile per l’esecuzione 
della fornitura 

100 giorni natura e consecutivi decorrenti dalla data di invio 
dell’ordine da parte dell’amministrazione committente 

Data ultimazione fornitura 09 giugno 2022 

Direttore Esecuzione del 
Contratto (DEC) 

Vito Basile 

Responsabile unico del 
procedimento (RUP) 

Ravazzani Paolo Giuseppe 

Collaudatore Vito Basile STIIMA 

Ufficio di riferimento 

Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il 
Manifatturiero Avanzato del CNR - Via Alfonso Corti, 12, 
20133, Milano (MI) 

Data visita del luogo  17 marzo 2022 – 21 aprile 2022 

Data ultimazione prestazioni 07 aprile 2022 

Giorni di ritardo Nessuno 

Eventuali ulteriori 
osservazioni del DEC/RUP 

Nessuna 

 
Alla visita del luogo, sono intervenuti il DEC, la Dott.ssa Claudia Pagano di STIIMA e il Dott. Renato Pistritto e Alessandro 
Barraco dell’Azienda, nella loro qualità di delegati dell’impresa, che ha eseguito la fornitura. 
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Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle modifiche approvate è stata ispezionata la 
prestazione eseguita e si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e 
contrattuali. 
 
Ciò premesso e considerato che: 

• la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto 

• la prestazione fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e 
dimensioni alle voci contabilizzate; 

• i prezzi applicati sono quelli del contratto; 

• la prestazione è stata eseguita in tempo utile 

• l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal DEC 
e dal RUP durante il corso di essa; 

 

si certifica che 
• la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi 

specificato è stata regolarmente eseguita; 

• si dispone la liquidazione del credito dell'appaltatore mediante il pagamento dell’ammontare come sopra; 

• il pagamento di cui sopra avviene a tacitazione di ogni suo diritto ed avere; 

• può essere disposto lo svincolo della cauzione. 
 
 
L’appaltatore accetta la consegna delle prestazioni senza eccezione alcuna. 
 
Atto redatto e firmato dalle parti 
 
 

         il DEC           Il RUP     Per l’Appaltatore 
Ing. Vito Basile   Ing. Paolo Giuseppe Ravazzani 
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