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- ADDENDUM AL CONTRATTO DI APPALTO PROT. 310822 DEL 

19/10/2023 - 

ADDENDUM AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN 

MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE CON SORGENTE AD EMISSIONE 

DI CAMPO (FE-SEM) NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 

- PROGETTO ITINERIS CUP B53C22002150006 - CIG 97695442C0 CUI 

F80054330586202300105 

TRA 

L’Istituto Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (in seguito “Ente”), con sede in Via G. 

Moruzzi, 1 – 56124 Pisa C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, 

rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore f.f. 

dell’IGG Dott. Antonello Provenzale, domiciliato per la carica 

presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del 

Provvedimento n. 47 della Presidente del CNR Prot. 97251 del 

21 marzo 2024 con cui il Dott. Antonello Provenzale, Dirigente 

di Ricerca - I Livello del CNR, è nominato Direttore facente 

funzioni dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG), dal 

1° aprile 2024 e sino alla nomina del Direttore pleno iure 

dell’Istituto medesimo; 

 

E 

L’operatore economico CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO (in 

seguito “Contraente”), con sede legale in Milano, C.F. 
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00721920155 e P.IVA 00721920155, rappresentato ai fine del 

presente atto dal Sig.Bruno Izzo, domiciliato per la carica 

presso la sede legale, nella sua qualità di Procuratore legale 

Rappresentante, domicilio (presso la sede sopra indicata) 

digitale PEC: carlzeiss@pec.it 

PREMESSO CHE: 

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. N.0112414 

del 14/04/2023, l’Ente ha disposto di avviare una gara a 

procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. (in seguito “Codice”) per l’affidamento della fornitura 

di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

2)Il Responsabile Unico del Procedimento con atto istruttorio 

Prot. 0257492 del 5/09/2023 ha comunicato la proposta di 

aggiudicazione in favore del Contraente, per l’importo 

contrattuale di € 627.459,02, oltre IVA. 

3)Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà 

effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione 

dell'iniziativa Next Generation EU – Italia; 

4)Con provvedimento 0257512 del 5/09/2023 l’Ente ha disposto 

l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in favore del 

Contraente; 

5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai 

fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, 
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secondo le disposizioni di cui all’Art. 103 del Codice, ha 

costituito la garanzia definitiva 1002029993 di € 31.372,95 

(euro trentunmilatrecentosettantadueenovantacinque), mediante 

cauzione/fideiussione agli atti. 

5)E’ stato stipulato il contratto d’appalto PROT. 310822 DEL 

19/10/2023 relativo alla gara di cui all’oggetto 

CONSIDERATO CHE 

1)L’operatore Economico ha inviato una pec in data 28/03/2024 

avente per oggetto la proposta di consegnare lo strumento con 

una nuova release del modello QUANTAX Micro-XRF XTrace offerto 

in fase di gara;  

2) l’upgrade proposto dall’operatore economico comporta una 

rimodulazione dei termini di consegna almeno al 31 maggio 2024; 

 
3)che l’upgrade suindicato presenta, a parità di costo, indubbi  
 
vantaggi per la stazione appaltante quali: Nuova tecnologia  
 
brevettata che migliora la profondità di campo del sistema “AMS”  
 
possibile grazie ad una differente gestione del diaframma (non  
 
presente nella precedente versione XTrace 1) 
 
- Nuova tecnologia FlexiSpot per la gestione dello spot in base  
 
alle applicazioni definite dall'utente (non presente nella  
 
precedente versione XTrace 1) 
 
- Maggiore potenza del tubo radiogeno di 1000 μA, 50W (nella  
 
precedente versione XTrace 1 la potenza è di 600 μA,30W) 
 
- Maggior numero di filtri primari composto da un revolver a 6  
 
posizioni, motorizzato e controllato via software (nella 
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precedente versione XTrace 1 i filtri primari utilizzabili sono 

4 e sono gestiti manualmente dall’operatore) 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

La sostituzione dell’ART. 5 come segue 

ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE 

1)La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro il 

31/05/2024, presso l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del 

Cnr, Via G. Moruzzi1, 56124 Pisa 

2)Gli ulteriori servizi dovranno essere eseguiti secondo le 

indicazioni del capitolato tecnico e del disciplinare di gara 

Rimangono invariate le altre condizioni contrattuali. 

 

Il Contraente L’Ente 

Il legale rappresentante Il Direttore f.f.  

(Sig. Bruno Izzo) (Antonello Provenzale) 

 


	La sostituzione dell’ART. 5 come segue

		2024-04-04T17:01:06+0000
	Izzo Bruno


		2024-04-05T07:41:38+0200
	Antonello Provenzale




