
RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO :
Geom. Giuseppe Rosa

PROGETTO  ESECUTIVO

CONSIGLIO  NAZIONALE  DELLE  RICERCHE
Dott. Ing. Giuseppe Zappalà

 PROGETTO E COORDINAMENTO SICUREZZA:

Progetto di ammodernamento degli impianti
elettrici dell'edificio in dotazione all'Istituto di

Genetica Molecolare CNR - PAVIA

DATA: TAV.:AGGIORNAMENTI:SCALA:

Settembre 2023

ELABORATO:

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



 

1 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

 

SOMMARIO ...................................................................................................................................................................... 1-3 

PARTE PRIMA ..................................................................................................................................................................... 4 

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE ................................................................................. 4 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO .......................................................................................................... 4 

Art. 01 - Oggetto dell’appalto .................................................................................................................................................. 4 

Art. 02 - Ammontare dell’appalto ............................................................................................................................................ 6 

Art. 03 - Modalità di stipulazione del contratto ....................................................................................................................... 6 

Art. 04 - Categoria dei lavori ................................................................................................................................................... 7 

Art. 05 - Osservanza di leggi e norme...................................................................................................................................... 7 

Art. 06 - Conoscenza delle condizioni di appalto .............................................................................................................. 8-10 

Art. 07– Figure principali delle fasi operative e delle lavorazioni ......................................................................................... 11 

Art. 08 – Occupazioni temporanee di suolo ........................................................................................................................... 12 

Art. 09 – Oneri, obblighi e responsabilita’ dell’appaltatore ................................................................................................... 12 

Art. 10 – Tutela dei lavoratori ................................................................................................................................................ 15 

Art. 11 – Domicilio dell’appaltatore ...................................................................................................................................... 15 

Art. 12 – Consegna dei lavori ................................................................................................................................................ 15 

Art. 13 – Orario di lavoro....................................................................................................................................................... 16 

Art. 14 - Sospensione e ripresa dei lavori ........................................................................................................................ 16-17 

Art. 15– Proroghe................................................................................................................................................................... 17 

Art. 16 – Tempo utile per l’ultimazione dei lavori................................................................................................................. 17 

Art. 17 – Documentazione tecnica finale ......................................................................................................................... 17-18 

Art. 18 – Varianti in corso d’opera ........................................................................................................................................ 18 

Art. 19 – Perizie di variante e suppletive ......................................................................................................................... 18-19 

Art. 20 – Danni da forza maggiore ........................................................................................................................................ 19 

Art. 21– Revisione dei prezzi ........................................................................................................................................... 19-20 



 

2 
 

 

Art. 22 – Criteri per la valutazione e contabilizzazione dei lavori ......................................................................................... 20 

Art. 23 – Documenti contabili ................................................................................................................................................ 20 

Art. 24 – Tenuta dei documenti ....................................................................................................................................... 20-21 

Art. 25– Pagamenti .......................................................................................................................................................... 21-22 

Art. 26 – Programma dei lavori ............................................................................................................................................. 23 

Art. 27– Valutazione e requisiti delle opere ........................................................................................................................... 23 

Art. 28 - Norme generali di sicurezza .............................................................................................................................. 23-24 

Art. 29 - Sicurezza sul luogo di Lavoro ................................................................................................................................. 24 

Art. 30 - Piani di Sicurezza .............................................................................................................................................. 24-25 

Art. 31 - Piano Operativo di Sicurezza ............................................................................................................................ 25-26 

Art. 32 - Osservanza e Attuazione dei Piani di Sicurezza ...................................................................................................... 26 

Art. 33 - Custodia del Cantiere .............................................................................................................................................. 26 

Art. 34 - Cartello di Cantiere ................................................................................................................................................. 26 

Art. 35 – Pubblicita’ e Clausole di Riservatezza .................................................................................................................... 27 

Art. 36 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto ......................................................................... 27 

PARTE SECONDA ............................................................................................................................................................. 27 

DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERE 

Art. 37 – Responsabilità dell’aggiudicatario .................................................................................................................... 27-28 

Art. 38 – Impegni della Stazione Appaltante ......................................................................................................................... 28 

Art. 39 – Cronoprogrammi dei lavori .................................................................................................................................... 28 

PARTE TERZA  

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI ................................................................................................................................... 29 

Art. 40 – Presentazione Del Campionario e Prove di Laboratorio ......................................................................................... 29 

Art. 41 - Accettazione, Qualità Ed Impiego Dei Materiali............................................................................................... 29-31 

Art. 42 - Accertamenti e verifiche tecniche ........................................................................................................................... 31 

PARTE QUARTA  

QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI ........................................................................................................ 32 



 

3 
 

Art. 43 - Specifiche tecniche dei componenti elettrici – Criteri specifici per i componenti elettrici ..................................... 32 

Art. 44 - Qualita' e provenienza dei materiali .................................................................................................................. 32-33 

PARTE QUINTA ................................................................................................................................................................. 34 

DISCIPLINARE TECNICO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ..................................................................................... 34 

Art. 45 – Descrizione dettagliata dell’esecuzione dei lavori ............................................................................................ 34-36 

Art. 46 - Lavori non previsti .................................................................................................................................................. 36 

PARTE SESTA………………………………………………………………………………………………………..……36 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

Art. 47 – Qualifica dell’appaltatore ....................................................................................................................................... 36 

Art. 48 – Garanzia provvisoria e definitiva ...................................................................................................................... 36-39 

Art. 49 – Coperture assicurative ............................................................................................................................................ 39 

Art. 50 – Disciplina del subappalto .................................................................................................................................. 41-43 

Art. 51 – Disciplina dell’avvalimento. ............................................................................................................................. 44-45 

 

 

 

 

  



 

4 
 

 

PARTE PRIMA  

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE  
 

 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO PER L’AGGIUDICAZIONE DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI PER 

L’AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL’EDIFICIO 

DELL’ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE “LUIGI LUCA CAVALLI – SFORZA” 

DEL CNR DI PAVIA. 

 

Art. 01 - Oggetto dell’appalto1 

Il presente “Appalto” ha per oggetto l’esecuzione di lavori dell’intervento di seguito riportato sulla base 

del progetto esecutivo predisposto dalla Stazione Appaltante. 

L’intervento è così individuato: Intervento di ammodernamento degli impianti elettrici a servizio 

dell’edificio dell’Istituto di Genetica Molecolare “ Luigi Luca Cavalli – Sforza” del CNR di Pavia. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, i servizi, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con 

le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con 

riguardo anche ad eventuali particolari costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed 

esatta conoscenza. Al fine di rispettare le indicazioni e le metodologie di intervento previste nel progetto 

esecutivo, l’aggiudicatario, dovrà adottare tecnologie costruttive e materiali consoni alle finalità dell’opera. 

Gli interventi previsti, meglio evidenziati nelle tavole di progetto e nel computo metrico di gara, possono essere 

raggruppati nelle seguenti attività: 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’Arte e l’appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’Articolo 

1374 del codice civile. 

Anche ai fini dell’Articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’Articolo 66, comma 4, è stato acquisito 

il seguente codice: 

Codice Unico di Progetto (CUP) 

B15I23000060005   
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Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il D.lgs. 36 del 31 marzo 2023 e le disposizioni transitorie del l D.lgs. 50 del 18 Aprile 

2016. 

b) Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate 

c) Capitolato Generale: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000; 

d) D.lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'Articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) Decreto 7 marzo 2018, n. 49: regolamento recante <<Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione>>; 

f) Stazione Appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla 

lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) 

dell'Articolo 3 del codice dei contratti; 

g) Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone 

o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi 

compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 

luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere. 

h) Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto. 

i) RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile 

dei lavori; 

j) DL: l’Ufficio di Direzione dei lavori, titolare della Direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei 

Lavori; 

k) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli Articoli 6 e 196 del Regolamento 

generale; 

l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, 

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione; 

m) PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’Articolo 100 del D.lgs. 81/2008;  

n) POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli Articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), 

del D.lgs. 81/2008; 

o) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione 

appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo 

degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa; 

p) Sicurezza generale (anche SG): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di 

sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e 

remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la 
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riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, all'Articolo 26, comma 3, quinto 

periodo e comma 6, del D. Lgs. 81/2008; 

q) Sicurezza speciale (anche SS): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 

particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso 

D. Lgs. 81/2008. 

 

Art. 02 - Ammontare dell’appalto 

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: 

1.   IMPORTO LAVORI E FORNITURE DA PROGETTO (A CORPO) 159.620,00 € 

 2.   IMPORTO FORNITURE ED OPERE IN ECONOMIA (A MISURA) 1.001,00 € 

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO  

           3.    IMPORTO TOTALE COSTI SICUREZZA (A CORPO)                          648,00 € 

TOTALE IMPORTO DELL’OPERA 161.269,00 € 

 

L’importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi: 

a) importo dei lavori (1+2), al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul 

medesimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (3). 

Non è soggetto al ribasso l’importo dei costi per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 

dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., che resta fissato nella misura determinata nella 

tabella di cui al rigo 3 (somma dei costi diretti e dei costi indiretti). 

Art. 03 - Modalità di stipulazione del contratto 

3.1 Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'Articolo 18 del D.lgs. 36/2023 per la somma dell’importo (1) 

al netto del ribasso e dell’importo (3) non soggetto a ribasso  ed “a misura” per l’importo (2) al netto del 

ribasso. 

3.2 L'importo contrattuale come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario  

resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di 

lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

3.3 I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo 

complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle 
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quantità, resta fisso e invariabile salvo quanto previsto per la revisione dei prezzi ai sensi dell’art.60 del 

codice; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante 

negli atti progettuali e nella Lista per l’offerta, anche se quest’ultima è stata rettificata o integrata dal 

concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza 

e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione 

dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. 

3.4 I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate. 

3.5 I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente Articolo si riferiscono agli importi come determinati ai 

sensi dell’Art. 2. 

3.6 Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme 

vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 

dell'amministrazione aggiudicatrice. 

 

Art. 04 - Categoria dei lavori 

Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo sono aggregate secondo le categorie di appartenenza, 

generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali è stata individuata la 

seguente Categoria Unica: 

1. Nella Tabella A sono indicati i lavori appartenenti alle varie categorie  

Tabella A  

CATEGORIA IMPORTO 
INCIDENZA su 

importo lavori 

Incidenza 

manodopera 

Categoria SOA - OS 30 classifica I Unica 159.620,00 € 100,0 % 3,6988% 

IMPORTO LAVORI 159.620,00 € 100,00 %  

 

TOTALE ONERI SICUREZZA 648,00 € 

IMPORTO TOTALE OPERA 160.268,00 € 

 

Art. 05 - Osservanza di leggi e norme 

a) L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Contratto d’Appalto. 
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b) La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni 

ermeneutici dettati dall’interpretazione dell’art. 1362 C.C., la quale, in caso di contrasto con le espressioni 

letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei Lavori. 

c) Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, 

l’appalto è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che s’intendono qui 

integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente 

Capitolato Speciale: 

- il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto", artt. 1655-1677 (in questo capitolato viene 

chiamato in modo abbreviato "C.C."); 

- la norma quadro in materia di contratti pubblici D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 (in questo capitolato 

viene chiamata in modo abbreviato "D.lgs. 36/2023"); 

- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale 

devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; 

- le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, ANCC, anche se non 

espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente 

emanate nel corso della esecuzione dei lavori; 

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato 

"L.LL.PP."); 

- il Regolamento di esecuzione ed attuazione  del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” D.lgs. 163/2006, e successive 

modifiche, emanato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (in questo Capitolato viene chiamato in modo 

abbreviato “Reg. 207/2010”) per le parti ancora in vigore; 

- il Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, e s.m. e i. (in questo capitolato viene chiamato "Cap. Gen."), emanato con D.Min. 

LL.PP. 19/04/2000 n°145. 

 

Art. 06 - Conoscenza delle condizioni di appalto 

L’Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e di aver valutato l’influenza 

e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di: 

a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché 

di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e 

delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera; 

b) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di 

discariche autorizzate, e le condizioni dell’edificio in cui dovranno essere svolti i lavori; 
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c) di avere accuratamente misurato gli ingombri ammissibili dei nuovi quadri/armadi elettrici, al fine di 

proporre in sede di offerta adeguati prodotti, che non richiedano per la loro installazione modifiche al 

mobilio esistente o agli allestimenti. 

d) di aver accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, 

relative a linee elettriche, telefoniche, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all’Ente 

proprietario il permesso per l’attraversamento o lo spostamento dell’infrastruttura stessa; 

e) di avere individuato eventuali possibili interferenze con l’Istituto di Ricerca e con le altre attività presenti 

nel comprensorio, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell’inizio dei lavori, 

alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo. 

L’Appaltatore dichiara inoltre di: 

• avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, del 

Disciplinare di Gara, della Relazione Tecnica, degli elaborati facenti parte della documentazione di gara 

e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire 

sull’esecuzione dell’opera; 

• aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli 

elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei 

trasporti; 

• di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i lavori ai sensi delle vigenti Leggi e Normative che regolano la disciplina. 

• I prezzi offerti dall’Appaltatore, relativi ai materiali ed ai lavori occorrenti per l’esecuzione degli impianti 

elettrici così come risultano dagli elaborati di progetto, compensano tutti gli oneri occorrenti, anche se 

non espressamente indicati, per dare gli impianti perfettamente funzionanti ed eseguiti a regola d’arte, 

nel rispetto delle norme vigenti, con materiali di 1^ scelta, finite in ogni loro parte, idonee all’uso per le 

quali sono destinate e consone agli ambienti in cui verranno realizzate. Il prezzo e/o i prezzi offerti 

dall’Appaltatore nella sua proposta economica (computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, offerta 

economica, etc.), sono ritenuti e riconosciuti incondizionatamente dall’Appaltatore stesso congrui, 

remunerativi ed esaustivi, rinunciando sin d’ora a qualsiasi rivendicazione o eccezione. 

• Nel caso di informazioni contrastanti tra disegni, computo ed elenco prezzi unitari sia per tipologia di 

materiali, posa, o per quantità, è riconosciuta dall’Appaltatore la piena ed incondizionata facoltà della 

Committente/D.LL. di scelta a lei più favorevole; resta il fatto che l’opera deve essere consegnata a 

perfetta regola d’arte, conforme alla normativa tecnica ed alla legislazione vigente, pronta a funzionare, 

consona ed idonea all’edificio ed ai singoli ambienti che lo compongono ed all’uso che ne viene fatto. 

I prezzi e/o il prezzo esposti dall’Appaltatore devono tenere conto ed essere comprensivi anche: 

- della qualità, della natura, del livello tecnologico e del riferimento commerciale dei materiali previsti 
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dal progetto; 

- degli oneri derivanti dall’incidenza di staffaggi, sostegni, ancoraggi, mensole, tasselli, viteria e bulloneria 

inossidabile; i sistemi di staffaggio, sostegno, ancoraggio, di tutti gli impianti ed apparecchiature 

dovranno essere di tipologia idonea; 

- degli oneri derivanti dall’approvvigionamento e dal trasporto fino al cantiere di tutti i materiali; 

- degli oneri derivanti dal carico, dallo scarico e della movimentazione all’interno del cantiere di tutti i 

materiali e di tutte le attrezzature; 

- degli oneri della movimentazione, del carico, del trasporto e dello smaltimento in discarica dei materiali 

di risulta; 

- di tutti i mezzi d’opera, della manodopera di ogni genere e tipo, delle trasferte, delle attrezzature, delle 

opere provvisionali, delle impalcature, dei sistemi di elevazione, delle movimentazioni e dei noli; 

- di tutte le opere e le attrezzature per il tiro in quota di apparecchiature e quanto altro necessario per dare 

l’opera completa e funzionante; 

- degli oneri di ingegneria, di computerizzazione, di progettazione, di contabilità, di elaborazione grafica, 

di copisteria, di segreteria, etc.; 

- degli oneri di revisione ed aggiornamento della grafica impiantistica; 

- degli oneri per l’accantieramento; 

- degli oneri delle opere provvisionali necessarie per l’esecuzione degli impianti; 

- degli oneri derivanti dal rispetto di tutte le esigenze, soggezioni e vincoli che potessero verificarsi in 

cantiere, dovuti alla contemporanea esecuzione di altre opere affidate nel medesimo cantiere ad altre Ditte 

e dalla necessità irrinunciabile di garantire l’operatività delle zone palazzina uffici, uffici produzione, 

guardiola; 

- degli oneri di tracciatura degli impianti in cantiere; 

- degli oneri derivanti dalle verifiche da eseguire in cantiere per definire l’esatta collocazione delle 

apparecchiature, sempre previa approvazione del Committente e dalle conseguenti eventuali variazioni 

quantitative dei materiali atte a garantire il perfetto funzionamento a regola d’arte; 

- degli oneri derivanti dall’utilizzo di strumentazioni e di personale tecnico specializzato proprio e/o di 

altre ditte per l’esecuzione di impianti e/o porzioni di impianti; 

- degli oneri derivanti per l’ottenimento delle certificazioni di corretta installazione e funzionalità da 

parte dei costruttori di apparecchiature e/o di sistemi impiantistici; 

- degli oneri derivanti dall’assistenza e dal supporto da fornire alle prove tecnico-funzionali ed ai collaudi 

degli impianti e dalla messa a disposizione di tutti i materiali, gli strumenti e le apparecchiature tecniche 

necessarie; 

- degli oneri derivanti dall’esecuzione non continuativa dei lavori. 

Le opere devono essere consegnate realizzate a perfetta regola d’arte, pronte a funzionare e idonee all’uso che 

ne viene fatto. 



 

11 
 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni 

o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle 

cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo. 

 

Art. 07– Figure principali delle fasi operative e delle lavorazioni 

7.1) Responsabilità. 

7.1.1 L’Appaltatore sarà responsabile dello sviluppo completo della totalità delle opere. 

7.1.2 Sarà responsabilità dell’Appaltatore garantire il coordinamento di tutte le attività di cantiere, comprese 

le lavorazioni che il Committente riterrà opportuno affidare ad altri soggetti diversi dall’Appaltatore. 

7.1.3 Poiché l’Appaltatore dovrà eseguire lavorazioni in zone già oggetto di precedenti interventi, sarà sua 

cura predisporre tutti gli accorgimenti idonei a non arrecare danni ai lavori già eseguiti, di cui in ogni 

caso dovrà a suo onere e spese effettuare i ripristini in caso di manomissioni o danni. 

7.2) Personale tecnico dell’Impresa 

7.2.1 L’Appaltatore dovrà rendere disponibile per la gestione di cantiere un adeguato staff tecnico, cui 

sovrintenderà un Direttore di Cantiere iscritto ad Albo professionale ed un Capo Cantiere elettricista 

abilitato. Di entrambi dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante i recapiti telefonici o altri 

contatti; 

7.2.2 Dovrà inoltre specificare il Responsabile della sicurezza ai sensi della Legge n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

7.2.3 La Direzione del cantiere dovrà essere affidata a persona professionalmente qualificata il cui 

nominativo dovrà essere di gradimento al Committente e dotato dei titoli adeguati allo svolgimento 

del compito previsto; 

7.2.4 Tale nominativo dovrà essere comunicato per iscritto con firma di accettazione di unicità d’incarico, 

prima dell’inizio dei lavori, unitamente ai nominativi del personale richiesto nell’apposito articolo; 

7.2.5 L’Appaltatore dovrà inoltre comunicare per iscritto al Committente ogni sostituzione che si dovesse 

eventualmente rendere necessaria; 

7.2.6 Al Direttore di Cantiere compete: 

• la cura dell’organizzazione del cantiere; 

• la cura della disciplina del cantiere e quindi anche l’allontanamento di coloro che si rendessero 

 colpevoli di insubordinazioni e/o disonestà, vietando l’accesso in cantiere alle persone non addette ai  

 lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori; 

• l’osservanza di tutte le disposizioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; 

• l’esecuzione della rispondenza qualitativa e quantitativa delle opere a quanto previsto negli elaborati  

 di progetto; 

• la presenza nel cantiere durante l’esecuzione dei lavori, qualunque sia l’entità dei medesimi; 
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• il rispetto da parte del personale di cantiere, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalle vigenti  

 disposizioni di Legge e dal Contratto; 

• l’organizzazione e direzione del personale, dei mezzi d’opera e delle attrezzature. 

 

7.3) Direttore dei Lavori 

Il Direttore dei Lavori nominato è un dipendente in forza al Committente al quale sono integralmente 

delegati i compiti di cui all’Art. 114 del citato D.lgs. 36/2023, l’incaricato sarà coadiuvato dall’Ufficio di 

Direzione lavori, all’uopo costituito. 

L’Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei Lavori quale suo rappresentante 

per quanto attiene all’esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o 

sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti con il quale manterrà costanti rapporti. 

7.4) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. è stato nominato anche il Coordinatore in materia di sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione anch’egli dipendente in forza alla Stazione Appaltante  ed al quale sono 

integralmente delegati i compiti di cui all’Art. 114 del citato D.lgs. 36/2023. 

 

Art. 08 – Occupazioni temporanee di suolo 

L’occupazione temporanea per l’impianto del cantiere o per i passaggi dovrà esser richiesta dall’Appaltatore e 

autorizzata dal Committente con congruo preavviso.  

L’appaltatore è l’unico responsabile nei confronti dei titolari dei fondi occupati, per quanto attiene il rispetto dei 

tempi di occupazione concordati, eventuali danni causati ed ogni altro aspetto connesso, manlevando pertanto il 

Committente e la Direzione Lavori da ogni responsabilità. 

Tali aree potranno essere occupate solo dopo il consenso da parte del Committente.  

 

Art. 09 – Oneri, obblighi e responsabilità dell’appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati nella somma di cui 

all’art. 2, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all’Appaltatore altro compenso, 

anche qualora l’ammontare dell’appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d’obbligo. 

a) Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori: 

1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori; 

2) il compenso per il proprio rappresentante; 

3) il compenso per il direttore tecnico del cantiere; 

4) le spese per formare e mantenere il cantiere e illuminarlo, le spese di trasporto di materiali e mezzi 

d’opera, le spese per attrezzi, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi 
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necessari ai lavori; 

5) le spese per rimuovere materiali o risulta; 

6) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di 

quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso; 

b) Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza dell’Amministrazione sui lavori: 

1) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo 

a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni; 

2) le spese per l’uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi 

d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l’uso di ditte che eseguano per conto 

diretto dell’Amministrazione opere non comprese nel presente appalto; 

3) lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, l’accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi 

richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto 

dell’Amministrazione e non comprese nel presente appalto; 

4) l’esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la D.L. richiederà; 

5) la esecuzione di fotografie digitali delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di 

avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori; 

c) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell’Appaltatore: 

1) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso 

da parte dell’Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo; 

2) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la 

gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera; 

3) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato, le spese per 

risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle 

opere fino alla presa in consegna da parte dell’Amministrazione; 

4) le spese per le i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose 

durante l’esecuzione dei lavori; 

5) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all’ente 

proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di 

constatazione dei luoghi; 

6) le spese per la redazione del Piano Operativo di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di 

tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma del D.lgs. 81/2008, e quelle per l’approntamento di 

tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a 

garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e 

fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo 

incaricato dall’Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai 

D.P.R. 207/2010, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982, D.lgs. 
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81/2008 e loro successive modificazioni, fatto salvo l’importo dei costi della sicurezza di cui all’art. 2 

del presente Capitolato, spettante all’Appaltatore ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i.; 

7) le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle 

mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori; 

8) le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del 

materiale approvvigionato e dell’intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di 

altri soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia 

particolare giurata (art. 22 L. 646/1982): la sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell’Appaltatore 

anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti 

dall’Amministrazione; 

9) la redazione e la sottomissione alla Direzione Lavori dei disegni As Built dettagliati, la documentazione, 

i cataloghi tecnici per l’approvazione di tutte le apparecchiature ed i materiali proposti per la 

realizzazione di tutti gli impianti; 

10) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui al D.M. 37/2008, con la 

relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal 

Manuale d’uso per la gestione e la conservazione a cura dell’utente, dal Manuale di manutenzione e dal 

Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore; 

11) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, 

ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della L. 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche e 

integrazioni. 

12) l’apposizione di n. 1 tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200 x 150, e 

la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, in caso di 

contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Amministrazione verrà addebitato 

all’Appaltatore in sede di contabilità; 

13) le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti; 

14) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che 

in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle 

persone, sollevando con ciò l’Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza 

da qualsiasi responsabilità; 

15) le spese per l’effettuazione di indagini, controlli e prove strumentali che il Collaudatore riterrà 

necessarie a suo insindacabile giudizio; 

16) Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo è conglobato nel prezzo 

dei lavori compensati a corpo e della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i.; 

17) Trattamento retributivo dei lavoratori 

18) L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei 

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel 
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quale si svolgono i lavori; l’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme di 

cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo, per le prestazioni rese 

nell’ambito del subappalto. 

 

  

Art. 10 – Tutela dei lavoratori 

L’Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all’Amministrazione, prima dell’inizio dei 

lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed 

antinfortunistici; trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi 

fino alla ultimazione dei lavori. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, l’Amministrazione 

ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e in caso di inadempimento, da considerarsi 

grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute 

all’Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di 

rimborso forfettario delle spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi. 

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l’Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% 

sull’importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza 

dell’Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso. 

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del lavoro 

non comunicherà l’avvenuto adempimento. 

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare loro in 

materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e 

addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione 

manuale di carichi pesanti. 

 

Art. 11 – Domicilio dell’appaltatore 

L’Appaltatore deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede la Direzione e la 

Sorveglianza dei lavori appaltati. 

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell’Appaltatore, 

oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto. 

 

Art. 12 – Consegna dei lavori 

La Consegna dei Lavori sarà disposta entro 45 giorni dalla data di stipulazione del Contratto d’Appalto, fatta 

salva la necessità di una consegna in via di urgenza ai sensi degli artt. 153 comma 4 e 154 comma 3 del D.P.R. 

207/2010 ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall’Amministrazione con congruo preavviso. 
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Qualora l’Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale 

l’Amministrazione potrà rescindere il contratto, o procedere alla esecuzione in danno. 

Per le operazioni di consegna l’Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per 

effettuare le necessarie verifiche e misurazioni propedeutiche alla consegna dei lavori. 

Nei casi di urgenza l’Amministrazione potrà disporre la consegna immediatamente dopo l’atto di approvazione 

del verbale delle risultanze di gara sottoscritto dall’Appaltatore risultato aggiudicatario. 

Qualora si dovesse provvedere in casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso, si 

procederà all’esecuzione dei lavori in economia, previa redazione di perizia di spesa da inoltrare all’organo di 

controllo entro dieci giorni dall’inizio degli stessi. 

Qualora la consegna non avvenga entro il termine di cui sopra per fatto dipendente dall’Amministrazione, 

l’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso 

l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto 

della domanda di recesso l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. 

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall’Amministrazione senza che l’Appaltatore 

abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese né la 

corresponsione di indennità per maggiori oneri. 

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l’Appaltatore, ed effettuata anche sulla scorta 

della relazione preliminare del Direttore dei Lavori che riferisce sulla verificazione del progetto e sulla esistenza 

in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori. 

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al 

personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore. 

 

Art. 13 – Orario di lavoro 

L’Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti 

massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore 

dei Lavori: qualora l’approvazione sia data per ragioni di convenienza dell’Appaltatore, questi, oltre a non aver 

diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l’Amministrazione per il maggiore onere 

nella direzione e sorveglianza dei lavori. 

Qualora l’Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure 

ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all’Appaltatore, il quale è 

obbligato ad uniformarvisi. 

 

Art. 14 - Sospensione e ripresa dei lavori 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione 

per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali impediscano in via 
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temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori, di propria iniziativa o su 

segnalazione dell’Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le 

ragioni che determinarono la sospensione. 

Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta all’Appaltatore alcun 

compenso o indennizzo, nemmeno per la sorveglianza dell’intero cantiere: durante i periodi di sospensione per 

cause dipendenti dall’Amministrazione, se richiesta, la sorveglianza dovrà essere continuativa e a cura 

dell’Appaltatore, ma a carico dell’Amministrazione. 

La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori, e pertanto 

verrà aggiunta a tale data. 

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore e inviati 

all’Amministrazione. 

 

Art. 15– Proroghe 

Qualora l’Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze 

eccezionali e imprevedibili, ad esso non imputabili, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se ritenute 

giustificate, sono concesse dall’Amministrazione, purché le domande pervengano prima della scadenza del 

termine. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore per il fatto 

che la maggior durata dei lavori sia imputabile all’Amministrazione. Nel periodo di proroga è sempre a carico 

dell’Appaltatore la sorveglianza dell’intero cantiere. 

 

Art. 16 – Tempo utile per l’ultimazione dei lavori e penali 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è pari a 140 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla 

data di effettivo avvio degli stessi come accertato dal RUP. 

Salvo il caso di ritardo non imputabile all’Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista nel successivo 

apposito articolo. 

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell’Appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione 

sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l’Amministrazione intimerà all’Appaltatore 

l’esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine 

inutilmente, l’Amministrazione si riserva l’esecuzione d’ufficio dei lavori. 

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille 

e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate 

al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 

contrattuale. 

Per ogni violazione alle norme di sicurezza successiva alla prima (che sarà oggetto di ammonimento formale) ed 

alle disposizioni contenute nel psc verrà applicata una penale pari a 100 euro; le violazioni si sommano anche se 
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contemporanee.  

 

Art. 17 – Documentazione tecnica finale 

Entro 30 giorni dal Verbale di Fine Lavori e comunque prima dell’inizio delle operazioni di Collaudo definitivo, 

l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, in duplice copia su supporto riproducibile e su supporto 

informatico, una serie completa di disegni esecutivi e costruttivi  impiantistici, debitamente aggiornati e pertanto 

rappresentanti perfettamente lo stato delle opere così come eseguite (As Built). Dovranno altresì essere fornite le 

dichiarazioni di conformità degli impianti, i libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature installate, i 

certificati di garanzia, le schede dei materiali, il piano manutentivo e quant’altro richiesto dalla normativa vigente. 

 

Art. 18 – Varianti in corso d’opera 

L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in 

confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dal Direttore dei Lavori o 

dall’Amministrazione. È facoltà dell’Amministrazione di chiedere l’eliminazione delle varianti non 

indispensabili, introdotte arbitrariamente dall’Appaltatore anche se queste non comportano una diminuzione di 

valore dell’opera o un aumento. Resta salva la facoltà del Collaudatore di riconoscere indispensabili le variazioni 

introdotte dall’Appaltatore. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, tutte le 

variazioni ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere 

comprese nell’appalto. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’opera, 

a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall’Appaltatore per conseguire 

l’esecuzione a regola d’arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia disposta dal 

Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta entro un importo non superiore 

al 10% delle categorie di lavoro dell’appalto, non potrà considerarsi variante e non potrà in alcun modo, essere 

addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto 

iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni s’intenderanno definitivamente 

accettate e riconosciute idonee dall’Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile. 

 

Art. 19 – Perizie di variante e suppletive 

Sono ammesse le varianti ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera 

e alla sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al 

momento della stipula del contratto, comportanti variazione di spesa in diminuzione o in aumento purché nei 

limiti consentiti dalle vigenti Leggi. 

Sono ammesse, altresì, le varianti dovute a: 
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• sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

• cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento; 

• intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della 

progettazione che, senza aumento di costi, comportino miglioramenti della qualità dell’opera; 

• difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili; 

Nel caso di variante il Direttore dei Lavori redigerà apposita perizia, allegando il progetto supplementare, il 

verbale di concordamento dei nuovi prezzi e il nuovo contratto sottoscritto dall’Appaltatore, e la inoltrerà 

all’Amministrazione per l’approvazione, avvenuta la quale ordinerà per iscritto all’Appaltatore l’esecuzione dei 

lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilità le nuove opere. 

Se l’Appaltatore non ritiene di accettare i nuovi prezzi, così come approvati o modificati, l’Amministrazione, 

entro il quinto in più dell’importo contrattuale, ha il diritto di ingiungergli l’esecuzione dei lavori sulla base dei 

prezzi, che nel frattempo saranno ammessi in contabilità, salvo il diritto dell’Appaltatore di chiedere, entro trenta 

giorni dall’ingiunzione, che si proceda alla risoluzione della controversia. 

Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l’ultimazione 

dei lavori. 

 

Art. 20 – Danni da forza maggiore 

L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone 

e alle cose. 

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano 

state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l’Appaltatore ne fa denuncia all’Amministrazione 

immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell’avvenimento. 

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori, che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore 

non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di 

cui sopra. 

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e 

condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, 

ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia 

concorso la colpa dell’Appaltatore. 

 

Art. 21 - Revisione dei prezzi 

L’appaltatore potrà avvalersi della revisione dei prezzi anche dopo la stipula solo ed esclusivamente se non si 

apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro ed al verificarsi di 

particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o 

del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella 
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misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della 

determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzeranno i seguenti indici sintetici di costo di 

costruzione elaborati dall’ISTAT pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale 

istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di 

comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero 

dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero 

ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici  già prodotti dall’ISTAT. 

 

Art. 22 – Criteri per la valutazione e contabilizzazione dei lavori 

In relazione all’effettivo andamento dei lavori, le singole opere comprese nell’appalto verranno gradualmente 

allibrate nel Libretto delle Misure e nel Registro di Contabilità ai fini dell’emissione dei singoli stati di 

avanzamento. 

I lavori potranno essere contabilizzati esclusivamente per prodotti finiti resi in opera. 

All’atto del rilascio di ogni singolo stato di avanzamento, l’Appaltatore dovrà firmare il Registro di Contabilità. 

Le prestazioni degli eventuali lavori in economia saranno contabilizzate a mezzo di liste settimanali, con 

specificazione delle prestazioni di mano d’opera e delle forniture di materiali, e successivamente saranno riportate 

nel Registro di Contabilità. 

 

Art. 23 – Documenti contabili 

I documenti contabili per l’accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei Lavori, anche 

con l’ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti: 

a) giornale dei lavori; 

b) libretto delle misure; 

c) liste settimanali; 

d) registro di contabilità; 

e) stati di avanzamento dei lavori; 

f) certificati per il pagamento delle rate di acconto; 

g) conto finale. 

 

Art. 24 – Tenuta dei documenti 

a) Il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, vi vengono annotati, con periodicità quotidiana, tutti i fatti 

salienti e le fasi del lavoro. 

b) I lavori sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, per ogni  d’avanzamento e per ogni categoria 

di lavorazione , viene registrata la quota percentuale che è stata eseguita. 
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c) In occasione dello stato avanzamento lavori, la quota percentuale eseguita è riportata distintamente nel 

Registro di Contabilità. 

d) Lo stato di avanzamento dei lavori riporterà le progressive quote percentuali di lavorazioni che sono state 

eseguite, desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori anche sulla base del 

computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, pur se questo non è documento 

contrattuale. Sarà facoltà esclusiva del Direttore dei Lavori accettare anche le forniture e i materiali, non 

ancora messi in opera, contabilizzati a metà. Verrà firmato dal Direttore dei lavori. 

e) Il conto finale è costituito di due documenti congiunti, che verranno consegnati al collaudatore: 

1) lo stato finale dei lavori riporta le quantità e gli importi totali di tutte le voci dei lavori eseguiti e delle 

forniture; 

2) la relazione sul conto finale riporterà gli estremi di tutti i documenti con brevi descrizioni, i nuovi prezzi, le 

approvazioni, gli infortuni, ecc., in modo da documentare cronologicamente le fasi amministrative, tecniche 

ed economiche di tutto l’iter. 

Art. 25– Pagamenti 

Anticipazione e Tracciabilità dei flussi finanziari 

25.1. Ai sensi dell’art. 125, del D.lgs. 36/2023 è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, 

del 20% (venti per cento) dell’importo del contratto. Sul valore del contratto di appalto è calcolato 

l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici 

giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio 

dell’esecuzione in via d’urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, 

con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è 

gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.  

25.2. Sull’importo del certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla 

percentuale dell’anticipazione a titolo di recupero della medesima.   

25.3. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non 

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

25.4. In relazione all’art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 
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banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto stabilito 

nel comma 5 di tale legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

appalto dovranno essere registrati su tali conti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della legge 

n. 136 del 13 agosto 2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale. 

 

Pagamento a saldo  

25.5.  All’esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e comunque entro il termine di legge  dall’emissione 

dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo al SAL unico e finale come rata 

di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo, 

salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 

sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da 

talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e 

quarto periodo. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi 

termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 

ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.  Le piattaforme digitali di cui all’articolo 25, 

assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di 

avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l’interoperabilità con i sistemi centrali 

di contabilità pubblica. Le già menzionate piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per 

l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di 

pagamento abilitati, prevista dall’articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005. 

25.6. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere 

domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo 

svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano 

intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del 

codice.  

25.7. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, comunque non superiore a trenta giorni, o  

se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha 

come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra 

assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella 

quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano 

intervenuti la transazione o l’accordo bonario.  

25.8. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 
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vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato 

di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.  

25.9. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti 

riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

 

Art. 26 – Programma dei lavori 

Nel Piano della Sicurezza è compreso un grafico del Programma dei Lavori, che regola anche preventivamente 

l’avanzamento dei lavori. 

L’Appaltatore ha peraltro l’obbligo, prima dell’inizio effettivo delle lavorazioni, di predisporre il proprio 

Programma Lavori Operativo (P.L.O.) nel rispetto dei tempi contrattuali fissati nel Programma dei Lavori 

precedentemente citato, dettagli la sequenza delle lavorazioni prevista che l’Impresa intende adottare. 

Detto P.L.O., che dovrà essere sottoposto all’approvazione della Direzione Lavori, sarà correlato inoltre con 

l’aggiornamento degli importi preventivi di avanzamento dei lavori nonché il Piano Operativo della Sicurezza 

(P.O.S.) con il quale l’Impresa espone le proprie eventuali variazioni rispetto al Piano della Sicurezza di Progetto. 

Il P.O.S. dovrà essere anch’esso sottoposto all’approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione prima dell’inizio effettivo dei lavori. 

Il P.L.O. sopra descritto non sostituisce il Programma dei Lavori di progetto ai fini contrattuali. 

Se durante l’esecuzione dei lavori si verificassero sospensioni o fossero riconosciute proroghe per l’ultimazione 

degli stessi o fossero eseguiti lavori suppletivi comportanti aumento degli importi, il programma di cui sopra 

verrà variato mediante gli atti stessi che ne dispongono l’esecuzione. 

 

Art. 27– Valutazione e requisiti delle opere 

Le opere dovranno essere realizzate seguendo le indicazioni e le prescrizioni di tutti gli elaborati grafici e 

descrittivi facenti parte il progetto esecutivo posto a base di gara ed alle varianti in corso d’opera che si renderanno 

eventualmente necessarie. 

 

Art. 28 - Norme generali di sicurezza 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale 

di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per 

la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 
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presente articolo. 

L’Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident 

and injury free». 

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei 

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15  del Decreto legislativo 

81/08, come modificato dal D.lgs. 106/09, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni 

previste nel cantiere. 

 

Art. 29 - Sicurezza sul luogo di Lavoro 

L’impresa appaltatrice dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs.106/09 

ed in particolare dovrà: 

consegnare prima dell’inizio dei lavori, alla Direzione lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi 

specifici di cui all’art. 17 del citato D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. così come la costituzione al proprio interno del 

Servizio di Prevenzione e Protezione; 

consegnare in copia alla Direzione Lavori ed al competente Ufficio tecnico dell’Ente Appaltante le comunicazioni 

di cui agli art. 17 e 18, del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., ovvero i nominativi del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ed il Medico Competente.  

 

Art. 30 - Piani Di Sicurezza 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. 

L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate 

di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria 

e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di 

vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 

eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di 

vigilanza. 

L’Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte 
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presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore. 

Nei casi di cui al comma 2 lettera a) l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non potrà in 

alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, nè maggiorazioni di alcun genere del 

corrispettivo. 

Viceversa, qualora le modificazioni ed integrazioni proposte dall'Appaltatore avessero come risultato l'oggettiva 

diminuzione degli oneri a carico dell'impresa o, comunque, l'introduzione di misure alternative di minore 

onerosità, e ciò fosse accettato dal coordinatore, si procederà ai necessari conguagli ed alla diminuzione degli 

oneri per la sicurezza, applicando la disciplina delle varianti. 

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine stabilito dalla presentazione delle proposte 

dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 5 giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le 

proposte si intendono rigettate.  

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 

comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova 

applicazione la disciplina delle varianti. 

 

Art. 31 - Piano Operativo di Sicurezza 

L’Appaltatore, entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori ai fini 

della stipula del contratto, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, o al coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome 

e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento come stabilito dall'articolo 92 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

Il piano operativo di sicurezza dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento o cambiamento nella 

programmazione delle lavorazioni rispetto alle previsioni e ad ogni mutamento di operatori presenti 

Il piano operativo di sicurezza, unitamente al piano di sicurezza o piano sostitutivo del piano di sicurezza, fanno 

parte integrante del contratto d’appalto.  

Il piano operativo di sicurezza sarà sottoposto all'esame del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

e sarà soggetto alla sua approvazione 

Parimenti il coordinatore avrà facoltà di richiedere gli eventuali aggiornamenti non effettuati o le modifiche da 

egli ritenute necessarie per assoggettarli alla sua approvazione. 

In via generale e non limitativa il POS dovrà riguardare i seguenti elementi: 

• il programma generale esecutivo dei lavori riferito all'effettivo calendario dei lavori ed 

all'organizzazione dell'Appaltatore; 

• la programmazione mensile e settimanale di dettaglio delle varie fasi di realizzazione (secondo 

l'effettivo calendario dei lavori) con individuazione delle lavorazioni separate, di quelle in parallelo e 
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di quelle contemporanee o sovrapposte; 

• l'individuazione degli operatori e degli eventuali subappaltatori contemporaneamente presenti e delle 

varie lavorazioni loro assegnate, con specifico riferimento a quelle previste in progetto; 

• l'individuazione delle misure di sicurezza, dei mezzi di protezione e di igiene che saranno impiegati 

dagli operatori di cui sopra nelle lavorazioni previste. 

Il POS dovrà costituire a tutti gli effetti, lo strumento di pianificazione, programmazione e controllo delle attività 

lavorative delle misure di igiene e sicurezza e consentire al coordinatore per l'esecuzione, in qualsiasi momento 

e senza nessun altro strumento, oltre a quelli contrattuali, di verificarne l'attuazione, con specifico riferimento 

temporale al calendario dei lavori ed agli effettivi periodi di esecuzione. 

 

Art. 32 - Osservanza e Attuazione dei Piani di Sicurezza 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/2008. 

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 

92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione 

e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 

periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione 

circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento 

di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di 

consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere 

è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante 

del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque 

accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

 

Art. 33 - Custodia del Cantiere 

È carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 

fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie 

per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni 
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pubblici e privati. 

 

Art. 34 - Cartello di Cantiere 

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di 

base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 

1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. L’Appaltatore 

deve aggiornare periodicamente il cartello di cantiere in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi 

riportate. 

 

Art. 35 – Pubblicità e Clausole di Riservatezza 

È fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi Collaboratori, Dipendenti e Prestatori d’Opera, di fare o autorizzare 

Terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e 

pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del 

presente Contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della 

Stazione Appaltante stessa. 

La Stazione Appaltante ha inoltre l’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, 

sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc.… 

 

Art. 36 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 

In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il 

lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 

esecutiva. 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 

luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento 

giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve 

essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto 

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile. 

 

PARTE SECONDA 

DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERE 
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Art. 37-  Responsabilità dell’aggiudicatario 

51.1. L’affidatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni contestazione 

dovesse da questa essere formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, 

all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell’Amministrazione, ai termini di 

consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti 

dalle parti con la sottoscrizione del contratto. 

51.2. Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, queste saranno redatte 

dall’affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.  

51.3. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP. 

51.4. Sono a carico dell’affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra 

figura delegata dalla Stazione Appaltante per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla 

normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la 

conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante per 

l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate al RUP o ad altra figura 

delegata dalla Stazione Appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle 

evenienze che, per qualunque causa, anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione 

delle prestazioni definite dall’incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o 

razionalizzazione del servizio. 

51.5. L’affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 

pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla Stazione 

Appaltante e dovrà garantire, nella prestazione di cui al presente Capitolato, coerenza con tutta la 

documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l’aggiudicazione dalla Stazione Appaltante. 

 

Art. 38 -  Impegni della stazione appaltante 

52.1. La Stazione Appaltante si impegna a fornire i seguenti servizi, documentazione ed utenze: 

- Servizi igienici dedicati per le maestranze presenti in cantiere; 

- Allaccio elettrico di servizio 220 V e 380 v; 

- Connessione dati wifi (account guest); 

- Un locale ufficio per la direzione dei lavori; 

- Piano emergenza ed Evacuazione del IGM CNR; 

- Codice di comportamento per operare presso IGM CNR;  

52.2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto 

all’affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamento di tempi contrattuali, ivi 

inclusi quelli per iscrizione delle riserve. 

52.3. La Stazione Appaltante si impegna, altresì, a garantire all’affidatario, contestualmente all’affidamento 
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dei lavori, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento 

dell’incarico medesimo ed a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna dei lavori, tutto 

quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico. 

 

Art. 39 -  Cronoprogramma 

Il cronoprogramma è parte integrante del PSC  

 

PARTE TERZA 

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 

Art. 40 – Presentazione del Campionario  

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme di settore e corrispondere a quanto 

stabilito nel presente Capitolato Speciale, nonché nella Relazione Tecnica e negli elaborati del progetto esecutivo: 

ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le 

modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme 

UNI, le norme CEI, le norme C.N.R., o di altri Enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti 

minimi.  

I materiali dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione (DDLL.)  con apposita scheda 

materiali che verrà approvata prima dell’approvvigionamento in cantiere. 

Si precisa che le ditte concorrenti dovranno presentare, ai fini della partecipazione alla gara, dettagliato progetto 

con indicazione delle marche e dei modelli dei materiali proposti, schema elettrico e disegni costruttivi; la 

stazione appaltante si riserva di escludere le ditte che non abbiano presentato detta documentazione. 

 

Art. 41 - Accettazione, Qualità ed Impiego dei Materiali 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della 

migliore qualità, e possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori; in caso 

di contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento.  

L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera, ferma restando la 

facoltà del D.L. di chiederne la rimozione/sostituzione in caso di vizi emergenti. Il direttore dei lavori può 

rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o che per 

qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. 

In quest’ultimo caso, l’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.  
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Ove l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante 

può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno 

che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.  

Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, restano 

fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del 

certificato di regolare esecuzione.  

L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata 

(ferma restando la facoltà del D. L. di rifiutare e chiederne la rimozione/sostituzione), non ha diritto ad aumento 

dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche 

contrattuali.  

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego 

di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia 

stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all’appaltatore deve essere applicata un’adeguata riduzione 

del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le 

determinazioni definitive dell’organo di collaudo.  

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato 

speciale d'appalto, sono disposti dalla DL o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a 

disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.  

Per le stesse prove la DL provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di 

prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

La DL o l'organo di collaudo (ove previsto) possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte 

dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. 

Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. 

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione previsti 

dal regolamento UE 305/2011. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere corredati da dichiarazione di 

prestazione e marcatura CE. 

Prima dell’esecuzione delle lavorazioni l’Appaltatore dovrà presentare alla D.LL. tutta la documentazione 

(certificazioni di prodotto, specifiche tecniche e prestazionali) atta a comprovare la rispondenza di materiali, 

componenti, sistemi, apparecchiature e dispositivi da acquisire sul mercato al fine di valutarne la rispondenza e 

la conformità a quanto indicato nei documenti tecnici di progetto. ed in particolare alla: 

• relazione tecnica di progetto e suoi allegati; 

• relazione specialistica impianti e suoi elaborati grafici; 
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Tale documentazione di cantiere deve essere trasmessa in un’unica soluzione prima dell’avvio delle lavorazioni 

alla D.LL. sotto forma di relazione. La D.LL. (eventualmente in contraddittorio con la Stazione Appaltante) 

provvederà alla sua approvazione indicando, se del caso, le sue riserve.   

Tale documentazione dovrà contenere tutte le: 

• certificazioni di prodotto; 

• relazioni di prova e altri mezzi di prova; 

• schede tecniche e prestazionali; 

• manuali di posa in opera/installazione; 

• garanzie; 

• manuale/indicazioni di manutenzione ordinaria e programmata; 

• prove da effettuarsi a posa avvenuta; 

• indicazioni circa la gestione a fine vita dei materiali, componenti edilizi e impianti oggetto dell’appalto, 

indicando quali siano riutilizzabili, quali recuperabili, quali riciclabili, quali a recupero energetico e quali 

infine a smaltimento; 

e quant’altro previsto dal fornitore per la corretta funzionalità e durabilità nel tempo di quanto posto in 

opera/installato come specificamente indicato negli Articoli che seguono per ciascuna tipologia di lavorazione. 

Qualora, per sopravvenuta indisponibilità sul mercato, il prodotto scelto dall’Appaltatore non si renda 

disponibile all’atto dell’avvio della relativa lavorazione, l’Appaltatore stesso provvederà a reperirne un altro 

prestazionalmente equivalente o superiore che dovrà essere espressamente approvato dalla D.LL. previa 

presentazione della documentazione sopracitata. 

Art. 42- Accertamenti e verifiche tecniche 

Gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato 

speciale d’appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico 

dell’Appaltatore. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere alla redazione dell’apposito verbale 

in contraddittorio con l’impresa. La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove , ancorché non prescritte 

dal presente capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali, dei 

componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell’appaltatore.  
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PARTE QUARTA  

QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

 

Art. 43 - Specifiche tecniche dei componenti elettrici – Criteri specifici per i componenti elettrici 

Come si evince dalla documentazione di progetto, saranno impiegati interruttori magnetotermici “generali di 

linea” aventi potere di interruzione di 16KA e 35 KA, interruttori derivati magnetotermici e magnetotermici 

differenziali aventi potere di interruzione di 6 KA. Detti interruttori saranno alloggiati all’interno di quadri ed 

armadi metallici dotati di portella in cristallo ed aventi grado IP non inferiore a IP43 (i quadri/armadi 5, 6, 7) e a 

IP55 (i quadri/armadi 8, 9, 10, 11). Tutti i componenti saranno dotati di marchiatura IMQ, oltre a quanto altro 

previsto dalle specifiche normative. Per le caratteristiche di dettaglio e le relative norme di riferimento fare 

riferimento al fascicolo “Disciplinare Tecnico”  

Art. 44 - Qualità e provenienza dei materiali  

I quadri, armadi e gli altri componenti utilizzati dovranno essere prodotti in UE, da Produttori dotati di stabile 

organizzazione commerciale e di assistenza in Italia. Tutti gli involucri (Armadi e quadri) ed i componenti elettrici 

(interruttori, barre di alimentazione …) ivi installati dovranno essere di unica marca/gruppo industriale, con la 

sola eccezione, ove necessario e/o opportuno, dei teleruttori, salvamotori e dei relativi dispositivi di comando 

(pulsanti marcia-arresto con o senza spie di alimentazione, commutatori manuale-automatico…). I quadri e gli 

armadi saranno assemblati “in fabbrica” dallo stesso costruttore della succitata componentistica, collaudati, 

certificati e consegnati a piè d’opera per la successiva installazione. Essi saranno dotati di tutte le documentazioni 

richieste, etichettature, targhette, esiti delle prove, e di quanto altro richiesto dalle normative vigenti. È onere 

della ditta accludere alla documentazione di partecipazione alla gara i disegni costruttivi dettagliati con 

indicazione delle marche e modelli di quadri/armadi e componentistica elettrica che propone di utilizzare, 

completi di calcoli di dimensionamento redatti in base alle caratteristiche indicate nei cataloghi, incluso il calcolo 

della sovratemperatura; il mancato rispetto di quanto richiesto comporta l’esclusione automatica dalla 

partecipazione. Andranno allegati estratti dai cataloghi dei materiali, in modo da permettere la migliore 

comprensione della proposta. La stazione appaltante si riserva di richiedere alle ditte chiarimenti sulla 

documentazione presentata ai fini della partecipazione. Si riserva altresì di richiedere alla ditta vincitrice piccole 

variazioni di dettaglio, tali da non influenzare il prezzo offerto. L’accettazione da parte della Stazione Appaltante 

di quanto sopra riportato non esime la ditta partecipante da alcuna responsabilità in merito alla correttezza e 

completezza dei calcoli presentati, né dell’idoneità delle forniture, anche se assemblate dal Fabbricante dei 

materiali. 
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Le sigle presenti sulla documentazione progettuale fornita dalla Stazione Appaltante, benché riferite a materiale 

di uno specifico fabbricante, vanno intese solo per meglio identificare le prestazioni e caratteristiche di 

quadri/armadi e componenti e non costituiscono manifestazione di preferenza o obbligo di scelta della marca 

relativa. Prima dell’installazione verrà svolto un precollaudo di accettazione, superato il quale sarà autorizzata la 

posa in opera. 
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PARTE QUINTA  

DISCIPLINARE  TECNICO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 45 –  Descrizione dettagliata dell’esecuzione dei lavori 

A seguito della consegna dei lavori la Ditta esecutrice eseguirà i necessari rilievi di dettaglio, provvedendo in 

particolare all’identificazione provvisoria delle linee in entrata ed in uscita dai quadri/armadi. Dette operazioni 

dovranno tassativamente avvenire in accordo e con l’assistenza della Direzione Lavori e in assenza di tensione, 

con l’uso dei necessari DPI. In considerazione dell’interruzione dell’alimentazione elettrica e conseguente 

sospensione delle attività lavorative nella zona dell’Istituto dette operazioni dovranno essere organizzate in modo 

tale da arrecare la minima perturbazione alle attività non coinvolte. In particolare, l’interruzione delle 

alimentazioni sottogruppo elettrogeno non dovrà mai superare le tre ore, né durante i rilievi, né durante le altre 

operazioni. La costruzione dei quadri/armadi avrà luogo fuori opera, “in fabbrica”, a cura della stessa ditta 

costruttrice e fornitrice della componentistica elettrica. La stazione appaltante si riserva il diritto di un precollaudo 

di accettazione dei quadri/armadi. A fornitura provvisoriamente accettata inizieranno le operazioni di 

installazione, che andranno condotte secondo quanto previsto nel cronoprogramma. Sarà cura della Stazione 

appaltante sospendere l’attività lavorativa nelle parti di edificio via via interessate dalla cantierizzazione. Le 

operazioni di installazione si svolgeranno nel seguente ordine:  

Per ogni singolo quadro/armadio: 

1) Compartimentazione zone interessate e loro interdizione al personale non coinvolto 

2) Trasporto del nuovo quadro/armadio in prossimità del punto di installazione; verifica della sua integrità 

3) Interruzione dell’alimentazione dal power center e messa in sicurezza contro riallacci indesiderati  

4) Distacco delle linee attestate nel precedente quadro/armadio ed eventuale attestazione provvisoria per 

alimentazione temporanea utenze prioritarie, se possibile utilizzando ancora il vecchio armadio 

rialimentato solo nella sezione emergenza (solo armadi 8, 9, 10, 11) 

5) Rimozione del  vecchio quadro/armadio e suo posizionamento provvisorio.  

6) Posizionamento e fissaggio del nuovo quadro/armadio.  

7) Attestazione delle linee luce e forza, loro marcatura e verifica della corretta esecuzione dei collegamenti.  

8) Interruzione alimentazione emergenza dal power center. 

9) Distacco dell’alimentazione emergenza dal vecchio quadro, sua attestazione nel nuovo; ribaltamento 

linee emergenza 
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10) Riattivazione alimentazione elettrica dal power center.  

11) Controllo del regolare funzionamento ed attestazione di tutte le linee.  

12) Trasporto di quanto rimosso al luogo di stoccaggio definitivo/rifiuto. I materiali dismessi andranno 

trasportati e conferiti come rifiuto RAEE. 

13) Pulizia di eventuali residui. 

14) Rimozione delle compartimentazioni e riammissione del personale dell’Istituto.  

Tutti i trasporti dei quadri/armadi dismessi e nuovi avverranno con uso di idonei carrelli (anche montascale 

qualora non sia possibile l’utilizzo dell’ascensore) 

Durante le movimentazioni andrà evitato il ribaltamento dei quadri/armadi; il personale di assistenza alla 

movimentazione non dovrà trovarsi in posizione tale da restare coinvolto in un eventuale ribaltamento. 

Noleggi e trasporti 

Opere provvisionali  

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la 

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato (vedi Piano 

di sicurezza e coordinamento). 

Noleggi 

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili 

solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.  

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli 

accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi 

e delle macchine affinché siano in costante efficienza.  

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto 

noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del 

periodo per cui è stato richiesto.  

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo 

smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e 

tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.  

I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.  

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, 

rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.  

Trasporti  

Il trasporto è compensato nel prezzo delle forniture ed opere.  

Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente. 
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Art. 46 - Lavori non previsti 

 

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi,  

si farà riferimento, in primo luogo, al listino Lombardia 2023, in secondo luogo al listino DEI Impianti 

elettrici primo semestre 2023, quindi in caso di non utilizzabilità ad apposite analisi prezzi e successivo  

concordamento dei nuovi prezzi con le norme vigenti. 

 

PARTE SESTA  

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

Art.47 - Qualificazione dell'appaltatore 

 

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per la Categoria e 

classifica suindicato nell’art.4, così come richiesto nell'avviso e nell'invito a partecipare redatto dalla Stazione 

Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente. Nel caso l'Appaltatore concorrente voglia 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale, può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere 

dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'Appaltatore concorrente che vuole avvalersi delle 

capacità di altri soggetti allegherà oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione 

sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali, nonchè il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'Appaltatore concorrente dimostrerà alla stazione 

appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa 

ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di 

dichiarazioni mendaci la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia. L'Appaltatore 

concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del 

quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 

le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

 

Art. 47 - Garanzia provvisoria e definitiva 

 

L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura 

indicato nel bando o nell’invito. Per rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle 
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prestazioni oggetto dell’affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può 

motivatamente ridurre l'importo sino all’1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento.  

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto 

forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 117 del d.lgs. n.36/2023.Per la sottoscrizione 

del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di 

cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; 

tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da 

centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo 

contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all’articolo 59, l'importo della 

garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento 

dell'importo dell’accordo quadro; l’importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella 

documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti 

stessi con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2. Per salvaguardare 

l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione 

con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 

il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del 

rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione 

di gara dell’accordo quadro. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per 

il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso 

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal 

comma 8. La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 

da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la 

garanzia provvisoria. 

Negli appalti di lavori l’appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia 

definitiva con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, 

ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire 

per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari 

caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante 

può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi 

dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di 

valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
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completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 

all'esecuzione dell'appalto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di 

cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in 

sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, 

comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di cui all’art. comma 1 è 

progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento 

dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità 

di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 

attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle 

le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 

avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa 

per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione 

o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato 

del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di 

collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di 

definitività dei medesimi. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci 

giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni 

appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di 

affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto 

stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. 

La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 

terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere 

con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data 

di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
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certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che 

tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli 

interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute 

a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti 

della stazione appaltante. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi 

agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie 

prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito 

arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un 

delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. (ad oggi gli schemi-tipo vigenti sono quelli approvati con il 

decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 - n.d.r.). In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie 

fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per 

conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per gli appalti da eseguirsi 

da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso 

speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai 

produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali 

deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa 

adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle 

condizioni di esecuzione. 

 

Art. 48 – Coperture Assicurative 

 

L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della 

consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa 

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. 

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 

corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere 

con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla 

data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che 

tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli 

interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia è prestata per un massimale assicurato 

non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere 

conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 
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Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 

rappresentanze. 

 

Art. 49 – Disciplina del subappalto 

 

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel 

contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È 

altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, 

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità 

di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. Il subappalto è il contratto 

con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto 

di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto 

di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che 

richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 

importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e 

qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 

contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella 

decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, 

indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura 

dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 

104, comma 11, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle 

prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di 

lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori 

ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i 

subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 

dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita 

dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 

subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire 

autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 

incrementato. (il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 

646 - n.d.r.) Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie 

di forniture o servizi: 

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre 
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effettuare comunicazione alla stazione appaltante; 

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni 

classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi 

nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 

alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole 

minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti 

continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura 

finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice 

possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa 

autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: 

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; 

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente 

Libro; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi 

e forniture che si intende subappaltare. 

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di 

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del 

presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la 

dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della 

documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica 

puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per 

le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore 

per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al 

secondo periodo del presente comma. 

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale 

e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto 

all’articolo 11. È, altresì. responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori 

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto 

dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima 

dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
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assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese 

nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di 

regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Per i contratti relativi a 

lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante 

dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase 

dell’esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i 

necessari accertamenti. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori 

relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui 

al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro. La stazione appaltante corrisponde direttamente al 

subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente. 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo 

non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto 

coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie 

prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della 

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza 

alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 

disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Per i lavori, nei cartelli esposti 

all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Per contrastare 

il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della 

verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale 

congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti 

sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore 

edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo 

specifico contratto collettivo applicato. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 

sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli 
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specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l’obbligo incombe al mandatario. Il 

direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia 

autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga 

dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, 

società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l’autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla 

relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso 

tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo 

inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 

100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto 

che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche 

caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle 

lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro 

o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di 

prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori 

ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 

dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita 

dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229. 

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; 

si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del 

presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in 

partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 

È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla 

base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa europea vigente e dei 

principi dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori. 

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, 

scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I 

subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto 

eseguite. 
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Art. 49 – Avvalimento 

 

L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un 

operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per 

tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione 

specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente 

oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla 

natura giuridica dei legami tra le parti. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito 

necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore 

a euro 150.000 esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore 

economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato 

con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla 

procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio 

o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti 

direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto. 

L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia 

autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per 

migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o 

dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: 

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo; 

b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture; 

c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria trasmette la propria 

attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione 

a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione 

dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché la 

sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. 

Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico. 

La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui 

agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di 

esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all’operatore economico di 

sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di 

esclusione. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 
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carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo 

dell'appalto posto a base di gara. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale 

è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3. In relazione a ciascun affidamento la 

stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e 

delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse 

medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di 

contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del 

contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di 

inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell’articolo 29 e quelle inerenti 

all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, 

indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 

Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un 

appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, 

ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, 

nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al 

raggruppamento. Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che 

partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a 

disposizione. 
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