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Allestimento di deposit, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl impianti fissi

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

di servizi igienic i i del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Demolizione di porzione di fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici

Rimozione di impianti esistenti

Rimozione di ringhiere e parapetti

Demolizione di tramezzature

Opere di ripristino calcestruzzo 259

Rasatura meccanizzata di intonaci interni

Pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante

Applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura e rifacimento el copriferr

Formazione intonaci interni tradizionali

‘Applicazione di vernice protettiva su copertura

Tinteggiatura di superfici interne

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Paviment

Posa di pavimenti per interni in resina

Posa paviment sopraelevati

Montaggio di barriere paarpetio

Opere da serramentista 79 _

Montaggio di serrament esterni

Posa di rivestimenti esterni in alluminio

Opere d completamento s pudi 7 |

Opere di completamento e pulizia

ki |

Realizzazione impianto trattamento aria

Installazione di pompa di calore serbatoi

Impianti elettri

Realizzazione di impianto elettrico

Installazione di corpi illuminanti

Realizzazione di impianto rivelazione fumi

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Realizzazione della carpenteria per locale tecnico

Collaudi Sg

Esecuzione dei collaudi finali

‘Smobilizzo del cantiere Sg

|

‘Smontaggio del ponteggio metallico fisso

‘Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere




