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Accantieramento 15 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Scavi e demolizioni 12 g

Demolizione di porzione di fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici

Rimozione di impianti esistenti

Rimozione di ringhiere e parapetti

Demolizione di tramezzature

Opere di ripristino calcestruzzo 25 g

Rasatura meccanizzata di  intonaci interni

Pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante

Applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura e rifacimento del copriferr

Impermeabilizzazioni intonaci tinteggiature 15 g

Formazione intonaci interni tradizionali

Applicazione di vernice protettiva su copertura

Tinteggiatura di superfici interne

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Pavimenti 20 g

Posa di pavimenti per interni in resina

Posa pavimenti sopraelevati

Montaggio di barriere paarpetto

Opere da serramentista 7 g

Montaggio di serramenti esterni

Posa di rivestimenti esterni in alluminio

Opere di completamento e pulizia 7 g

Opere di completamento e pulizia

Impianti meccanici 130 g

Realizzazione impianto trattamento aria

Installazione di pompa di calore serbatoi

Impianti elettrici 70 g

Realizzazione di impianto elettrico

Installazione di corpi illuminanti

Realizzazione di impianto rivelazione fumi

Sistemazioni esterne 12 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Realizzazione della carpenteria per locale tecnico

Collaudi 5 g

Esecuzione dei collaudi finali

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere
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