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ID Nome attività
1 CANTIERIZZAZIONE

2 predisposizione degli impianti di cantiere

3 allestimento apprestamenti di cantiere

4 messa in sicurezza dei percorsi

5 OPERE EDILI

6 DEMOLIZIONI

7 rimozione intonaci degradati sui muretti esistenti

8 rimozione vecchia impermeabilizzazione verticale ed orizzontale 
(doppio strato ) in prossimità dei muretti esistenti

9 rimozione zoccolo di travertino sui muretti esistenti e sui gradini delle 
scale di accesso al cortile 

10 demolizione della porzione di pavimentazione in betonelle alla base dei
muretti esistenti, in prossimità dei bocchettoni da sostituire e nelle aree
da destinare alle nuove aree di sosta

11 demolizione delle aree verdi e dei cigli in travertino di perimetrazione 
delle aiuole 

12 demolizione della pavimentazione in cemento rosso ( zone limitrofe ai 
bocchettoni da rifare ) 

13 rimozione giunti di dilatazione esistenti nel piazzale a quota 0,00 m

14 rimozione gocciolatoi in plastica nelle scale di accesso alla quota -4,30 m

15 rimozione delle strisce antiscivolo nella scale di accesso alla quota -4,30 

16 rimozione griglie di raccolta e bocchettoni

17 rimozione rampe di accesso ai due corpi di ingresso dell’ edificio per uffici ad U

18 PULITURE

19 pulitura con idropulitrice delle superfici orizzontali , sia nella porzione di
cortile alla quota 0,62 m sia a quella più bassa alla quota -4,30 m

20 pulizia del pavimento in cemento colorato del piazzale con idropulitrice 

21 sanificazione  della pavimentazione in betonelle con trattamento biocida

22 OPERE MURARIE

23 rifacimento intonaco sui muretti esistenti

24 rifacimento impermeabilizzazione verticale sui muretti esistenti e sotto 
la   pavimentazione rimossa ed in prossimità dei bocchettoni

25 realizzazione allettamento di sottofondo per posa nuove 
pavimentazioni nelle nuove aree di sosta

26 realizzazione nuovo massetto di sottofondo in pendenza per 
rifacimento rampe di accesso ai corpi di ingresso dell’ edificio per  uffici 
ad U27 realizzazione nuova pavimentazione in cemento industriale nelle nuove 
aree di sosta

28 posa in opera di nuovi giunti di tenuta per calcestruzzo 

29 posa in opera di  nuovi bocchettoni 

30 posa in opera di nuove fasce di pavimentazione in travertino in 
prossimità dei muretti esistenti 

31 posa in opera di nuova pavimentazione in porfido per le rampe di 
accesso ai corpi di ingresso dell’ edificio per  uffici ad U

32 posa nuovo zoccolino in travertino sui muretti esistenti

33 posa nuovo rivestimento in travertino sui laterali delle scale alla quota 
0,00 m del cortile e  delle scale a quota -4,32 m

34 posa in opera di nuove strisce antiscivolo nelle scale di accesso alla 
quota -4,30 m

35 posa in opera di nuovi giunti di dilatazione del pavimento in cemento 
colorato del piazzale 

36 opere di rasatura e tinteggiatura dei muretti esistenti e delle facciate 
nella porzione di cortile  più basso a quota -4,30 m

37 realizzazione tramite blocchi in cemento alleggerito di sedute e tavoli 
delle nuove aree di sosta

38 getto in cemento per sagomatura sedute e tavoli delle nuove aree di sosta

39 OPERE DA PITTORE

40 verniciatura delle sedute e tavoli nuove aree di sosta

41 manutenzione ordinaria delle ringhiere in ferro e verniciatura 

42 manutenzione scossalina metallica

43 tinteggiature superfici verticali dei muretti e dei prospetti

44 verniciatura rampe

45 OPERE IN FERRO

46 posa in opera nuove griglie in ghisa 

47 montaggio struttura in ferro delle pensiline delle nuove aree di sosta

48 montaggio listelli frangisole delle pensiline delle nuove aree di sosta

49 montaggio listelli frangisole sulle vetrate 

50 montaggio listelli verticali per schermare macchine cdz

51 realizzazione in officina della rampa metallica

52 montaggio in opera della rampa metallica

53 IMPIANTI ELETTRICI

54 rimozione lampioni esistenti

55 rifacimento dell’impianto elettrico/reti ( nuovi punti luce nel cortile, nuovi 
punti luce  ed FM nelle nuove aree di sosta )

56 montaggio nuovi corpi illuminanti

57 MANUTENZIONI VARIE AREA CNR-ARTOV

58 Idropulizia del pavimento in masselli autobloccanti di cemento 

59 Verniciatura delle ringhiere e dei box di accesso ai cunicoli degli impianti

60 CHIUSURA CANTIERE

61 rimozione apprestamenti di cantiere

62 ripristino delle aree impegnate
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Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva
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Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale
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