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SETTIMANE LAVORATIVE 13 - GIORNI LAVORATIVI 65 - NON LAVORATIVI SABATO DOMENICA E FESTIVI

Progetto SVIRCO

ID Nome attivita Durata  |s-1 [s1 [s2 [s3 [s4 [ss [s6 [s7 [s8 [s9 [si0 [s11 [s12 [s13 [s14 s15 516 517 518 519 $20 s21 q
1 |CANTIERIZZAZIONE 0g 4
2 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 6g (I
3 recinzione area di cantiere 2g -
4 predisposizione degli impianti di cantiere (elettrico, idrico) 39 ﬁj
5 allestimento apprestamenti di cantiere (baracche, wc) 39 =) ‘
6 messa in sicurezza dei percorsi (cartellonistica, sbarramenti 19 E
7 SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI E DATI 78 E
8 allestimento quadri provvisori nella baracca temporanea 3g ﬁ
9 distacco vecchi quadri e allaccio ai provvisori 2g E
10 bonifica e rimozione cavi elettrici e quadri dismessi 2g ﬁ
1 FORNITURA NUOVI QUADRI ELETTRICI 6lg L 8
12 predisposizione nuovi quadri 60g S S S S M A O O S S S O A S e
13 consegna nuovi quadri 1g Yﬂq
14 |RISTRUTTURAZIONE LOCALE VIGILANZA 73 g? Pr————
15 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI C ﬁ_ﬁﬁ_ﬁi
16 rimozione arredi, porte e pannelli 2g -j
17 rimozione di condizionatori 2g ‘-h
18 rimozione di apparecchiature sanitarie 2g =i
19 rimozione di controsoffitti 3g ﬁj
20 rimozione pareti tecniche 2g ‘
21 rimozione di pavimento sopraelevato, compresa struttura 1g il
22 demolizione di pavimentazione compreso il sottofondo 3g
23 demolizione di tramezzi in muratura 4g h&—\
24 smontaggio di infissi esterni 2g ‘
25 OPERE EDILI C b—ﬁ NS S S S 0
26 realizzazione nuovi tramezzi in muratura 2g B
27 realizzazione nuovi massetti bagni 2g
28 realizzazione nuovi intonaci civili per interni 2g [N
29 posa in opera nuovi pavimenti in gres porcellanato 3g
30 posa in opera nuovi rivestimenti bagni 4g a
31 opere di rasatura e tinteggiatura 3g ﬁ
32 posa in opera nuovo pavimento sopraelevato 3g [ )
33 posa in opera di parete tecnica 1g L'L
34 montaggio controsoffitti 3g ﬁj
35 realizzazione arredi fissi 2g ‘ =]
36 | IMPIANTI =) T — 1 ﬁ_—
37 Impianto Elettrico/Dati C [ ) u
38 rifacimento dell'impianto elettrico/reti/illuminazione 4g ‘
39 montaggio nuovi corpi illuminanti e nuovo tornello 3g .;H
40 llluminazione esterna 2g ii
41 attivazione nuovi quadri elettrici e dati 8g
42 Impianto Climatizzazione ﬁ C
43 montaggio impianto climatizzazione canalizzato 3g [
44 Impianti idro-sanitari C 1 -]
45 realizzazione impianti idraulici e sanitari dei bagni 3g e
46 allaccio fornitura idrica 2g [m ]
47 montaggio sanitari 2g
48 INFISSI C =
49 Montaggio portali esterni 29 _
50 Montaggio finestre 2g -—
51 FINITURE C [
52 Tinteggiature (ritocchi) 2g ‘
53 Verniciature opere metalliche 29 E—
54 Segnaletica 1g |
55 Arredi 2g [i =)
56 OPERE EDILI ESTERNE C
57 spicconatura intonaco / colletta 3g :
58 nuovi intonaci Sg ﬁ
59 opere di tinteggiatura 2g [i5]
60 |MOVIMENTAZIONE TERRA — s S——— ]
61 Scavi per impianti elettrici C ﬁﬁ
62 recinzione delle aree di scavo 169 T
63 scavo percorsi interrati cavi alimentazione elettrica 19g ﬁﬁ
64 aree parcheggio 8g [
65 Impianto irrigazione 4g
66 Depuratore 3g ﬁj
67 Rinterri C ﬁﬁ
68 rinterro percorsi cavi alimentazione 229 P ———|
69 Ripristino asfalto C i
70 Ripristino della superficie asfaltata 3g Ba
71 |RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI COLLEGAMENTI 90,88 g? = — —————r— e e —— el — P S S— S —
ELETTRICI E DEI SISTEMI DI ALLARME E CONTROLLO
72 Nuove linee elettriche interrate 18g ﬁﬁ*
73 Parcheggio 8g " 3
74 Impianto irrigazione 4g E
75 Depuratore 3g [55]
76 Predisposizione nuovi quadri elettrici e dati C R S S S S S ) S S S—
77 Edificio sala congressi 2g
78 Edificio G 2g (=]}
79 Edificio M (mensa) 2g [T
80 Edificio L 2g B
81 Edificio CT 4g [——X
82 Edificio U 4g [
83 Edificio F 2g
84 Edificio V (vasca) 2g
85 Edificio C (Campo Sperimentale) 2g
86 Parcheggio 2g
87 Impianto irrigazione 2g
88 Depuratore 2g
89 Connessione QE e dati 22g
90 Edificio sala congressi 2g
91 Edificio G 2g
92 Edificio M (mensa) 2g
93 Edificio L 2g
94 Edificio CT 2g
95 Edificio U 2g
96 Edificio F 2g
97 Edificio V (vasca) 2g
98 Edificio C (Campo Sperimentale) 2g
99 Parcheggio 2g
100 Impianto irrigazione 2g
101 MOVIMENTAZIONE MATERIALI
102 movimentazione dei materiali in entrata e in uscita in cantiere 90¢g
103 carico/scarico materiali N0g
104 accatastamento temporaneo materiali N0g
105 |CHIUSURA CANTIERE
106 rimozione apprestamenti di cantiere 29
107 ripristino delle aree impegnate 29
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