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ID Nome attività Durata
1 CANTIERIZZAZIONE 0 g

2 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 6 g
3 recinzione area di cantiere 2 g

4 predisposizione degli impianti di cantiere (elettrico, idrico) 3 g

5 allestimento apprestamenti di cantiere (baracche, wc) 3 g

6 messa in sicurezza dei percorsi (cartellonistica, sbarramenti) 1 g

7 SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI  E DATI 7 g
8 allestimento quadri provvisori nella baracca temporanea 3 g
9 distacco vecchi quadri e allaccio ai provvisori 2 g

10 bonifica e rimozione cavi elettrici e quadri dismessi 2 g
11 FORNITURA NUOVI QUADRI ELETTRICI 61 g
12 predisposizione nuovi quadri 60 g
13 consegna nuovi quadri 1 g
14 RISTRUTTURAZIONE LOCALE VIGILANZA 73 g?
15 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

16 rimozione arredi, porte e pannelli 2 g
17 rimozione di condizionatori 2 g
18 rimozione di apparecchiature sanitarie 2 g
19 rimozione di controsoffitti 3 g
20 rimozione pareti tecniche 2 g
21 rimozione di pavimento sopraelevato, compresa struttura 1 g
22 demolizione di pavimentazione compreso il sottofondo 3 g
23 demolizione di tramezzi in muratura 4 g
24 smontaggio di infissi esterni 2 g
25 OPERE EDILI

26 realizzazione nuovi tramezzi in muratura 2 g
27 realizzazione nuovi massetti bagni 2 g
28 realizzazione nuovi intonaci civili per interni 2 g
29 posa in opera nuovi pavimenti in gres porcellanato 3 g
30 posa in opera nuovi rivestimenti bagni 4 g
31 opere di rasatura e tinteggiatura 3 g
32 posa in opera nuovo pavimento sopraelevato 3 g
33 posa in opera di parete tecnica 1 g
34 montaggio controsoffitti 3 g
35 realizzazione arredi fissi 2 g
36 IMPIANTI

37 Impianto Elettrico/Dati

38 rifacimento dell’impianto elettrico/reti/illuminazione 4 g
39 montaggio nuovi corpi illuminanti e nuovo tornello 3 g
40 Illuminazione esterna 2 g

41 attivazione nuovi quadri elettrici e dati 8 g
42 Impianto Climatizzazione

43 montaggio impianto climatizzazione canalizzato 3 g
44 Impianti idro-sanitari

45 realizzazione impianti idraulici e sanitari dei  bagni 3 g
46 allaccio fornitura idrica 2 g
47 montaggio sanitari 2 g
48 INFISSI

49 Montaggio portali esterni 2 g

50 Montaggio finestre 2 g

51 FINITURE

52 Tinteggiature (ritocchi) 2 g

53 Verniciature opere metalliche 2 g

54 Segnaletica 1 g

55 Arredi 2 g
56 OPERE EDILI ESTERNE

57 spicconatura intonaco / colletta 3 g
58 nuovi intonaci 5 g
59 opere di tinteggiatura 2 g
60 MOVIMENTAZIONE TERRA

61 Scavi per impianti elettrici

62 recinzione delle aree di scavo 16 g

63 scavo percorsi interrati cavi alimentazione elettrica 19 g

64 aree parcheggio 8 g
65 Impianto irrigazione 4 g
66 Depuratore 3 g
67 Rinterri

68 rinterro percorsi cavi alimentazione 22 g

69 Ripristino asfalto

70 Ripristino della superficie asfaltata 3 g

71 RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI COLLEGAMENTI 
ELETTRICI  E DEI SISTEMI DI ALLARME E CONTROLLO

90,88 g?

72 Nuove linee elettriche interrate 18 g
73 Parcheggio 8 g
74 Impianto irrigazione 4 g
75 Depuratore 3 g
76 Predisposizione nuovi quadri elettrici e dati

77 Edificio sala congressi 2 g
78 Edificio G 2 g
79 Edificio M (mensa) 2 g

80 Edificio L 2 g
81 Edificio CT 4 g
82 Edificio U 4 g
83 Edificio F 2 g
84 Edificio V (vasca) 2 g
85 Edificio C (Campo Sperimentale) 2 g
86 Parcheggio 2 g
87 Impianto irrigazione 2 g
88 Depuratore 2 g
89 Connessione QE e dati 22 g
90 Edificio sala congressi 2 g
91 Edificio G 2 g
92 Edificio M (mensa) 2 g

93 Edificio L 2 g
94 Edificio CT 2 g
95 Edificio U 2 g
96 Edificio F 2 g
97 Edificio V (vasca) 2 g
98 Edificio C (Campo Sperimentale) 2 g
99 Parcheggio 2 g

100 Impianto irrigazione 2 g
101 MOVIMENTAZIONE MATERIALI

102 movimentazione dei materiali in entrata e in uscita in cantiere 90 g
103 carico/scarico materiali 90 g
104 accatastamento temporaneo materiali 90 g
105 CHIUSURA CANTIERE

106 rimozione apprestamenti di cantiere 2 g

107 ripristino delle aree impegnate 2 g
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Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale
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Solo-fine
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