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C.S.A. AMMINISTRATIVO PARTE |

PARTE | - NORME GENERALI
PREMESSE
All’Appalto di che trattasi si applicano tutte le disposizioni legislative italiane espressamente richiamate nel

presente capitolato, oltre alle norme contenute nelle Direttive self executing e nei Regolamenti Comunitari. Sono
contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, in tal senso ’Appaltatore
e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti,
circolari e regolamenti, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, di igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali,
delle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell’esecuzione delle opere, alle norme C.E.l., U.N.I. e C.N.R.
Per quanto non previsto, e comungue non specificato, dal presente Capitolato speciale e dal contratto, I'appalto
e soggetto all'osservanza delle seguenti disposizioni legislative e/o regolamenti.
a)Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (G.U. n. 77 del 31
marzo 2023 - S.0. n. 12);
b)L. 136/2010 (norme di tracciabilita dei flussi finanziari);
c)D.Igs. 152/06 (norme in materia ambientale);
d)Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii., conversione in legge, con modificazioni (misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale) per le parti ancora vigenti;
e)Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
(G.U. n.129 - Serie Generale del 31 maggio 2021);
f) “Capitolato speciale Tipo per I'appalto di lavori edilizi” approvato dall'assemblea generale del consiglio dei
LL.PP. n° 170 del 14 dicembre 1990;
g)DM 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 e suo successivo "Decreto correttivo
5 agosto 2024;
h) “Nuovo Regolamento dei prodotti da costruzione” (CPR — Construction Products Regulation) n.305/2011,
pubblicato nella G.U.U.E. L 88/5 in data 14 Aprile 2011 ed in vigore dal 1° luglio 2013;

i) Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro);

j) Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore (art. 17 comma 3);

k)D.P.C.M. 01 marzo 1991 e ss.mm.ii riguardante i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nellambiente esterno;

I) D.Lgs. 15 agosto 1991, n.277 (in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro);

m) Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi;

n)L’intero compendio normativo nazionale ed europeo afferente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

o)Regolamento Europeo che disciplina il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Reg. (UE) 2021/241),
pubblicato sulla GUUE Serie L 57 del 18.02.2021;

p)Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli

investimenti sostenibili;


https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-07/DM_23_06_2022_cam_edilizia.pdf
https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-08/GU-22-08-24.pdf
https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-08/GU-22-08-24.pdf
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g)Regolamento (UE) 4 giugno 2021 n.2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si
possa considerare che un'attivita economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a
nessun altro obiettivo ambientale;
r) Regolamento (UE) 27 giugno 2023, n. 2485 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando
i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che talune attivita economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici o all’'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo
a nessun altro obiettivo ambientale
a)Regolamento (UE) 27 giugno 2023 n. 2486 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni
si possa considerare che un’attivita economica contribuisce in modo sostanziale all’'uso sostenibile e alla
protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla
prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversita e degli
ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il
regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni
specifiche relative a tali attivitd economiche.
Nel presente Capitolato trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo
17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del
contributo all’'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione
e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare, trovano applicazione - i
dispositivi per la promozione dell’'occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma. 4, del D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. Inoltre, in
oftemperanza a quanto indicato all'art. 57, c.2 del Codice dei Contratti, nella documentazione di gara e nel
progetto posto a base di gara sono presenti specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei Criteri
Ambientali Minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

manutenzione di edifici pubblici (approvati con del DM 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato in G.U. n. 183 del 6

agosto 2022 e successivo "Decreto correttivo 5 agosto 2024).

Dovra essere altresi garantito il rispetto di quanto stabilito nell’aggiornamento della Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) e relativi allegati, approvata con Circolare
MEF n. 22 in data 14.05.2024.

Nel caso di contrasti tra la normativa nazionale e quella regionale si considerano prevalenti le disposizioni
nazionali.

Inoltre, I'impresa si obbliga ad osservare:

- norme tecniche emanate per le opere di cui trattasi dagli Enti ed Associazioni competenti (VV.F., U.S.L., C.E.Il.,
U.N.L);

— tutte le norme sull'accettazione dei materiali ed in genere sull’esecuzione delle opere che siano in vigore nel
corso dell'appalto, nonché la legge ed il regolamento di contabilita generale dello Stato (legge 18/11/1923 n. 2440
e R.D. 23/5/1924 n. 827), per quanto non in contrasto con il presente capitolato;

- disposizioni in vigore, o che potranno intervenire al termine di validitd del contratto delle opere oggetto del

presente appalto, in ordine, assicurazione e previdenze obbligatorie, nei modi e nei termini di legge, rimanendo
5
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I'Amministrazione Appaltante completamente estranea a tali incombenze ed ai relativi oneri.

La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e del Capitolato Generale suddetti e di incondizionata loro
accettazione.

L’Appaltatore e inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di esecuzione di opere
pubbliche o che abbiano comunque attinenze od applicabilita con I'esecuzione dell’appalto, in vigore e che
vengano emanate, prima dell’ultimazione dei lavori da tutti gli Enti ed Associazioni che ne abbiano titolo.

Gli oneri conseguenti all’applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di
stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Si intendono pure richiamate e formanti parte integrante del contratto le norme e le disposizioni relative
all’applicazione del Testo Unico (D.Lgs. n. 81: si intende il Decreto Legislativo n. 81 del 09-04-2008 TESTO
UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) e quelle intese a tutelare la incolumita degli operai ed a
prevenire le cause di infortunio, nonché tutte le altre prescrizioni legislative che, al riguardo, venissero emanate
durante la gestione dell’appalto.

Per patto contrattuale la Stazione Appaltante rimane esonerata, nella maniera piu assoluta, da ogni responsabilita
civile verso terzi per infortuni o danni che possono avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque possa essere
la natura o la causa di essi, ferma restando ogni cura e spesa per evitare tali danni da parte dell’Assuntore.
Definizioni:

Si conviene che nel prosieguo del presente documento I'lmpresa aggiudicataria del contratto corrisponda a:
Appaltatore e che la Stazione Appaltante costituita dall’lstituto Nazionale di Ottica corrisponda a: CNR.

Lingua ufficiale:

La lingua ufficiale e I'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche
ed amministrative, le specifiche tecniche, i capitolati, i disegni e quantaltro prodotto dalle Parti nell’ambito del

rapporto contrattuale dovranno essere redatti in lingua italiana.

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
1.1 L’oggetto dell'appalto consiste nei lavori di realizzazione di un locale sotterraneo radioprotetto per lo

svolgimento di attivita scientifiche con laser di altissima potenza per lo sviluppo di acceleratori di particelle al
plasma e relative applicazioni, anche in ambito biomedico ed industriale. | lavori consisteranno nella
realizzazione di un manufatto in calcestruzzo armato sotterraneo e di un locale tecnico sopraterra di accesso
all’ambiente sotterraneo. | lavori saranno realizzati all'interno dell’Area Territoriale di Ricerca di Pisa, sita
nel comune di Pisa (PIl). Essi sono finanziati con fondi PNRR nell’ambito della MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E
RICERCA” COMPONENTE 2, “DALLA RICERCA ALL'IMPRESA” LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, “FONDO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE”, PROGETTO EUAPS
“EUPRAXIA ADVANCED PHOTON SOURCES”; CODICE IDENTIFICATIVO IR0O000030, CUP 193C21000160006 E PROGETTO
“I-PHOQS: INTEGRATED  INFRASTRUCTURE INITIATIVE IN PHOTONIC AND QUANTUM SCIENCES”; CODICE
IDENTIFICATIVO“IR0O000016, CUP: B53C22001750006

1.2 Sono compresi nell'appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure,
gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza
e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le

specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
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allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, del quale I'appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza e per il quale nessuna eccezione e/o riserva potra essere proposta nel corso
dell’esecuzione dell’appalto stesso.

1.3 L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze
tecniche ed esecutive esistenti e I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei
propri obblighi.

1.4 L’Appaltatore si impegna a rispettare I'articolo 17, Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) il tutto aggiornato alla luce delle
nuove disposizioni normative.

1.5 L’intervento, secondo quanto previsto negli appositi documenti di progetto, dovra essere realizzato mediante

l'uso di materiali, tecnologie e metodologie di intervento a ridotto impatto ambientale conformi, durante tutto
il ciclo di vita dell’'opera, a quanto indicato nella specifica Relazione CAM redatta ai sensi del DM 23 giugno
2022 n. 256, pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 e successivo "Decreto correttivo 5 agosto 2024 del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché alle eventuali migliorie offerte dall’Affidatario in
sede di gara ed a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

1.6 La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto, risultano dai grafici di
progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, fatta eccezione per quanto potra
essere ulteriormente precisato nel momento dell’esecuzione dalla direzione dei lavori. Le opere sono
articolate come meglio esplicitato nel Progetto Esecutivo approvato dal CNR, Istituto Nazionale di Ottica.

1.7 Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati,
preventivamente verificati, validati e approvati dal CNR. Sono altresi comprese, se recepite dalla S.A., le
proposte migliorative contenute nell’'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, senza ulteriori oneri per il
CNR.

ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO
2.1. L’importo dei lavori posti a base di appalto é definito come di sequito:

a) Importo complessivo dei lavori (a corpo) € 688.228,77

b) di cui Costi della Manodopera € 180.299,30

¢) di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 34.113,82

BASE DI GARA LAVORI (al netto di oneri di sicurezza) € 654.114,95
2.2 L’importo dei lavori, comprensivo dei costi della manodopera & desunto dal Computo Metrico Estimativo
redatto applicando alle quantita delle lavorazioni e forniture, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo
e comprensive delle opere, i corrispondenti prezzi unitari.
2.3 | prezzi unitari contenuti nell’elenco prezzi sono stati dedotti dal Prezzario regionale Toscana annualita 2024
Prezzario DEI annualita 2024 e Prezzario ANAS annualita 2024.
2.4 | costi della sicurezza sono stati stimati ai sensi del’ALL. XV, comma 4 del D. Lgs. 81/2008 e sono distinti da
quelli delle lavorazioni e forniture.
2.5 L’importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dalla contrattazione con

I'aggiudicatario, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza, non oggetto di negoziazione.


https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-07/DM_23_06_2022_cam_edilizia.pdf
https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-07/DM_23_06_2022_cam_edilizia.pdf
https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-08/GU-22-08-24.pdf

ART. 3 MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
3.1 Il contratto, in forma scritta, mediante atto pubblico, é stipulato “a corpo”, tenuto conto del fatto che trattasi di

intervento di nuova costruzione la cui progettazione esecutiva & stata preceduta da un accurato e attento rilievo
dell’area di sedime e delle eventuali interferenze, nonché della contenuta estensione dei lavori da eseguire.
Pertanto, il corrispettivo consistera in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all’'opera
nel suo complesso.

3.2 L’importo contrattuale della parte di lavorazioni e forniture a corpo, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a)
come determinato in sequito alla contrattazione con I'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla qualita, fatte salve comunque le variazioni introdotte dalla Stazione Appaltante
durante I'esecuzione dell’appalto.

3.3. Il concorrente € obbligato a controllare e verificare preventivamente, prima di presentare [offerta, la
completezza e la congruita delle voci di computo, nonché le quantita ivi indicate dalla Stazione Appaltante,
essendo la formulazione dell’'offerta effettuata sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi conseguenti.

3.4 | costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell’Allegato XV, comma 4, del D. Lgs.81/2008, per tutta la
durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla qualita.

3.5. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all’Appaltatore € soggetta alla liquidazione
finale effettuata dal Direttore dei Lavori, o Collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le

modificazioni tutte eventualmente apportate all’'originale progetto.

ART. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI
4.1 Ai sensidell’articolo 2 dell’Allegato 11.12 del D.Lgs. 36/2023, i lavori sono classificati nella categoria prevalente

e in quelle scorporabili e subappaltabili riportate nella tabella sottostante unitamente alle relative classifiche:

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI di cui
euro 688.228,77

euro 654.114,95 lavori (soggetti a ribasso)

euro 34.113,82 oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

a) Categoria 0G1 Classifica: Edifici Euro

prevalente Il civili e 436.761,89

industriali

b) categoria 0S1 Classifica: Lavori in Euro
scorporabile e | terra 251.466,88
subappaltabile

C) categoria Classifica: Euro

scorporabile e
subappaltabile

Ai sensi dell’'art. 119, c.1 del D.Lgs. 36/2023 e nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione

delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Le lavorazioni indicate nella tabella sopra riportata e nella lettera di invito, di importo singolarmente superiore al
dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, possono
essere esequite dall’affidatario qualora esso sia in possesso dell’attestazione SOA nella corrispondente categoria
di opere generali ovvero nella corrispondente categoria di opere specializzate.

Le predette lavorazioni, diverse dalla prevalente, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle

relative qualificazioni. Esse sono altresi scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
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associazioni temporanee di tipo verticale.

ART.5 INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
5.1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il

lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

5.2 In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

5.3 Nel caso di contrasto, tra le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e quelle del Capitolato
Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

5.4 L'interpretazione delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto € fatta tenendo conto delle finalita
dell’'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

5.5 Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e 'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto
a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

5.6 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme indicate nelle premesse.

5.7 Costituiscono elementi essenziali del contratto e del corretto adempimento il rispetto delle milestones e delle

condizionalita PNRR.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
6.1 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale per i Lavori Pubblici;

b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo di allegati;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

d) il piano di sicurezza e coordinamento nonché il piano operativo di sicurezza predisposto

dall’appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici;

e) il cronoprogramma.

f) l'offerta economica e tecnica dell’aggiudicatario nonché I'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione.
6.2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare

quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

ART. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
7.1 La softtoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme, vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

7.2 L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, con dichiarazioni rese in sede di gara, della piena conoscenza e
disponibilitd degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata
esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti
menzionati al presente comma.

7.3 Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell’offerta, 'appaltatore non potra
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eccepire, durante 'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi
ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

7.4 La stipulazione del contratto avra luogo nelle forme previste all’articolo 18 del D.Lgs. 36/2023, entro il termine
di 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione efficace.

7.5 L'Appaltatore dichiara di avere esaminato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori.

7.6 In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 47, comma 2, del Decreto 77/2021 convertito con modificazioni con
legge 108/2021, I'’Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 € tenuto a consegnare,
entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della
Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione € trasmessa alle rappresentanze aziendali ed alla consigliera e al
consigliere regionale di parita.

7.8 L’Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 trasmette, entro il termine di cui al
precedente punto 7, la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione
relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti
disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. | gia menzionati
documenti sono trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali.

7.9 Nel caso di assunzione di personale necessario per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita
ad esso connesse o strumentali, I'appaltatore — a prescindere dal numero di dipendenti di cui dispone — siimpegna
a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia all'occupazione giovanile che a quella
femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

7.10 L’Appaltatore dovra individuare il titolare effettivo e insieme allo stesso sara tenuto a dichiarare I'assenza di
conflitto di interessi, secondo quanto disposto dalle “Linee Guida per lo svolgimento delle attivita di controllo e
rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori’,
allegate alla Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022 del Ministero del’Economia e delle Finanze. Gli stessi obblighi si

applicano altresi nei confronti di eventuali subappaltatori.

PARTE Il = IL COMMITTENTE

ART. 8 VERIFICHE IN CORSO D’OPERA
8.1 In conformita alla normativa vigente in materia, il CNR, e per essa il Responsabile Unico del Progetto,

nonché il Direttore dei Lavori o I'Organo di Collaudo (ove nhominato), potra compiere qualsivoglia verifica in corso
d'opera, senza necessita di alcun preavviso.

8.2  Tali verifiche e/o ispezioni saranno, comunque, effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi
all’Appaltatore, ma non comportano responsabilita o accettazione ad opera del CNR; delle visite sara predisposto
processo verbale come quanto disposto dall’Allegato 11.14 del Codice.

8.3 Il CNR, il Responsabile dei Lavori, la Direzione dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, nel caso in cui, durante le verifiche e ispezioni accertino la mancanza di sicurezza nel cantiere o la
violazione degli obblighi contenuti nel Piano di Sicurezza del Cantiere, provvederanno alle contestazioni, sanzioni

e sospensioni del caso, dando tempestiva comunicazione all’Appaltatore di ogni irregolarita che dovesse
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accertarsi durante le verifiche o ispezioni e specificando, per quanto possibile, le ragioni della accertata
irregolarita. Al ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, I'Appaltatore dovra adottare
tempestivamente, e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, tutte le
misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarita rilevate dandone conferma scritta alla Direzione Lavori,
al CNR e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

8.4 | verbali di tali verifiche o prove, se softtoscritti dall’Appaltatore o, comunque, redatti secondo le previsioni
della vigente normativa, faranno piena prova tra le Parti anche ai fini del Collaudo.

8.5 I controlli e le verifiche eseguite dal Responsabile Unico del Progetto, dall'Organo di Collaudo, e dalla
Direzione dei Lavori non escludono la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dei Lavori, o di
parte di essi, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia

controllati.

ART. 9 LA DIREZIONE DEI LAVORI
9.1 Aisensidell’art. 114 del D.Igs. 36/2023 e dalla Sezione | dell’allegato 11.14 dello stesso e del D.M. 49/2018,

l'ufficio della Direzione dei Lavori, incaricato dal CNR & preposto al coordinamento, direzione e controllo tecnico-
contabile dell’Appalto.

9.2 Esso é costituito dal Direttore dei Lavori, unitamente a uno o piu assistenti con funzioni di Direttore Operativo
o di Ispettore di Cantiere.

9.3 La Direzione dei Lavori svolge le funzioni ad essa attribuite ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. 36/2023 e dalla
Sezione | dell’allegato 11.14 dello stesso e dal D.M. 49/2018, dal Regolamento (articoli ancora in vigore), dal
Contratto, e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa.

9.4 Il Direttore dei Lavori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal
Responsabile Unico del Progetto, opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’'esecuzione dellintervento affinché i lavori siano esequiti a regola d’arte e in conformita al progetto e al
Contratto nel rispetto delle prescrizioni dettate dal CNR, dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti. Il Direttore
dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto I'ufficio della Direzione
dei Lavori, ed interloquisce, in via esclusiva, con I'’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
Contratto.

9.5 Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei Lavori in
conformita al Contratto e ai Documenti Contrattuali, ivi compresa I'offerta tecnica dell’Appaltatore. Sara cura del
Direttore dei Lavori verificare il rispetto dei CAM, secondo la normativa vigente, come indicati nel progetto e nei
documenti contrattuali. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dall’art. 114 del D.Igs. 36/2023 e, in particolare, dall’art. 1 dell’allegato Il.14 dello stesso.

9.6 Il Direttore dei Lavori, ai fini dell’accettazione dei materiali, verifica le schede di sottomissione dei materiali
entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, pervenendo nel medesimo termine alla relativa approvazione. Qualora le
schede di sottomissione risultassero carenti e non approvabili, il termine di cui sopra si intende sospeso e
decorrerd nuovamente dalla sottomissione al Direttore dei Lavori di nuova scheda e/o della revisione
dell'integrazione della precedente.

9.7 Il Direttore dei lavori nell’ambito della verifica dell'approvvigionamento materiali nonché delle modalita di
costruzione dell’edificio in tutte le sue parti fara riferimento, per tutto quanto in essa descritto, alla Relazione CAM
redatta in sede di progetto, nonché a tutto quanto previsto dalla documentazione di gara e dalle eventuali
migliorie offerte dall’Affidatario.

9.8 E facolta del Direttore dei Lavori richiedere, per I'accettazione di particolari tipi di forniture, una vendor list
11



+

di almeno 3 soggetti, tra cui selezionare, a parita di condizioni economiche per I’Appaltatore, il produttore di
maggior gradimento.

9.9 | Direttori Operativi, ove individuati ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. 36/2023 e dall’allegato Il. 14 dello stesso,
collaborano con il Direttore dei Lavori e hanno il compito di verificare che le lavorazioni di singole parti dei Lavori
appaltati da realizzare siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. | Direttori
Operativi rispondono della loro attivita di verifica direttamente al Direttore dei Lavori. Ai Direttori Operativi il
Direttore dei Lavori puo affidare, tra gli altri, i compiti indicati all’'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e dall’allegato II.14
dello stesso e agli artt. 7 e 14 del D.M. 49/2018.

9.10 Gli Ispettori di Cantiere, ai sensi dell’art. 114 del D.Igs. 36/2023 e dall’allegato 1l.14 dello stesso, collaborano
con il Direttore dei Lavori e sono addetti alla sorveglianza continua dei Lavori in conformita delle prescrizioni
stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa. La posizione di ogni Ispettore &
ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a
tempo pieno durante il periodo di svolgimento di Lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le
fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Gli Ispettori di Cantiere rispondono della loro attivita di verifica
direttamente al Direttore dei Lavori. Agli Ispettori di Cantiere possono essere affidati, tra gli altri, i compiti indicati
all’art. 114 del D.Igs. 36/2023 e dall’allegato II. 14 dello stesso.

9.11 L'Appaltatore dovra assicurare in qualsiasi momento ai componenti della Direzione dei Lavori all’Organo di
Collaudo, al RUP e al personale del CNR, ['accesso alla zona dei Lavori e dovra fornire tutta I'assistenza
necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale
sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato

Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa e dalla normativa vigente in materia.

ART.10 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
10.1 Ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione svolge le

funzioni di cui all’art. 92 del D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii..

PARTE Ill - L’APPALTATORE

ART. 11 REFERENTE, RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO
11.1 A fini dello scambio di qualsiasi comunicazione riguardante I'Appalto, I’Appaltatore indichera Il

nominativo del Referente (ovvero il soggetto designato per iscritto dall’Appaltatore con il compito di
rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Progetto o con persona dallo
stesso designata) dell’Appaltatore presso il quale la Direzione dei Lavori ed il CNR trasmetteranno tutte le
comunicazioni riguardanti I'esecuzione dell’Appalto. Tale domicilio varra per '’Appaltatore per tutto il
periodo di Appalto fino al Collaudo definitivo, fatte salve eventuali modifiche dello stesso domicilio che

sara onere e cura dell’Appaltatore comunicare entro e non oltre 5 giorni dallintervenuta variazione.

11.2 L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale,
le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare somme ricevute in conto o saldo

anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

11.3  Qualora I'’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale, il mandato con rappresentanza conferito con
atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano gravi e

giustificati motivi, previa motivata comunicazione all’appaltatore da parte della Stazione Appaltante.
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11.4  L’Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme inerenti all’esecuzione dei lavori in appalto.

11.5 La direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico dell'lmpresa o da altro tecnico, formalmente
incaricato dall’Appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni
dirigenziali; il tecnico dovra essere di gradimento della Stazione Appaltante. In caso di appalto affidato ad
associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

11.6  Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa
avvenga in pendenza del contratto, I'lmpresa dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, a mezzo pec, la
nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette homine
dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell’incarico da parte

degli interessati.

11.7  L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore e, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

11.8  Ogni variazione del domicilio di cui al comma 11.1, o delle persone di cui ai commi 11.2, 11.3 0 11.5,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato

con rappresentanza.

ART. 12 OBBLIGHI E ONERI GENERALI DELL’APPALTATORE
12.1 L’Appaltatore dovra eseguire i Lavori nel rispetto della normativa vigente in materia, di tutte le previsioni

contenute nel Contratto e nei restanti Documenti progettuali e di gara e nel rispetto di tutte le Autorizzazioni
e prescrizioni del CNR, delle Amministrazioni e degli Enti competenti. L’Appaltatore dovra, altresi, eliminare
ogni eventuale vizio dell'Opera, la quale dovra essere idonea agli scopi per i quali & stata realizzata e
funzionale per le destinazioni attribuite.

12.2 L’Appaltatore dovra mettere a disposizione tutti i beni, il personale, i documenti, i servizi, e quant’altro sara
necessario per I'esecuzione, il completamento dei Lavori nei termini contrattuali e per I'eliminazione degli
eventuali vizi, difetti e non conformita.

12.3 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le attivita e gli oneri per I'esecuzione dell’Appalto previsti nel progetto,
nei Documenti Contrattuali e negli atti di gara, necessarie per l'esatto adempimento dell'oggetto
dell’affidamento, a regola d’arte e secondo i piti elevati standard operativi di settore.

12.4 Compatibilmente con la tipologia di intervento e con le attivita previste, sono oneri dell’Appaltatore:

- ilrispetto degli Obiettivi Ambientali stabiliti dal Regolamento UE 2020/852, esplicitati nel DNSH
e quanto disposto dalla relativa Guida operativa del MEF per il rispetto del principio DNSH,
approvata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ministero dell’lEconomia e delle
Finanze (MEF) attraverso la Circolare MEF n. 22 in data 14.05.2024 e relativi allegati.

- fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni di prodotto previste dal progetto e richieste dal
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DL dal RUP o dal Collaudatore, nonché le verifiche prestazionali da eseguire in corso d’opera,
e quantialtro necessario alla verifica del rispetto dei vincoli DNSH della Guida operativa del
MEF (verifiche ex post) nonché di quelle necessarie alla verifica dei CAM.

il rispetto degli obblighi di cui all’'art. 47 D.L. n. 77/2021, nonché il rispetto delle condizionalita

specifiche e dei principi trasversali del PNRR;

tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a cura
dellAppaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare [I'andamento dei lavori: condizioni
meteorologiche,

fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori;

- le annotazioni e contro deduzioni dell’lmpresa appaltatrice;

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

- quant’altro previsto dalla normativa di riferimento;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a
quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
dell’Appaltatore, e periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della
regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in
contraddittorio con l'altra parte;

¢) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto
tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque

retribuite.

esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla Direzione dei Lavori, un prospetto
redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori, da compilarsi ad
inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle
dipendenze sia dell’appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell’esecuzione
dei lavori. | citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono
elemento di riscontro con le certificazioni di regolaritd contributiva rilasciate, soprattutto per
quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico

cantiere;

il controllo e la verifica, a sue cure e spese, della progettazione esecutiva prima della

formulazione dell’offerta;

le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro
reintegrazione in caso d’'uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per altre

fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;

produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
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esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la

data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

richiesta e ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione suolo pubblico, sia in superficie
che nel sottosuolo, coerentemente, per quanto di sua competenza, con le tempistiche attese
di cui al programma esecutivo di dettaglio;

tutti i rilievi e le verifiche di carattere statico e delle interferenze per il posizionamento di
mezzi e attrezzature anche di stazza speciale;

richiesta e ottenimento autorizzazioni all'apertura e utilizzo dei passi carrai di cantiere e
aggiornamento delle pratiche in caso di modifica di posizionamento/ingombro e/o scadenza
dei termini autorizzativi;

esecuzione testimoniali di stato eventualmente necessari sugli edifici confinanti e sulle

strade di accesso al cantiere;

intercettazione e sezionamento (ove necessario) delle reti tecnologiche a servizio del
comparto previa verifica con gli Enti gestori delle reti, ove tale attivita non fosse gia stata
realizzata dalla Proprieta;

esecuzione preventiva della caratterizzazione dei materiali da conferire a recupero o
smaltimento, risultando dirimente (esiti analitici della caratterizzazione) sia nella scelta della
tipologia di destino e in piu per il tipo di discarica, che nell’applicazione dei prezzi unitari di
riferimento ai prezzari utilizzati a base di gara e per comporre il computo metrico estimativo
segnalando prontamente, e prima di qualsivoglia avvio delle attivita di smaltimento, alla
Direzione Lavori eventuali difformita, anomalie o criticita in genere rispetto a quanto previsto
dal progetto esecutivo o di bonifica posto a base di gara. Tale attivita & da intendersi applicata
non solo alla bonifica dei terreni ma anche alla completa demolizione degli edifici in linea con
quanto previsto al successivo punto 15.4;

gestione, secondo norma e in qualita di produttore, dei rifiuti derivanti dalle attivita oggetto
d’appalto;

protezione dei sottoservizi esistenti che non potranno essere sezionati/modificati fino al
termine dell’intervento (previo coordinamento con gli Enti preposti);

verifiche di collaudo e di quanto prodromico e necessario per I'ottenimento della eventuale
certificazione di avvenuta bonifica dei suoli, ovvero equipollente attestazione;
modifiche/integrazioni della segnaletica in corrispondenza degli accessi alle aree, ove
richieste dagli Enti preposti al controllo;

sanificazione degli spazi interni agli edifici, qualora si rendesse necessaria ai fini delle
idonee condizioni di lavoro;

esecuzione di prove di commissioning in corso d’opera e al termine dei Lavori fornendo tutta
I'assistenza in termini di mezzi e personale alla Commissione di Collaudo;

predisposizione di apposite strutture destinate ad ufficio del CNR e della Direzione Lavori
di dimensioni consone allo svolgimento delle attivita, dotate di collegamento a internet e forza
motrice per il collegamento di postazioni mobili di proprieta della Committenza. Tutte le spese

di gestione, compresi gli oneri di pulizia e manutenzione, restano a carico del’Appaltatore,
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fino alla data del Collaudo;

piena osservanza delle prescrizioni contenute nei Piani di Sicurezza;

piena osservanza dei contenuti dei contratti di avvalimento e subappalto stipulati;

regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

provvedere in ordine a: i movimenti di terra, le opere provvisionall, l'illuminazione, gli impianti,
la segnaletica, i fabbricati e ogni alto onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
adeguato alla entita dell’'opera, completo di tutti i pit moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori, la perimetrazione con solida recinzione,
nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la predisposizione e la sistemazione
delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dal
CNR;

provvedere alla pulizia, prima dell'uscita del cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e altri subcontraenti e all’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in
qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali;

installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
installazione di idonei dispositivi per il contenimento dell’inquinamento acustico durante tutte
le fasi lavorative, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali, regionali
e comunali vigenti in materia di inquinamento acustico;

fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esaftamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DL con
congruo anticipo disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso ’Appaltatore non deve dare
corso all’esecuzione di aggiunte, modifiche o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile;

rispondere in via esclusiva della non rispondenza dei lavori e delle opere eseguiti rispetto a
quelli progettati o previsti dal capitolato;

assumere in proprio, tenendo indenne il CNR, ogni responsabilita risarcitoria e obbligazioni
relative e, comunque, connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore medesimo a
termini di contratto;

adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita a carico dell’Appaltatore in
caso di infortuni, restandone sollevati il CNR, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

farsi carico di tutte le spese per le prove di qualificazione necessarie alla certificazione delle

caratteristiche di tutti i materiali e degli elementi prefabbricati che I’Appaltatore intende
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impiegare per la realizzazione dell’'opera, sulla base delle prescrizioni della normativa, del
progetto, delle Norme Tecniche e dell’Elenco Prezzi unitari, 0 comunque richieste dal DL o
dall'organo di collaudo;

farsi carico delle spese per i laboratori incaricati di svolgere tutte le prove di cui ai due punti
precedenti; i laboratori dovranno essere certificati secondo la vigente normativa e la loro scelta
e subordinata al gradimento del DL;

organizzare il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni del DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del CNR e per
i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti

devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

produrre la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le
generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario
o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita;

richiedere con congruo anticipo i permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la
chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché
copia semplice del libro unico del lavoro e del registro presenze, aggiornati con specifico
riferimento al cantiere e mettere a disposizione, su richiesta del coordinatore della sicurezza
durante l'esecuzione qualora nominato oppure dell’ufficio di direzione dei lavori, entro il
termine di 3 giorni:

- copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;

— copia delle denunce e dei versamenti mensili allINPS ed alla Cassa Edile di riferimento
territorialmente competente;

— copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;

- originale o copia autenticata del libro unico del lavoro e del registro presenze vidimati.
mettere a disposizione personale e strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori (come, ad esempio, la messa a disposizione dell’acqua, dei mezzi
di contrasto e di quant’altro necessario all’esecuzione delle prove), tenendo a disposizione del
DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli;

conservare i caposaldi plano altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo eventualmente al
loro spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano all’interno di aree di lavoro;
mantenere, fino al collaudo, la continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire ed eseguite.

redazione degli elaborati As-built anche e soprattutto in riferimento alle modifiche progettuali

(pur non sostanziali) apportate da migliorie offerte in sede di gara.
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12.5 L’Appaltatore riconosce ed accetta che potranno essere ammesse in cantiere, previa comunicazione scritta
della Direzione Lavori e/o di CNR e previo coordinamento da parte del CSE, imprese terze. L’Appaltatore
riconosce ed accetta che le opere potranno essere realizzate in parallelo con eventuali ulteriori attivita
oggetto di altri appalti e che le aree sulle quali andra ad operare potranno essere interessate dal regime di
compresenza con ditte terze. In particolare, I'’Appaltatore, per il tramite del CSE, si impegna a coordinare le
proprie attivita con quelle eventualmente in essere per la realizzazione dell’intervento.

12.6 L’Appaltatore accetta che per tutta la durata di cantiere, eventualmente mediante idonea procedura di
sicurezza, dovra essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso o di manutenzione da e verso gli edifici
del complesso non oggetto di intervento.

12.7 L’Appaltatore non potra eccepire, durante I'esecuzione dei Lavori, la mancata conoscenza di condizioni,
anche relative allo stato dei luoghi, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne
che tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore. Onere dell’Appaltatore &, quindi, la
verifica dello stato di fatto e dello stato di consistenza degli impianti, anche al fine di verificare la coerenza
tra gli impianti e le opere oggetto dell’Appalto con gli impianti e le opere esistenti.

12.8 L’Appaltatore, conformemente al Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettagliato, ove previsto, dovra

attivarsi al fine di rispettare le tempistiche attese dal CNR.

ART.13 RISPETTO DEI C.A.M.

13.1 Ai sensi di quanto prescritto alle premesse dell’allegato al Decreto MITE. 23/6/2022 “Criteri ambientali minimi
per I'affidamento del servizio di progettazione e dei lavori di interventi edilizi” il CNR € tenuto ad utilizzare le
specifiche tecniche di cui all’allegato medesimo, anche in relazione alle prescrizioni di cui agli artt. 57 e 83
comma 2 D. Lgs. 36/2023 pertanto, il progetto posto a base di gara e stato redatto e approvato
coerentemente con le normative sopra richiamate.

13.2 Nello specifico, fermo restando ogni altro obbligo previsto nel Contratto e nei Documenti Contrattuali in
genere, di seguito e a mero titolo indicativo, rimandando in ogni caso alla specifica relazione CAM di cui al
Progetto Esecutivo, si riportano gli estremi delle principali prescrizioni CAM a cui I’Appaltatore deve attenersi
in fase di esecuzione, oltre tutti gli altri specificamente applicabili, anche eventualmente non richiamati nel
presente documento:

i) aisensidell’art. 2.6.2. — Demolizione selettiva, recupero e riciclo - dell’Allegato al DM 23.06.2022
(nonché delle eventuali migliorie offerte dall’Appaltatore in sede di presentazione dell’Offerta) allo
scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare 'uso di materiali riciclati
aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione,
fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche
di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali, per quanto applicabile all'intervento in oggetto,
devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali.
A tal fine si prescrive che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la
demolizione e rimozione delle parti di edificio interessate da demolizione, ed escludendo gli scavi,
sia awviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio. Si rimanda alla

relazione CAM ove sono descritte le modalita per rispettare questo criterio.

i) i materiali usati nel cantiere dovranno rispondere ai criteri previsti nel cap. 2.5 - Specifiche tecniche
per i prodotti da costruzione — dell’Allegato al DM 23.06.2022 (nonché delle eventuali migliorie

offerte dall’Appaltatore in sede di presentazione dell'Offerta). Per quanto applicabile allintervento in
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oggetto, ai fini della verifica del soddisfacimento del presente criterio, I'offerente dovra presentare
alla DL tutta la documentazione di verifica prevista per ogni criterio contenuto nel predetto capitolo

2.5 del DM affinché si possano effettuare esaustive verifiche e valutazioni.

iii) ai sensi dell’art. 2.6.1 - Prestazioni ambientali del cantiere — dell'Allegato al DM 23.06.2022
(nonché delle eventuali migliorie offerte dall’Appaltatore in sede di presentazione dell'Offerta)
I’Appaltatore dovra presentare alla DL, la documentazione riportata nella Relazione CAM, necessaria
a dimostrare il rispetto di questo criterio. L’attivita di cantiere potra essere oggetto di verifica
programmata, effettuata da un organismo di valutazione della conformita ai fini della verifica del
rispetto dei CAM.

iv) ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 3.1.2 — Macchine operatrici — dell’Allegato
al DM 23.06.2022 (nonché delle eventuali migliorie offerte dall’Appaltatore in sede di presentazione
dell'Offerta) - ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e
edilizi comunali, etc.), per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati
mezzi con motori termici di fase Ill A minimo. A comprova del requisito, in corso di esecuzione del
contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, I’Aggiudicatario presenta, al Direttore dei
Lavori, i manuali d’uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle
macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione € parte
dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori al CNR.

v) ad integrazione di quanto gia previsto dal Progetto Esecutivo posto a base di Gara, nello specifico
della Relazione CAM, ai sensi di quanto prescritto dal Decreto MITE n.256 del 23 giugno 2022 “Piano
d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)”, in conformita alle
dichiarazioni rilasciate dall’Appaltatore in fase di gara e ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di
cui sopra, nello specifico dell’art. 3.1.1 - Personale di cantiere - dell’Allegato al DM 23 giugno 2022,
il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) dovra essere
adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del
cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri;

vi) ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 3.1.3 dell’Allegato al DM 23 giugno 2022 e
ss.mm.ii — Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori, lo stesso Appaltatore
dovra utilizzare, per il cantiere in oggetto, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, olii lubrificanti che
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli
biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente
l'utilizzo; ai fini della comprova del requisito, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto,
I’Aggiudicatario presenta, al direttore dei lavori, tutto quanto prescritto dai relativi sottopunti 3.1.3.1-
2-3-4.

ART.14  AUTORIZZAZIONI
14.1 L’Appaltatore, anche in ottemperanza alle direttive e alle prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del

Progetto, sara responsabile dell’ottenimento delle autorizzazioni / licenze / concessioni / nullaosta / atti di
assenso, comunque denominati, degli Enti preposti, necessari per I'avvio dei Lavori. In particolare, a titolo
indicativo e non esaustivo, '’Appaltatore dovra ottenere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni dagli
Enti preposti per la costruzione di recinzioni o steccati provvisori, per 'occupazione di suolo pubblico, per la

formazione di rampe e accessi provvisori, per il sezionamento dei sottoservizi, per lo smaltimento dei
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materiali contenenti amianto, per I'esercizio di impianti mobili per il recupero dei materiali e tutto quanto
necessario per il corretto avvio dei Lavori.

14.2 1l CNR si riserva la facolta di conferire mandato all’Appaltatore per il compimento, in suo nome e per suo
conto, di ogni afttivita  necessaria od opportuna ai fini  dell'ottenimento  delle
Autorizzazioni/licenze/concessioni/nullaosta/atti di assenso, comunque denominati, di sua competenza.

14.3 Eventuali ritardi nell’'ottenimento delle autorizzazioni/licenze/concessioni/nullaosta/atti di assenso,
comunque denominati, saranno a totale carico dell’Appaltatore e non potranno comportare costi, tempi e/o
oneri aggiuntivi per CNR.

14.4 L e tempistiche relative all’oftenimento dei pareri, in funzione della programmazione dei lavori dovranno

essere indicate nel cronoprogramma.

ART.15 SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI
15.1 Per le modalita di affidamento di subappalti e subcontratti si applica quanto previsto all’art.119 del codice

dei contratti. Ai sensi del comma 1 dell’articolo citato, e nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

15.2 Le lavorazioni scorporabili sono subappaltabili per intero a soggetti in possesso di adeguata
gualificazione obbligatoria 0 non, anche se I'appaltatore é qualificato per le stesse e pertanto eseguibili
direttamente dallo stesso. In tutti i casi 'operatore economico puo essere autorizzato al subappalto nei
limiti sopraindicati a condizione che in sede di offerta abbia indicato le eventuali parti dell’appalto, cosi
distinte che intenda subappaltare a terzi.

15.3 Larichiesta di subappalto dovra essere completata da una descrizione dettagliata delle opere affidate al
subappaltatore e, in caso di affidamento parziale delle lavorazioni, completa di identificazione delle attivita
affidate sugli elaborati grafici di progetto.

15.4 Nel rispetto del comma 12 dell’art. 119 del D. Lgs.36/2023 che prevede che ‘Il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto
sociale del contraente principale. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il CNR,
sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero il Direttore
dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario
e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”. L’Appaltatore indichera nella richiesta di
subappalto, per ogni singola lavorazione oggetto di subappalto:

- importo di contratto (inteso CNR-Appaltatore) con indicazione dei relativi prezzi di contratto
con CNR

- percentuale della manodopera relativa alla singola lavorazione (come da quadro di
incidenza della manodopera)

- quota percentuale della singola lavorazione affidata in subappalto, rispetto al Contratto
CNR/Appaltatore (se la lavorazione fosse subappaltata solo parzialmente),

- effettivo importo contrattualizzato per ciascuna voce di prezzo con il subappaltatore
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(contratto Appaltatore-subappaltatore)

- importo della manodopera, per ogni singola voce, relativamente al contratto
Appaltatore/subappaltatore (con dichiarazione che i costi della manodopera non sono soggetti
a ribasso)

- oneri della sicurezza per ogni singola voce, relativamente al contratto
Appaltatore/subappaltatore (con dichiarazione che gli oneri della sicurezza non sono soggetti
a ribasso) come sotto esemplificato

N.B. La tabella sotto non va completata, e riportata per esemplificare gli elementi che dovra contenere la richiesta di

subappalto
dati contratto CNR APPALTATORE DATI CONTRATTO APPALTATORE - SUBAPPALTATORE
a b c d f g h [
% importo MdO| importo OSS
n voce o importo % lavoro | effettivo importo | contrattualizz. | contrattualizzato
COMPUTO descrizione contratto manodopera affidato | contrattualizzato | (non soggetto | (non soggetto a
da QM a ribasso) ribasso)
(= prodotto
celle: c*f*d)

15.5 Con riferimento al Comunicato del Presidente ANAC del 25 Novembre 2020 “Indicazioni in merito
all'articolo 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e in relazione al disposto
del comma 11 dell’art. 19 del D.Lgs. 36/2023 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta
la qualifica di micro o piccola impresa” si specifica che, qualora il subappaltatore micro/piccola impresa
intenda rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della S.A. tale rinuncia dovra essere
manifestata per iscritto dal subappaltatore mediante comunicazione dedicata ovvero inserita in una
specifica clausola del contratto di subappalto;

15.6 In caso di subaffidamento dei lavori a cottimo, per la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
da parte del cottimista, 'Appaltatore dovra dichiarare, oltre all'importo del contratto di cottimo, anche Il
valore dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi d’opera forniti dall'appaltatore. La verifica dei
requisiti di qualificazione e delle quote subappaltabili sara effettuata sul valore complessivo della parte
d’opera affidata al cottimista.

15.7 Si precisa che il cottimo soggiace alla medesima disciplina autorizzatoria prevista dall’art. 119 del D.Igs.
36/2023 per il subappalto e, pertanto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono sussistere tutte le
condizioni previste dal comma 16: “ L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare
alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. Il CNR rilascia I'autorizzazione di cui al comma 4 entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, quando ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del CNR sono

ridotti della meta”.
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15.8 Per ciascun contratto di Subappalto o Subaffidamento autorizzato I’Appaltatore dara comunicazione
formale al CNR della conclusione delle lavorazioni relative entro sette giorni nn.cc. dalla stessa,

specificando I'importo finale del contratto.

ART.16 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
16.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e

subsistemi di impianti tecnologici, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato;

16.2 Nell’esecuzione delle lavorazioni che comportano la produzione di rifiuti ’Appaltatore e le ditte in subappalto
dovranno dare evidenza della propria capacita specifica, segnatamente in riferimento alla sottoposizione
dell’attestazione SOA alla categoria d’opera generale (finanche speciale) richiesta in oggetto all’appalto. E
pertanto richiesta [lidentificazione dell’Appaltatore nel ruolo di produttore dei rifiuti e la completa
responsabilita della corretta gestione degli stessi: produzione, allestimento del deposito temporaneo e
movimentazione nell’area di cantiere, imballaggio, etichettatura e rispetto dei tempi di stoccaggio secondo
I'applicabile normativa sui rifiuti (D.lgs.152/06), fino al definitivo conferimento presso impianti esterni
autorizzati secondo lo specifico codice europeo attribuito ai rifiuti. Sara altresi necessario documentare
liscrizione in corso di validita all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per ciascun soggetto coinvolto nei lavori,

16.3 Fermo restando ogni altro obbligo previsto nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, tra cui quanto previsto
dai CAM e fermo restando [l'obbligo dell’Appaltatore di adempiere alle obbligazioni contrattuali
diligentemente, nel rispetto della normativa vigente, delle regole dell’arte, secondo i pit elevati standard
operativi di settore, sono a completo carico dello stesso gli oneri e gli obblighi di seguito indicati, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo e da contestualizzare rispetto allo specifico oggetto delle lavorazioni:

a) GESTIONE DEI LAVORI — FORMAZIONE DEL CANTIERE
i) la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entitd dei Lavori, con gli impianti nel numero e
potenzialita necessari per assicurare 'esecuzione degli stessi nel rispetto del programma esecutivo
vigente e dei tempi contrattuali, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli

impianti suddetti;

i) la segregazione delle aree di cantiere che dovranno essere opportunamente segnalate e protette in
modo da impedire I'accesso di estranei e garantire l'incolumita di persone e mezzi operanti;

iii) garantire, per tutto lo svolgimento dei Lavori, la prosecuzione delle attivita insediate nelle aree non
oggetto dei lavori per ciascuna fase, anche eventualmente mediante apertura controllata dei varchi di
cantiere e relativo passaggio di mezzi e persone in condizioni di sicurezza e mediante opportune
procedure di volta in volta concordate con il CSE;

iv) le sistemazioni e gli adattamenti generali occorrenti per 'adeguamento ad eventuali mutate condizioni
operative al contorno o per richieste pervenute da soggetti esterni ed approvate da CNR,;

v) larealizzazione di una rete di terra provvisoria;

vi) laverifica dei sottoservizi e delle interferenze esistenti e la risoluzione delle stesse mediante interfaccia
con gli Enti gestori ove non gia eseguito o non in capo alla proprieta;

vii) l'allestimento delle aree per il deposito temporaneo e la corretta gestione, ai sensi della vigente
normativa, di tutti i rifiuti prodotti nel cantiere fino al loro definitivo conferimento esterno presso gli
impianti di recupero e/o smaltimento individuati nella progettazione Esecutiva, ovvero di nuova

identificazione in corso ai lavori oggetto d’appalto;
22



viii) l'adeguata illuminazione del cantiere compresa quella necessaria per gli eventuali lavori notturni
mediante la messa a disposizione di sorgenti luminose autonome;

ix) la pulizia quotidiana del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale;

X)  lasistemazione dei percorsi di cantiere in modo da rendere sicuri e silenziosi il transito e la circolazione
degli eventuali mezzi di cantiere, nonché delle persone addette ai lavori;

xi)  garantire, per tutta la durata dei lavori, la continua pulizia della sede stradale; le ruote dei mezzi
dovranno sempre essere pulite prima dell'immissione nella pubblica viabilita;

xii)  lutilizzo di tutti i mezzi e/o le misure provvisionali atte a garantire la massima attenuazione in termini
di rumore, polvere, sporco prodotto, passaggi in aree promiscue, etc, delle lavorazioni maggiormente
impattanti;

xiii) l'adozione delle idonee misure individuali di protezione, al fine di prevenire i rischi connessi
all'esposizione al rumore e/o alle polveri degli addetti ai lavori, del’Appaltatore e delle altre ditte
autorizzate all'ingresso in cantiere;

xiv) l'onere di provvedere agli eventuali spostamenti di parte del cantiere in caso di motivata richiesta del
CNR;

xv) il rispetto della normativa vigente in materia e le prescrizioni delle competenti Autorita;

xvi) la predisposizione di impalcati e di strutture provvisorie atte a permettere I'accesso ai cavedi
impiantistici presenti nell’area di cantiere, nonché alla salvaguardia del personale di ditte terze che,
previa comunicazione della Direzione dei Lavori o del CNR, dovranno essere fatte accedere all’area
di cantiere;

xvii) gli oneri per I'eventuale occupazione di aree dove installare I'impianto di cantiere e lo stoccaggio dei
materiali;

xviii) 'onere di garantire I'assistenza e I'accesso ai luoghi al personale indicato dalla Direzione dei Lavori;

Xix) [l'ottenimento di tutti i permessi, pareri e indicazioni da parte degli enti preposti per I'espletamento delle

lavorazioni in orario notturno;

xx) l'obbligo, per il personale operante in cantiere e/o abilitato ad accedere al cantiere, di attenersi alle
linee guida comportamentali e di sicurezza e di adeguarsi alle eventuali procedure di emergenza
concordate con il CNR;

xxi) [l'onere di provvedere a tutte le eventuali riparazioni e/o ripristini in conseguenza delle lavorazioni
eseguite e/o a rotture o danneggiamenti o eventuale cattiva esecuzione, allo stesso imputabili, che si
rendessero necessari al fine di garantire I'esecuzione a perfetta regola d’arte delle lavorazioni
medesime.

xxii) il ripristino di tutte le strade di viabilita ordinaria utilizzate dai mezzi di cantiere nel corso delle
lavorazioni che risultino danneggiate. A tal proposito e opportuno che I’Appaltatore, prima dell’inizio
dei lavori, effettui congiuntamente all’Ente Gestore, un sopralluogo ed uno stato di consistenza,
supportato da documentazione fotografica, che attesti lo stato delle strade prima dell’inizio dei lavori.
Nulla pud essere preteso dal CNR per la richiesta di ripristini avanzati dagli Enti Gestori, restando a
carico dell’Appaltatore i relativi oneri.

b) PRESCRIZIONI ARPAT
In tema di prevenzione dei potenziali impatti ambientali ascrivibili alla realizzazione delle opere, le

imprese operanti in cantiere dovranno attenersi alle prescrizioni dell'agenzia Toscana ARPAT,
formulate durante la fase istruttoria del procedimento di autorizzazione del progetto e allegate al

Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3019 del 18/02/2023 (parte integrante del
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Provvedimento Provveditoriale n. 6173 del 29/03/2023).

In particolare, in relazione alle specifiche lavorazioni da effettuarsi nel presente cantiere, le imprese
dovranno oftemperare alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini
della protezione ambientale” redatte da ARPAT (rev. gennaio 2018) e reperibili presso il sito internet

dellAgenzia.

C) DIVIETI INERENTI L INSTALLAZIONE DI PUBBLICITA, VISITE E FOTOGRAFIE

)

i)

il divieto di esporre nel cantiere, né autorizzare ad altri, manifesti propagandistici, reclamistici e politici
di qualsiasi genere;

il divieto di autorizzare visite di estranei in corso di esecuzione dei Lavori, ai cantieri di lavoro ed alle
proprie installazioni, nonché il divieto di effettuare e utilizzare rilievi fotografici, cinematografici o
televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione di CNR, vigilando affinché alcun
soggetto terzo abbia accesso al cantiere. In qualunque momento la Direzione dei Lavori, previa
comunicazione scritta, riterra opportuno far accedere al cantiere soggetti terzi per effettuare visite
guide, rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, I’Appaltatore dovra rendere

immediatamente accessibili, con le opportune misure di sicurezza attiva e passiva, i luoghi;

d) GUARDIANIA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE, DEI MATERIALI E MEZZI D'OPERA

i)

la guardiania e la sorveglianza del cantiere, ivi compresi gli accessi, sia di giorno sia di notte, con il
personale necessario, di tutti i materiali e mezzi d'opera ed arredi e/o attrezzature tecnologiche
esistenti nel cantiere (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore o del CNR o di ditte terze). Tale
guardiania e sorveglianza s’intende estesa fino alla data di presa in Consegna dei Lavori o di parte di
essi;

comunicare al CNR, prima dell'inizio dei Lavori, il nominativo del personale a cui é stato affidato
l'incarico di vigilanza (ove previsto) ovvero, in caso di affidamento esterno, provvedere a richiedere al

CNR l'autorizzazione al subaffidamento;

€) COSTRUZIONE, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI USO UFFICIO FINO ALLA DATA DI PRESA IN CONSEGNA
DELL’OPERA

)

i)

la costruzione, manutenzione ed esercizio di locali e/o spazi ad uso ufficio necessari per il personale

dell’Appaltatore;

l'onere inerente le spese, i contributi, i lavori, le forniture e prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per illuminazione, energia industriale, forza motrice,
telefono e fognature necessarie per il funzionamento dei locali di cui al punto precedente, nonché i
canoni per l'utenza del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per acqua sia potabile sia di

lavaggio;

iif) l'onere di coprire le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali e per il combustibile

occorrente per il riscaldamento;

f)  ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE

i) l'assunzione a proprio carico di spese, contributi, diritti, lavori, forniture, prestazioni tutte occorrenti per

gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dell’Opera, nonché le spese per le utenze ed i
consumi dipendenti dai predetti servizi.

ii) le opere provvisionali e gli oneri per eventuali passaggi in luoghi esterni all'area di cantiere,

fondamentali per garantire le necessarie utenze;
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iii) 'onere, a completo carico dell’Appaltatore, di costruire e mantenere le opere temporanee quali per
esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, accessi temporanei e zone
pavimentate, passaggi, accessi carrai, reti di fognature, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito
del cantiere;

iv) l'onere di costruire e manutenere i servizi igienici chimici, ove previsti.

g) COSTRUZIONE DI TETTOIE, RICOVERI E SERVIZI IGIENICI PER GLI OPERAI

i) la costruzione di idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di adeguati edjfici
in muratura o prefabbricato con sufficiente numero di servizi igienici, spogliatoi, locali con acqua
corrente completi di lavabi e docce; il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla
sicurezza ed igiene del lavoro;

ii) l'onere di garantire le corrette misure sanitarie nei luoghi di lavoro: i servizi igienici saranno provvisti
di canalizzazione, per il regolare scarico dei liquami. In assenza di fognatura pubblica le predette
canalizzazioni addurranno in regolari fosse prefabbricate di capacita sufficiente ed a norma di leggi e
regolamenti.

h) RESPONSABILITA SU TOPOGRAFI, OPERAI, ATTREZZI, MACCHINARI, STRUMENTI, APPARECCHI ECC.

i) la completa responsabilita della esattezza dei rilievi ed il carico degli oneri connessi: topografi, operai,
macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni,
verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, testimoniali di stato
ecc., contabilita e collaudo dei Lavori che possano occorrere dal giorno della Consegna dei Lavori fino
alla data del Collaudo.

i) INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO DI CARTELLI INDICATORI

ii) linstallazione e il mantenimento nel sito indicato dal CNR, entro 5 giorni dalle operazioni di Consegna

dei Lavori, di apposito cartellone delle dimensioni indicative fino a 4,00 x 2,00 m, predisposto in

conformita ad eventuali indicazioni del CNR e preventivamente approvato da quest’ultimo, indicante:

« ladenominazione dell’Istituto del CNR che ha commissionato i lavori e dell’/Appaltatore;
I'oggetto dell'Appalto;

« le generalita del Direttore Lavori;
« le generalita dei Progettisti;
- le generalita del Responsabile Unico del Progetto e del Responsabile dei Lavori;
« lo spazio necessario per l'inserimento dei nominativi delle imprese subappaltatrici;
- le generalita del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;
« le generalita dell’'Organo di collaudo in corso d’opera;
« (eventuale) gli estremi del nulla osta all’attivita di bonifica ai sensi del D.lgs.152/06
e limporto netto contrattuale con evidenziato quello degli oneri della sicurezza;
< iltempo contrattuale con la data di inizio e fine dei Lavori;
e quant'altro sara previsto e/o richiesto dal CNR in base alle leggi vigenti in materia;
i) l'affissione nel cantiere della notifica preliminare trasmessa all’Azienda Sanitaria competente ai sensi
del D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii. (costantemente aggiornata);
j) FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO DI CARTELLI DI AVVISO E CORPI ILLUMINANTI
i) la fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei corpi illuminanti per i
segnali notturni nei punti ovunque necessari e comunque l'adozione di ogni altra precauzione che, a
scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti.

k) MONITORAGGIO ACUSTICO
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i) il monitoraggio acustico in fase di cantiere, rumore impianti verso l'‘esterno e verso linterno e

requisiti passivi, misurato su piu punti;

ii) il monitoraggio acustico in fase di collaudo, con restituzione al CNR, rumore impianti verso I'esterno e
verso l'interno e requisiti passivi, a regime. La localizzazione e il numero delle prove dovra essere
concordato con il CNR o, per suo conto con il Direttore dei Lavori.

)  MONITORAGGIO DELLE POLVERI

i) il monitoraggio delle polveri in fase di cantiere, misurato su piu punti. La localizzazione e il numero delle prove
dovra essere concordato con CNR o, per suo conto con il Direttore dei Lavori.

M) ESECUZIONE DI MODELLI E CAMPIONI

i) l'esecuzione di tutti i modelli e campioni di opere, di materiali e di forniture che il CNR e/o il DL
riterranno necessari. L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire in tempi tali da permettere
un successivo ragionevole tempo per commenti ed osservazioni da parte del CNR, del DL e delle
Amministrazioni ed Enti competenti;

ii) la conservazione fino al Collaudo Finale, in appositi locali, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del
DL che dell’Appaltatore, nei modi piu idonei per garantirne l'autenticita.

Nn) ESECUZIONE DI TRACCIAMENTI, ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI E VERIFICHE
i) l'esecuzione dei tracciamenti finalizzati alla corretta realizzazione delle opere, dei riconfinamenti,
nonché la conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione dei lavori su
supporto cartografico o magnetico - informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e
confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori.
Prima dell’'ultimazione dei lavori stessi e in ogni caso a semplice richiesta della direzione lavori,
l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente

consegnate dalla stessa direzione lavori.

i) I'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno concordati con il CNR, compresa
ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche che verranno
in ogni tempo ordinati da CNR e/o dall'organo di collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da
impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualita e l'accettazione dei materiali stessi, o
relativamente alla corretta caratterizzazione e gestione dei rifiuti e al collaudo degli interventi di bonifica
dei suoli;

iii) la conservazione fino al Collaudo Finale, in appositi locali, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del

DL che dell’Appaltatore, nei modi piu idonei per garantirne 'autenticita.

0) COSTRUZIONI, SPOSTAMENTI, MANTENIMENTO E DISFACIMENTO DI PONTI, IMPALCATURE E COSTRUZIONI
PROVVISIONALI

i) lacostruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo
disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali, occorrenti per
l'esecuzione di tutti i lavori, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi
costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio o altro
materiale. | ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati,
spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumita degli operai e di quanti vi accedono e
vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone e cose;

i) iponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nei loro fronti verso I'esterno del cantiere e con
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fronti sulle strade interne, se aggettanti, su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette
con idonee schermature;
iif) dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa vigente.
p) INSTALLAZIONE, NOLO, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI ATTREZZI, UTENSILI E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI
i) linstallazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di
quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei Lavori, compresa, altresi, la fornitura di
ogni materiale di consumo necessatrio.
g) TRASPORTO E COLLOCAMENTO DEI MATERIALI E DEI MEZZI D'OPERA
i) le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in piano, che
in ascesa che in discesa, il collocamento in sito o a pié d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele
necessarie. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per I'attivita di cantiere, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di
targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi, ai sensi dell’art. 4 della L. 136/2010.
r) RESPONSABILITA DELL'OPERATO DEI DIPENDENTI
i) la responsabilita sull’'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, sollevando in ogni caso
il CNR da ogni danno e/o molestia causati dai dipendenti medesimi.
S) INDENNITA PER PASSAGGI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE
i) le indennita per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private,
eventualmente necessarie per il deposito e la movimentazione dei materiali e provviste di qualsiasi
genere ed entita, per I'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi degli operai, per
opere provvisionali, per strade di servizio, ecc.
t) INDENNITA PER CAVE E DEPOSITI
i) le indennita, le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento, anche fuori del sito,
di materiali di risulta, nonché di materiale non ritenuto idoneo dall’Appaltatore per l'utilizzo, nel rispetto
delle disposizioni ambientali vigenti in materia.
U) ONERIPER L’UTILIZZABILITA DELL’AREA DI CANTIERE
i) la presa in consegna dell’area di cantiere, nello stato in cui si trova; ’Appaltatore dovra attenersi alle
disposizioni impartitegli dal CNR in merito ad ampiezza e limitazioni inerenti all’utilizzabilita delle aree
di lavoro;
i) gli eventuali oneri derivanti dalla possibilita di disporre delle Aree in tempi successivi in ragione di distinte
Consegne delle Aree e dei Lavori;
ii) ogni difficolta e/o maggior onere, che potesse derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle
eventuali limitazioni del traffico stradale e dalla contemporanea esecuzione di Lavori esterni al recinto
di cantiere. Le eventuali modifiche alla viabilita di accesso al cantiere e le eventuali limitazioni del traffico
stradale dovranno essere preventivamente verificate e comunicate alla Direzione Lavori e alle
Amministrazioni competenti, ottenendo da queste ultime le necessarie autorizzazioni. Gli oneri correlati
a dette modifiche e/o agli interventi di regolamentazione della viabilitd ordinaria saranno a carico
dell’Appaltatore.
iv) gli eventuali passaggi, attraverso le aree di cantiere, previa opportuna eventuale procedura di sicurezza,
dei mezzi di soccorso e manutenzione da e verso gli edifici del complesso non oggetto di intervento
V) PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI, INNAFFIAMENTO DELLE DEMOLIZIONI E SCARICHI DI MATERIALI

i) le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli intonaci, pietre, tinteggiature, verniciature
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ecc. dal sole, dalla polvere e di ogni altro agente danneggiante, e cio anche nei periodi di sospensione
dei Lavori, nonché l'innaffiamento delle eventuali demolizioni e degli ammassi di materiali per evitare
efficacemente il sollevamento della polvere e in generale di tutte le misure precauzionali volte a

minimizzare la percezione delle attivita di cantiere ai piani sottostanti.

W) ESECUZIONE DI PROVE

)

I'esecuzione di tutte le prove secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e
forniture e, secondo quanto il CNR o la Direzione Lavori o I'Organismo di Collaudo indicheranno per
verificare la rispondenza di quanto eseguito con le specifiche tecniche e i disegni, anche in

ottemperanza alle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni o Enti competenti in materia.

Vii) PROTEZIONE DEI MATERIALI IN OPERA

)

I'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la
rimozione di dette protezioni a richiesta del CNR ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei Lavori
ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa, I'adozione di
ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa dei
Lavori eseguiti, franamenti di materie ecc., restando a carico dell’Appaltatore l'obbligo del risarcimento

degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

y) RESPONSABILITA PER DANNI Al MATERIALI APPROVVIGIONATI E POSTI IN OPERA O PRESENTI IN CANTIERE

)

ogni responsabilita per sottrazioni e danni, che comunque si verificassero e per colpa di chiunque, ai
materiali approvvigionati o posti in opera e, pertanto, fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 43, ovvero sino alla Consegna anticipata
dei Lavori ai sensi dell’art. 44 del presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa;
I’Appaltatore é obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti 0 danneggiati e ad eseguire ogni
lavoro e/o fornitura occorrente per le riparazioni ed i ripristini conseguenti; tale obbligo & assunto

dall’Appaltatore in espressa deroga al disposto dell’art. 1780 del codice civile.

Z) PULIZIA DELL’AREA

)

la pulizia giornaliera dell’Area, o sgombero giornaliero dei materiali di rifiuto al fine di evitare accumuli
di qualsiasi genere ed oneri connessi, con particolare riferimento alle aree operative dell’intera
superficie coinvolta dai Lavori, comprese le zone di accesso al cantiere e quelle di passaggio
uomini/mezzi. | materiali qualificabili quali residui di lavorazioni o demolizioni, costituenti rifiuti, dovranno
essere conferiti dall’Appaltatore a discarica autorizzata a riceverli, secondo la classificazione e con le

modalita previste dalla normativa vigente, nazionale e regionale, con sopportazione dei relativi oneri.

aa) RICEVIMENTO, SISTEMAZIONE, COLLOCAZIONE, CUSTODIA DEI MATERIALI DELLE PROVVISTE E FORNITURE

i)

provvedere a propria cura e spese, sotto la propria responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico,
all'immagazzinaggio di materiali, provviste e forniture (siano esse dell’Appaltatore o di CNR) in aree
appropriate o sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall’Appaltatore medesimo e
situati nell'interno del cantiere nella piu idonea posizione, onde evitare qualsivoglia ostacolo alla
progressione dei Lavori.

bb) CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELL ’AREA E DEI LAVORI

)

la custodia e la buona conservazione dell’Area, e dei relativi Lavori, fino alla data di emissione del
Certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero sino alla Consegna anticipata dei Lavori ai sensi
dell’art. 44 del presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa; in particolare dovra
essere sempre resa disponibile al CNR la lista del materiale presente, il relativo stato di conservazione,

associandone tipologia e codice identificativo con I'allocazione prevista nella fornitura.
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CC) SGOMBERO DEL CANTIERE

)

lo sgombero, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei Lavori, ovvero dalla richiesta del CNR, di
tutti i mezzi d'opera ed impianti di proprieta dell’Appaltatore esistenti in cantiere che non siano
necessari per 'adempimento degli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte
Amministrativa e nei documenti contrattuali. In difetto, e senza necessita di messa in mora, il CNR vi

provvedera direttamente, addebitando all’Appaltatore ogni spesa conseguente.

dd) PULIZIA FINALE

i) la perfetta pulizia finale dell’Area in ogni sua parte, degli impianti, delle strade e/o piazzali e degli spazi
liberi, delle aree di accesso al cantiere e di ogni zona occupata dall’Appaltatore o da esso
temporaneamente occupata e/o utilizzata;

ii) la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura, provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e
di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei Lavori; le
reti dovranno essere provate ed utilizzate prima della consegna dei Lavori; in difetto e senza necessita
di messa in mora, il CNR vi provvedera direttamente addebitando all’Appaltatore ogni spesa
conseguente.

ee) RIPRISTINI

i) l'esecuzione di tutte le opere stradali, le sistemazioni a verde e tutti i ripristini che si rendessero

necessari.

ff) RISPETTO DELL’ORARIO DI LAVORO

i)

la realizzazione delle attivita piu rumorose ed impattanti in orario notturno per contenere i disagi agli

utenti presenti, nel caso in cui I'esecuzione dei Lavori, prevista nel programma esecutivo, avvenga
secondo un orario di lavoro articolato anche su piu turni di lavoro, atti a coprire, in relazione alle esigenze

specifiche, le 24 (ventiguattro) ore;

in caso di richiesta da parte del CNR derivante dalla necessita di recuperare ritardi del’Appaltatore,
assunzione a proprio carico dei relativi maggiori costi legati all’estensione dell’orario di lavoro nell’ambito

delle disposizioni legislative vigenti.

0g) RISPETTO DELLE NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

)

applicare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro
della categoria (CNEL/INPES F012; FO15, F018), ivi compresi gli eventuali accordi integrativi aziendali,
indicato anche nei documenti di gara, nonché tutte le norme di legge in materia di assistenza e
previdenza sociale (invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie, ecc.) ed in
genere tutte quelle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato. L’Appaltatore €, altresi,
responsabile nei confronti del CNR, manlevandolo in ogni caso da qualsivoglia onere e/o pretesa,
dell'osservanza scrupolosa degli obblighi anzidetti da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti

dei rispettivi loro dipendenti.

Obbligo di trasmettere al CNR, quando richiesto, gli UNILAV o equipollenti del personale e la
documentazione relativa alla tracciabilita dei pagamenti concernenti il personale a qualsiasi titolo
operante presso il cantiere, i cui dati saranno confrontati con i nominativi del predetto personale, desunti,

tra l'altro, anche dalle registrazioni delle presenze in cantiere.

hh) ACCETTAZIONE DI RESTRIZIONI E/O DIFFICOLTA

i) accettare a proprio carico tutte le restrizioni e/o difficolta di qualsiasi natura, ivi compresa l'esecuzione

in piu riprese e in piu fasi delle diverse categorie di lavoro, che possano risultare dall'obbligo di dover
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i)

i)
i)

i)

ii)

lavorare contemporaneamente ad altre imprese operanti nella medesima area o nelle aree a contorno;
accettare a proprio carico tutte le restrizioni di orario eventualmente imposte dalla DL per ragioni
derivanti dalla attivita svolta all'interno dell’Area o nelle aree a contorno;
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE
consegnare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto (ed in ogni caso coerentemente con quanto
previsto dalla normativa vigente) la documentazione a comprova dell’ottemperanza alle prescrizioni di
cui Decreto MITE n.256 del 23 giugno 2022 in tema di Criteri Ambientali Minimi, come richiamato al
precedente articolo 13;
gli oneri tecnici ed economici relativi alle migliorie offerte in fase di gara che non dovranno in
alcun modo risultare sostanziali rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara; le migliorie sono da
intendersi a totale carico, tecnico ed economico, dell’Aggiudicatario e si infendono comprensive della
relativa progettazione esecutiva, messa in opera, realizzazione, nulla escluso.
consegnare, entro 30 giorni dall’ultimazione dei Lavori, tutti gli elaborati “as built”, atti a rappresentare
le strutture realizzate, nonché i percorsi di tutti gli impianti, oltre a tutta la documentazione finale per
considerare i lavori formalmente ultimati ed ottenere I'agibilita dell’intera struttura, nessuna eccezione
fatta. Tale documentazione dovra essere fornita in triplice copia su supporto cartaceo (timbrata e firmata
in originale) ed in una copia su supporto informatico (in formato editabile e pdf), nel rispetto delle norme
vigenti. Si specifica che la consegna della predetta documentazione e condizione necessaria per
I'emissione del SAL finale.
con riferimento all’entita del progetto e ove espressamente previsto dal CNR nei documenti contrattuali,
sviluppare in corso d'opera, — successivamente al progetto esecutivo — eventuale progetto costruttivo di
tutti gli elementi di dettaglio riguardanti finiture architettoniche, elementi provvisionali di sostegno o
montaggio, strutture prefabbricate in c.a., strutture metalliche, impianti, ecc., sviluppandone i particolari
costruttivi, e conducendo le relative verifiche dimensionali, effettuando gli eventuali approfondimenti di
dettaglio che si rendessero necessari, mediante la redazione di relazioni, elaborati di calcolo, schemi,
particolari costruttivi, ecc.. Le eventuali progettazioni relative al progetto costruttivo dovranno essere
redatte da un tecnico abilitato di provata professionalita, incaricato dall’Appaltatore che dovra, nel
rispetto delle vigenti disposizioni normative e sotto sua piena responsabilita, provvedere alla stesura e
firma di tale progetto costruttivo completo delle relative relazioni di calcolo, nonché alla verifica e
supervisione di ogni intervento compreso nell’appalto, sia esso di rilevante o di modesta entita. Tultti gli
elaborati riguardanti l'eventuale progetto costruttivo a carico dell’Appaltatore dovranno essere
consegnati al DL almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative opere; il DL dara approvazione
entro 10 giorni dalla consegna. Si specifica che, per quanto riguarda le opere prefabbricate il progetto
costruttivo dovra essere presentato entro 60 giorni dall’inizio dei lavori mentre per gli impianti si fissano
90 giorni di tempo dallinizio dei lavori. In mancanza di tale approvazione i lavori non potranno avere

inizio.

ji) DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

i)

l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, un apposito documento di
identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che il titolare del documento lavora alle proprie
dipendenze, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera u) del D.Igs. 81/2008;

qualora I'’Appaltatore subappalti parte dei Lavori, far assumere al subappaltatore l‘obbligo descritto

al comma precedente. Anche questo documento dovra essere munito di fotografia del titolare, attestante
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che lo stesso ¢ alle dipendenze del subappaltatore. Il documento di identificazione dovra essere
sempre in possesso dell’addetto ai Lavori ed essere esibito al rappresentante del CNR, e a tutti gli
operatori che svolgano le funzioni di controllo, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D. Lgs.81/2008. Se a
seguito di controllo risultera che uno o piu addetti ai Lavori sono sprovvisti del documento di
identificazione, il rappresentante di CNR addetto al controllo € autorizzato a richiedere al lavoratore un
documento di identita valido corredato di fotografia;

iii) limpegno ad adempiere - oltre agli obblighi di cui agli artt. 18, comma 1, lett. u), 20, comma 3, e 26,
comma 8 del D.lgs. 81/2008 - alle ulteriori disposizioni previste dall’art. 5 della L. 136/2010. L'assenza
dei documenti di cui ai precedenti punti i) e ii) verra notificata a cura del Direttore dei Lavori e del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all’Appaltatore, il quale dovra presentare i documenti
entro il giorno successivo. L’assenza dei suddetti documenti o, solo in seconda ipotesi, di un documento
di identita in corso di validita, laddove non sia possibile inquadrare il lavoratore nell'ambito del rapporto
contrattuale con Appaltatore/Subappaltatore, comportera che il CNR, il Direttore dei Lavori o |l
Coordinatore per la Sicurezza e qualsivoglia altro soggetto preposto al controllo, valuti I'allontanamento
dal cantiere del lavoratore non identificato.

kk) ATTIVITA DI FORMAZIONE LAVORATORI E LAVORATORI STRANIERI

i) obbligo di adottare ogni iniziativa utile a favorire la formazione dei lavoratori e la pit ampia informazione
sui diritti dei lavoratori, in attuazione delle previsioni di cui al “Protocollo di intesa per la tutela della
legalita nel settore degli appalti di Lavori pubblici” e al “Protocollo di Intenti sulla regolarita e sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro”;

i) obbliga di adottare ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento del lavoratore straniero con I'eventuale
coinvolgimento di mediatori culturali, attraverso lo svolgimento di appositi corsi cui tali lavoratori
debbano necessariamente accedere, avvalendosi anche di ESEM - ente paritetico di formazione del
settore edile - in attuazione delle previsioni di cui al “Protocollo di intesa per la tutela della legalita nel
settore degli appalti di Lavori pubblici” e al “Protocollo di Intenti sulla regolarita e sulla sicurezza nei

luoghi di lavoro’.

PARTE IV — ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.17 PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI
17.1 Prima dell’avvio dei Lavori, I'Appaltatore predispone e consegna al Direttore dei Lavori, qualora richiesto,

seguenti documenti in formato cartaceo e su supporto informatico (pdf editabile):

a) il Piano di qualita relativo ai Lavori ai sensi della norma vigente es. ISO 14.001;

b) Il Piano di Ispezioni e Prove, qualora richiesto dalla Direzione Lavori;

c) Indicazioni per la gestione delle non conformita;

d) il Programma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio, elaborato, in relazione all’offerta presentata

in gara, alle proprie tecnologie, alle scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione
lavorativa. Tale programma dovra tenere conto della necessita di procedere nella
realizzazione dei Lavori secondo le modalita e tempistiche indicate nei documenti di gara,
nonché recepire tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel Contratto e nei documenti
amministrativi posti a base di gara con particolare riferimento alle particolari condizioni
climatiche per l'intervento in oggetto.

Il Programma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio deve essere approvato dal Direttore dei Lavori

ed eventualmente anche dal CSE, mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni dal
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ricevimento. Nell'ipotesi in cui il DL o il CNR richiedano modifiche, I'Appaltatore dovra
ripresentare il programma con le modifiche richieste entro il successivo termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla richiesta e, dalla data di tale consegna, decorrera un nuovo termine
di giorni 7 per 'approvazione da parte di CNR. Il Programma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio
approvato in via definitiva impegna al rispetto di tutti i termini in esso indicati. Resta inteso che
le modifiche introdotte su richiesta del CNR in fase di approvazione in nessun caso
comporteranno esonero di responsabilita per '’Appaltatore, il quale rimarra il solo ed esclusivo
responsabile del rispetto dei tempi previsti.

In particolare, il programma esecutivo dei lavori di dettaglio dovra contenere anche le
informazioni in merito ad eventuali iter autorizzativi necessari allo svolgimento dei lavori (ad
esempio: trasmissione piano di lavoro bonifica amianto e terreni, apertura passo carraio,
efc...)

Il programma dei lavori dell’appaltatore deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni, le
previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la
liquidazione dei certificati di pagamento e in funzione dei target e milestone associati
all'Intervento.

17.2 L’Appaltatore dovra inoltre trasmettere e sottoporre all’approvazione del Direttore dei Lavori, ove richiesto,
un piano di selezione per la sottomissione materiali e campionature, in cui indichera, per i materiali e le
componenti piu rilevanti, le scadenze, tenuto conto delle tempistiche di approvazione da parte della DL e
degli eventuali altri soggetti titolati, per I'approvvigionamento e la consegna, in relazione alle tempistiche di
esecuzione previste nel Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori.

17.3 Con cadenza periodica, I’Appaltatore predispone e consegna al Direttore dei Lavori I'aggiornamento del

Programma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio.

ART.18 MODIFICHE AL CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DI DETTAGLIO
18.1 L’Appaltatore dovra costantemente verificare che il reale andamento delle lavorazioni sia coerente con

il Programma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio. Qualora emerga un ritardo nello sviluppo delle lavorazioni
che possa pregiudicare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti, fermo restando I'applicazione del
Contratto, I'’Appaltatore dovra, previa approvazione del CNR, modificare il Programma Esecutivo dei Lavori
di Dettaglio in modo da assicurare il rispetto dei termini di ultimazione dei Lavori. Ogni modifica del
Programma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio dovra essere sottoposta all'approvazione del Direttore dei
Lavori, il quale si esprimera per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta.

18.2  Fermo restando l'applicazione del Contratto, qualora 'andamento delle lavorazioni non proceda in
accordo con il Programma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio, ovvero sia necessario modificare od integrare
detto Programma Esecutivo ai fini della miglior esecuzione dei Lavori, il DL notifichera al RUP, il quale
chiedera all’Appaltatore di elaborare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi
contrattualmente previsti anche tramite I'incremento della mano d’opera, della struttura organizzativa e dei
mezzi d'opera. Entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, I'’Appaltatore sottoporra all'approvazione del RUP le
modifiche elaborate, il quale si esprimera per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento delle stesse.

18.3  Le eventuali modifiche del Programma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio che dovessero essere approvate
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dal RUP, non danno diritto all’Appaltatore di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento
danni e, in nessun caso, comporteranno esonero di responsabilita per I'’Appaltatore, il quale rimarra il solo
ed esclusivo responsabile del rispetto dei tempi dell’ultimazione dei Lavori.

18.4 Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al contratto;

- per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione Appaltante;

- per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
Appaltante;

- per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere per motivate ragioni di
sicurezza. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere e con il Piano Operativo di Sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

18.5 Ilavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dalla Stazione Appaltante,
parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione
Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.

18.6  Per la durata giornaliera dei lavori si applica I'articolo 27 del Capitolato Generale.

ART.19 TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
19.1  L’esecuzione dei Lavori deve essere ultimata secondo quanto indicato all’art.5 del Contratto.

19.2 Resta inteso che il termine per l'ultimazione dei Lavori, oltre che i termini intermedi, qualora individuati

all’art. 5 del Contratto, deve intendersi perentorio ed essenziale nell'interesse del CNR.

19.3  Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei Lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione o della loro ritardata ultimazione, né possono dar luogo a pretesa, anche risarcitoria, da parte
dell’Appaltatore:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la

Sicurezza in fase di Esecuzione e la proprieta;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove

assimilabili, anche quando i risultati possano determinare una diversa caratterizzazione e omologa dei
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rifiuti prodotti (ad esclusione dei tempi strettamente necessari all’Appaltatore per l'individuazione delle
soluzioni di conferimento presso impianti esterni autorizzati delle nuove tipologie di rifiuto prodotte e
dei tempi necessari al CNR per I'approvazione);
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico delllAppaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;
- il tempo necessario per l'oftenimento delle autorizzazioni in capo all’Appaltatore, ivi compresa
l'autorizzazione di materiali, campionature, prove di lavorazioni da parte della competente
Soprintendenza e altri organi competenti rispetto alle attivita previste dal progetto;
- le eventuali controversie tra I'’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dal CNR, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria 0 in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro,
di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223.
19.4 Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il CNR, se I’Appaltatore
non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al CNR medesimo le cause imputabili a dette ditte, imprese
o fornitori o tecnici.
19.5 Le cause di cui ai precedenti punti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di

cui all’articolo 22 del presente CSA, né per I'eventuale risoluzione del Contratto.

ART.20 CONSEGNA DEI LAVORI
20.1 In relazione alla necessita di rispettare le tempistiche di esecuzione del progetto e collaudo, il CNR si

riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d’'urgenza, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa.

20.2  Nel caso che successivamente alla consegna dei lavori in via d’urgenza non intervenga la stipula del
contratto I’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori.

20.3  Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori
per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure,
di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data
della prima convocazione.

20.4  Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore pud
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso I'esecutore ha diritto al
rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai

limiti indicati ai commi 12 e 13 dell’art.3 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Ove l'istanza dell’esecutore non
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sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal comma 14 del citato art.3. Qualora sia
indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'agqgiudicatario é escluso dalla
partecipazione poiché I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

20.5 Sirimanda integralmente all’art. 3 dell’allegato 11.14 del Codice dei contratti pubblici approvato con
D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

20.6  Laconsegna deilavori potra anche essere effettuata in piu parti, mediante successivi verbali di consegna
parziali sia in relazione alla natura dei lavori da eseguire che per temporanea indisponibilita delle aree e degli
immobili. In questi casi, la data dell’ultimo verbale sara considerata come data legale della consegna.
L’impresa potra iniziare i lavori anche parzialmente per i tratti gia consegnati, previa presentazione di un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili, pena la decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi.

20.7  Prima dell’ultimo verbale di consegna, il CNR mettera a disposizione dell'Impresa tutti gli eventuali beni
ed aree da occupare per la costruzione delle opere previste. In caso di ritardo nella consegna di qualcuno
degli immobili e delle aree da occuparsi, I'lmpresa avra diritto solamente ad una corrispondente proroga del
termine di ultimazione, limitatamente ai lavori interessati dalla ritardata consegna.

20.8  Sono fermi gli obblighi previsti dall’art. 3 comma 9 dell’allegato 11.14 a carico dell’Appaltatore, a pena di
decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi.

20.9 Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il
direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per
accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verra consegnato al nuovo
appaltatore dal precedente. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa Edile ove dovuta. Egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla

contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

ART.21  TERMINI INTERMEDI
21.1 | Termini Intermedi, ove previsti, sono disciplinati all’art.5 del Contratto;

21.2 Lamodifica dei termini intermedi deve essere approvata dal CNR nell’'ambito di una revisione contrattuale;
21.3 |l Direttore dei Lavori dara atto del completamento delle attivita di cui al termine intermedio, ovvero del
mancato completamento delle stesse, mediante apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore, e inviato al

CNR per gli adempimenti di competenza.

ART.22  PENALI RELATIVE ALL’ESECUZIONE LAVORI
22.1 Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, oltre il termine contrattuale, é

applicata la penale nellammontare stabilito dai successivi commi del presente articolo.

22.2 Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per I'esecuzione di tutti i lavori compresi
nell’appalto, ovvero dei termini intermedi fissati dal contratto d’appalto, per ogni giorno naturale di ritardo
nell’ultimazione dei lavori verra applicata, da parte del responsabile del progetto, una penale pecuniaria pari
all'0,8 per mille dell'importo netto contrattuale.

22.3 La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso

di ritardo:
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a) nell’inizio effettivo dei lavori rispetto all’eventuale data fissata dal direttore dei lavori nel verbale di
consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

e) in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunita e inclusione lavorativa (PNRR/PNC).

22.4 La penale irrogata ai sensi del comma 22.3, lettera a), & disapplicata e - se gia addebitata - € restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito all’'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17. In caso contrario si applica sullimporto contrattuale
complessivo dei lavori.

22.5 La penale di cui al comma 22.3, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 22.3, lettera c), € applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

22.6 Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

22.7 L’'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 20 per cento
dell'importo contrattuale (ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha convertito il D.L.
n. 77/2021); qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale, il responsabile del progetto promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

22.8 La penale e dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potra essere trattenuta, senza alcuna
notifica formale, sulle singole rate di acconto, sempreché la Stazione Appaltante non preferisca rivalersi su
altri cespiti dell'impresa, tra cui la cauzione definitiva; inoltre € espressamente chiarito che la clausola é
stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni alla
Stazione Appaltante, fra cui quello derivante dal mancato utilizzo dell’'opera di che trattasi.

22.9 Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per la presentazione del progetto dell’eseguito,
previsto all’art. 41 del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna degli elaborati il
responsabile del progetto, sentito I'organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari ad euro 100,00
giornaliere che verra aumentata a euro 200,00 (Euro duecento/00) dal sedicesimo giorno e sara applicata
con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.

22.10 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

22.11 Qualora I’Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non
imputabile, puo avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale;
su tale istanza si pronuncera la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del progetto, sentito il
direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

22.12 Nel caso diritardo nell’ladempimento, in luogo della penale, € in facolta della Stazione Appaltante, previa
comunicazione all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata, e senza necessita di ulteriori
adempimenti, far eseguire d’ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o
non correttamente realizzate dall’'appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dellimpresa, avvalendosi
anche sulla garanzia contrattuale.

22.13 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 20 per cento
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dellimporto contrattuale, il responsabile del progetto promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del
contratto. Qualora, invece, le spese a carico dell’Appaltatore siano di importo inferiore al 20 per cento
dellimporto contrattuale, verra applicata, qualora ne sussistano i presupposti, da parte del responsabile del
progetto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori eseguiti d’ufficio dalla Stazione Appaltante, la penale
pecuniaria di cui al comma 22.2, per la parte residua al raggiungimento del 20 per cento dell'importo
contrattuale; superato tale importo si procedera comunque ad avviare le procedure di risoluzione del
contratto, fatto salvo il maggior danno.

22.14 Ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n.108 del 2021 che ha convertito il D.L. n. 77/2021, qualora
l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, & riconosciuto, a seguito
dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, un
premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari all’0,8 per mille del’'ammontare netto contrattuale,
mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti
delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

22.15 Fruendo le opere in oggetto di un contributo in conto capitale a valere sui fondi del PNRR, I'’Appaltatore
che per ritardo dovesse compromettere il rispetto delle tempistiche e delle scadenze, sara chiamato a
rispondere del danno subito dall'Ente in caso di mancata o parziale corresponsione del contributo.

22.16 In caso di persistente inadempienza, € avviata la procedura di risoluzione contrattuale in danno. Con la
risoluzione sorge in capo allAmministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il soggetto
inadempiente dalle responsabilita civili e penali in cui lo stesso puo incorrere a norma di legge per i fatti che
hanno motivato la risoluzione dell’affidamento.

22.17 Resta salva la facolta del CNR, ai fini dellincameramento degli importi maturati a seguito
dell’'applicazione delle penali, di rivalersi sulla garanzia di cui al contratto sottoscritto.

22.18 |l pagamento delle penali non solleva in nessun caso I’Appaltatore dall’obbligo di portare a

ART.23 PENALIPERIL CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DELLE PREVISIONI DI CUI ALL’ART.
47 D.L. 77/2021
23.1 Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunita ed all'inclusione lavorativa

(PNRR/PNC):

- Qualora la delibera a contrarre non deroghi all’obbligo previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 e dall’art. 11 bis comma 3 del presente Capitolato,
all’Appaltatore che assume personale necessario per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione
di attivitd ad esso connesse o strumentali senza riservare una quota pari ad almeno il 30% (o la diversa
quota prevista dal bando di gara o dall'offerta) sia all’occupazione giovanile che a quella femminile,
sara applicata una penale pari all'l per mille dellimporto contrattuale complessivo.

Tale sanzione verra applicata in caso di accertamento della violazione all’esito del controllo operato
in sede di verifica di conformita sulle assunzioni effettuate.

- Qualora I’Appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 50 e non ottemperi all'obbligo previsto
dall'art. 11 bis comma 2 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'art. 47 comma 6 del D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata una penale pari all'l per mille
dellimporto contrattuale per ogni giorno di ritardo, nel limite massimo del 20% del’ammontare del
contratto, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

- Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 15 ma inferiore a 50 e non ottemperi
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agli obblighi previsti dall'art. 7 commi 7 e 8 del presente capitolato speciale, ai sensi dell’art. 47 c.6 del
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata una penale pari all'l
per mille dellimporto contrattuale per ciascuna violazione per ogni giorno di ritardo, nel limite massimo

del 20% dell'ammontare del contratto, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

ART.24  SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

24.1  E disposta la sospensione dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 121 del d.Igs. 36/2023, ai sensi del
comma 1 dell’art. 121 del codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte e che non fossero prevedibili

al momento della stipulazione del contratto.

24.2 |l verbale di sospensione di cui al precedente comma, da redigere in contraddittorio con I'’Appaltatore,
deve contenere:
a) I'adeguata motivazione che impone la sospensione dei lavori;
b) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta,
nonché le cautele adottate affinché, alla ripresa, tali opere possano essere continuate e ultimate senza

eccessivi onerti;

) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della

sospensione;

d) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;

24.3 Il verbale di sospensione € controfirmato dall’Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione
o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 121,

comma 7.

24.4  Ai sensi del comma 2 dell’art. 121 del codice dei contratti, il RUP puo disporre la sospensione dei lavori
per cause di pubblico interesse o di necessita; I'ordine di sospensione e trasmesso contemporaneamente
all'’Appaltatore e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DL provvede tempestivamente alla redazione

del verbale.

24.5 Aisensidel D.Lgs. 36/23, nelle ipotesi previste, la sospensione é disposta dal RUP dopo aver acquisito
il parere del collegio consultivo tecnico. Se la sospensione & imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee
ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali

non vi € accordo tra le parti, si applica I'articolo 216, comma 4 del codice.

24.6  Nel corso della sospensione, il DL dispone visite periodiche al cantiere, ad intervalli di tempo non superiori
a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e
mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la

ripresa dei lavori.

24.7  Aisensidell’art. 8, comma 3 dell’Allegato 1. 14 del codice dei contratti, non appena siano venute a cessare
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le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché questultimo disponga la ripresa dei lavori e
indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal
RUP, il DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche
dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui 'esecutore
ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, I’Appaltatore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL
perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora '’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore

durata della sospensione.

24.8  Aisensidel Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, 0 comunque superano
6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali consecutivi), I'Appaltatore
puo richiedere lo risoluzione senza indennita; il CNR pud opporsi alla risoluzione del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del

tempo contrattuale complessivo il RUP da avviso alllANAC;

24.9 Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 'esecutore prosegue
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone

atto in apposito verbale;

24.10 Ai sensi del comma 10 dell’art. 121 del codice, in ipotesi di sospensione per cause diverse da quelle di
cui aicommi 1, 2 e 6, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di apposita riserva, il
risarcimento dei danni eventualmente subiti, secondo i criteri previsti dall’art. 1382 c.c. e dall'Allegato II.14

del codice;

24.11 Salvo quanto previsto dall’art. 121 del codice, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non

spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

24.12 L’Appaltatore, al fine di permettere al CNR la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo
di azioni correttive che assicurino I'effettivo conseguimento dei target e milestone del Progetto ha /'obbligo,
senza indugio, di comunicare ad CNR ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.

ART.25 RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO

ARCHEOLOGICO
25.1 Tutte le operazioni di scavo dovranno essere effettuate con l'assistenza continuativa di operatori

archeologi, sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza, ai sensi dell’art 88 del D.lgs.
42/2004, e materialmente eseguiti da Ditta qualificata in ricerche archeologiche, secondo quanto disposto al
Titolo Il dell’Allegato 11.18 del Codice ai sensi dell’art. 133 comma 1 del Codice.

25.2  Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia e quanto disposto al Capo VI Sezione | del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 spettano al CNR tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che

interessano la scienza, la storia, I'arte e l'archeologia, eventualmente rinvenuti durante I'esecuzione dei
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Lavori;

25.3  Ove si verificassero detti rinvenimenti, I’Appaltatore é tenuto a darne tempestiva notizia al CNR e alle
competenti Autorita, conformemente quanto disposto al Capo VI Sezione | del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 alla normativa in materia;

25.4  L’Appaltatore deve provvedere alla conservazione, custodia nonché all’eventuale trasporto di detti
oggetti, conformemente alle prescrizioni delle Autorita competenti. Le relative spese saranno a carico
dell’Appaltatore in quanto custode.

25.5 Aisensidell'art 91 D. Lgs 42/2004 ss.mm.ii, Si precisa che tra i materiali di risulta che per contratto siano
stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall’abbattimento che abbiano
l'interesse di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a) del medesimo Decreto Legislativo. E nullo ogni patto

contrario.

ART. 26 MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI
26.1 1l CNR siriserva la facolta di modificare o integrare il contratto e i documenti contrattuali, senza alterarne la

struttura e I'operazione economica sottesa, in conformita a quanto previsto dall’art. 120 del Codice, come di

seguito indicato.

26.2 Il CNR, come previsto dall’art. 120 comma 1 lett. b) si riserva la facolta di modificare il contratto per la
sopravvenuta necessita di lavori supplementari non previsti nell’appalto iniziale ove un cambiamento
del contraente nel contempo: risulti impraticabile per motivi economici e tecnici; comporti per la S.A. notevoli
disagi 0 un sostanziale incremento dei costi. L'eventuale aumento di prezzo, in questo caso, non potra

eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale secondo le modalita di calcolo previste dal Codice.

26.3 Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. ¢c) varianti in corso d’opera, da intendersi come
modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze

imprevedibili da parte del CNR, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti

di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto

dell’intervento;
- i rinvenimenti, imprevisti 0 non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

- le difficoltad di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in

base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

L'eventuale aumento di prezzo, in questo caso, non potra eccedere il 50 per cento del valore del contratto

iniziale secondo le modalita di calcolo previste dal Codice.

26.4 Il CNR come previsto dall’art. 120 comma 1 lett. d) si riserva di sostituire il contraente nei sequenti casi:

» all’aggiudicatario succede, in caso di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che
comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali
criteri di selezione, purché cid non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia
finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124 del
Codice;

* nel caso di subentro di un esecutore, il Direttore dei lavori redigera apposito verbale in contraddittorio
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con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quantaltro
il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi.
Qualora l'esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna,
oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i
relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutiimente
e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al

nuovo esecutore, il CNR ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione

26.5 Le varianti in corso d’opera potranno essere richieste dal CNR all’Appaltatore o proposte dall’Appaltatore.

L’Appaltatore potra proporre varianti migliorative, purché non siano sostanziali e che non alterino in maniera

sostanziale il progetto né le categorie di lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120 del Codice,

sempreché comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono essere oggetto di

proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali nonché singoli elementi tecnologici o singole

componenti del progetto. La proposta dovra essere trasmessa in forma di perizia tecnica al Direttore dei

lavori che, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, la trasmettera al RUP unitamente al proprio parere.

26.6 Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, salvo quanto previsto dalla clausola di indicizzazione del

Contratto stesso, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o prevedano l'utilizzo di materiali

per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi e alla

sottoscrizione, in contraddittorio con I’Appaltatore, di apposito verbale di concordamento. | nuovi prezzi delle

lavorazioni o materiali sono valutati:

a.

desumendoli dal prezziario di cui all’art. 41, comma 13, del Codice, vigente alla data di pubblicazione

della gara salvo quanto previsto dalla clausola di indicizzazione del Contratto stesso;

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto, fatto salvo quanto previsto

dalla clausola di indicizzazione del Contratto stesso;

quando sia impossibile 'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data

di formulazione dell’offerta, salvo quanto previsto dalla clausola di indicizzazione del Contratto stesso,

desunti dal prezziario di cui sotto vigenti al momento della data di pubblicazione della gara attraverso

un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal Responsabile Unico

del Procedimento. | prezziari di riferimento per la redazione dei nuovi prezzi dovranno essere, in

ordine di preferenza:

prezziario Regione Toscana

DEI

Nel caso di lavorazioni o forniture altamente specialistiche, non riscontrabili nei prezziari di cui sopra,
il prezzo potra essere desunto da offerte di mercato prendendo come riferimento il prezzo risultante
dalla media di almeno tre offerte.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dal CNR, su proposta del RUP. Se
I'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, il CNR pu0 ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero accettati dall’Appaltatore, la direzione lavori, su indicazione
41



della Stazione Appaltante, provvedera, con apposito ordine di servizio, ad imporli all’appaltatore ed
ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni e/o la somministrazione dei materiali sulla base di detti nuovi
prezzi, in ogni caso ammessi nella contabilita.

Se I'’Appaltatore non iscrivera riserve negli atti contabili nei modi previsti dall’Allegato 1l.14 al D.Lgs.
36/2023, i nuovi prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Le eventuali variazioni dei costi della sicurezza sono valutate mediante [I'applicazione dei
corrispondenti prezzi di contratto relativi alle misure di sicurezza. Qualora i prezzi per le variazioni
relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si
provvedera alla formazione di nuovi prezzi come previsto dall’all. XV del D. Lgs 81/2008. Questi nuovi

prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

26.7 L’Appaltatore non avra diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo ad eccezione dell'incremento dell'importo

per la realizzazione dei Lavori a seguito delle varianti introdotte.

26.8 Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell’Appaltatore, il CNR comunichera

all’Appaltatore medesimo le determinazioni in merito alla autorizzazione della variante.

26.9 Ai sensi dell’art. 120, comma 3, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e 'operazione

economica sottesa restino inalterate, sono consentite modifiche non sostanziali per un importo non superiore

al 15% del valore del Contratto, in caso di pit modifiche successive, il valore & accertato sulla base del valore

complessivo del contratto al netto delle successive modifiche. Tale valore non dovra risultare superiore alle

soglie fissate all’art. 14 del codice.

26.10 In caso di variazione dei lavori in aumento, il cui importo risulti contenuto entro il quinto d’obbligo, é

prevista la sottoscrizione di un atto di sottomissione. In caso di varianti eccedenti il quinto d’obbligo e

stipulato, con le stesse modalita del contratto principale, un atto aggiuntivo quale appendice contrattuale che

deve indicare le modalita e condizioni di esecuzione dei lavori in variante.

ART.27 RISERVE

27.1 Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo

allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso,

sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma

immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della

sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative

operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

27.2 Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si

fondano.

27.3 In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita, ex art. 7 dell’Allegato 1. 14:

a)

b)

c)

la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione
della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
lindicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che
abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale

d’appalto — parte tecnica o dal progetto esecutivo;
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d) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative
agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare
la responsabilita dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.
27.4 L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP
a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate
nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e ha I'onere, a pena di decadenza, di confermare
le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di
carattere conciliativo.
27.5 Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 27.4, o se lo sottoscrive senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
27.6 Non costituiscono riserve:

f) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’'oggetto dell'appalto o al contenuto
del registro di contabilita;

g) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

h) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

i) le contestazioni circa la validita del contratto;

i) le domande di risarcimento motivate da comportamenti del CNR o da circostanze a questultima
riferibili;

k) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo del CNR.

27.7 Le riserve dell’Appaltatore, cosi come disciplinate dall’art.7 dell’allegato 1. 14 al codice dei contratti pubblici,
devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi del fatto che ha determinato il pregiudizio dellAppaltatore. Le riserve non
espressamente confermate in occasione di tutti i successivi SAL, nel conto finale e nel certificato di collaudo
si intendono abbandonate.

27.8 Se I'Appaltatore firma il registro di contabilita con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;

27.9 1l Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di
consentire al CNR la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’Appaltatore.

27.10 Nel caso in cui I’Appaltatore non firmi il registro di contabilita, € invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Nel
caso in cui I'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

27.11 L’Appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione dei Lavori e/o del CNR,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei Lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

27.12 Qualora, in seguito alla iscrizione delle riserve nei documenti contabili, I'importo economico dell’opera

possa variare fra i 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne da immediata
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comunicazione al RUP, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

27.13 Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 all'art.210 del Codice. Anche la soglia di cui al
comma 2 dell’art 210 e da intendersi il 15 per cento.

27.14 1l pagamento delle somme eventualmente riconosciute dal CNR in sede di accordo bonario deve
avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione.

27.15 |l collaudo comprende anche I'esame delle riserve, sulle quali non sia avvenuta una risoluzione in via
amministrativa, se iscritte tempestivamente nel registro di contabilita e nel conto finale e secondo le modalita
prescritte dall’allegato 1.14. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata
la procedura di accordo bonario, il CNR o [l'esecutore si pronunciano entra trenta giorni, dandone
comunicazione al RUP.

27.16 Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono
state oggetto della procedura di accordo bonario ex art. 210 del D.lgs. 36/2023, sono esaminate e valutate
dal CNR entro 30/60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 26
dell’allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici. Le domande che fanno valere in via giudiziale pretese gia
oggetto di riserva ai sensi del presente articolo non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a

quelli quantificati nelle riserve stesse.

ART. 28 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

28.1 La contabilizzazione delle opere verra effettuata a corpo in base alle motivazioni esplicitate all’art. 3.

28.2 La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualita di dette

lavorazioni e forniture.

28.3 La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo € effettuata contabilizzando, relativamente ad

ognhuna, la quota parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.

28.4 L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a
corpo a base d’appalto, in quanto I'appaltatore € tenuto, in sede di presentazione dell’'offerta, a verificare
approfonditamente e compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il progetto e tutti gli elaborati per
I'esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo metrico, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente ribasso. Essendo I'offerta relativa alle lavorazioni e forniture a corpo
formulata anche tenendo conto di eventuali necessarie integrazioni al progetto, lo stesso, & ritenuto
definitivamente ed irrevocabilmente accettato dall’appaltatore con la presentazione dell’offerta medesima;
pertanto I'appaltatore, avendo assunto a proprio esclusivo carico ed onere la verifica delle voci, delle quantita
e dei grafici progettuali relativi all’'esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo ed avendoli definitivamente
ed irrevocabilmente accettati, nulla avra a volere e pretendere per I'esecuzione del lavoro a corpo, olfre a

guanto da lui offerto e contrattualmente pattuito.

28.5 La liquidazione delle lavorazioni e forniture € prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori,
e ciascuna rata del prezzo d’appalto € determinata, per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente

eseguita e contabilizzata di ciascuna lavorazione in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale
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d’incidenza sul valore totale della parte a corpo.

28.6 | costi della sicurezza, di cui all’articolo 2, comma 2.1, lettera c), essendo anch’essi fissati a corpo, sono
contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo complessivo stimato degli stessi, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

28.7 Il Direttore dei Lavori liquida Iimporto relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna

rata € determinata con gli stessi criteri di cui al comma 28.5.

28.8 Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali e con i contenuti dell’eventuale piano di sicurezza e di coordinamento e/o dei
piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, pud essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici e non, o viceversa; lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata

secondo le regola dell’arte.

28.9 La contabilita dei lavori a corpo deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito
nell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023.

28.10 | documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di
cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di

inserimento dei dati, sono:

. il giornale dei lavori;

. i libretti delle misure;

. il registro di contabilita;

. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
. il conto finale.

ART. 29 LAVORI IN ECONOMIA
29.1 Qualora in corso d’opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi non
contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno
contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali. La contabilita deve essere comunque effettuata nel rispetto
di quanto stabilito nell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023.

29.2 Il direttore dei lavori potra ordinare, senza che I'’Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione in
economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura o a corpo con i prezzi contemplati
nell’elenco prezzi e per i quali, sia a causa della loro limitata entita, sia per I'eccezionalita della loro

esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

29.3 La liquidazione € prevista per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei Lavori, e ciascuna rata del prezzo
d’appalto € determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali I'importo delle

somministrazioni.

29.4 La contabilizzazione dei costi della sicurezza verra effettuata dal Direttore dei Lavori ed avverra a corpo in

base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per 'Esecuzione dei
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lavori, qualora nominato, in conformita a quanto previsto nel punto 4.1.6 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

ART. 30 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA
30.1 | manufatti relativi a ad opere da eseguirsi a corpo, il cui valore € superiore alla spesa per la loro messa in
opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilita delle rate di

acconto di cui all’art. 33 anche prima della loro messa in opera, per la meta del prezzo stesso.

30.2 In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 33, allimporto dei lavori eseguiti € aggiunta la
meta di quello dei materiali provvisti a pié d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell’appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi

di stima.

30.3 I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e possono sempre
essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

ART: 31 ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA

31.1 Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione
giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al d.Igs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
il CNR interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

31.2 L'affidamento avviene alle medesime condizioni gid proposte dall'originario aggiudicatario in sede di
offerta.

31.3 |l curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio
provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora I'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione
di liguidazione giudiziale ed esegue il contratto gia stipulato dallimpresa assoggettata alla liquidazione

giudiziale.

PARTE V — DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 32 ANTICIPAZIONE
32.1 Si precisa che, in conformita a quanto previsto dall’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e prevista la

corresponsione, da parte della S.A., in favore dell’Appaltatore, di una anticipazione pari al 20 % sul valore
stimato del contratto, con le modalita di corresponsione previste nel medesimo comma.

32.2 Sul valore del contratto di appalto e calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all’Appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di
consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 del
D.Lgs. 36/2023. L’erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La
garanzia € rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con le modalita previste
dal secondo periodo dello stesso comma. L’importo della garanzia e gradualmente e automaticamente ridotto

nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni

46



+

appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono

dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 33 PAGAMENTI IN ACCONTO
33.1 In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabil,

pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal presente articolo e nel
contratto ed a misura dell’lavanzamento dei lavori regolarmente esequiti.

33.2 | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di
acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, ogni
volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della
sicurezza, raggiungono il 30% dell'importo del contratto.

33.3 / pagamenti degli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione
di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comungue non superiore a sessanta giorni e purché cid sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

33.4 A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, sullimporto
netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte della Stazione
Appaltante per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti
competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando
da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione del conto
finale.

33.5 1l Direttore dei Lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'emissione
del SAL precisate al precedente comma 33.2. In mancanza, lo comunica all’esecutore dei lavori.
Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della
comunicazione dell’esecutore, il Direttore dei Lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette
al RUP, salvo quanto previsto dal successivo comma 33.6.

33.6In caso di difformita tra le valutazioni del Direttore dei Lavori e quelle dell’esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione dello stato di avanzamento, il Direttore dei Lavori,
a seguito di tempestivo contraddittorio con I’esecutore, archivia la comunicazione con cui I'esecutore aveva
comunicato la possibile emissione del SAL, oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette
immediatamente al RUP.

33.7 Il Responsabile del Progetto, contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento o comunque entro
un termine non superiore a sette giorni, emette a sua volta il conseguente certificato di pagamento il quale
deve recare la dicitura: “lavori a tutto il” con l'indicazione della data. || RUP, previa verifica della regolarita
contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante, la
quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di
pagamento. L’ingiustificato ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento puo costituire motivo di
valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell’incentivo ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023.
L'esecutore pud emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione
della fattura da parte dell'esecutore non é subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del

RUP.
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33.8 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento in acconto, prescindendo dall'importo stabilito al comma 33.2, con le stesse modalita e termini
previsti al comma 35.4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 33.3. Analogamente si dispone nel caso di
sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, qualora pero sia stata superata la meta del termine o dell'importo previsti dal presente
capitolato per ciascuna rata.

33.9 Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competente, o degli stessi lavoratori, ovvero delle
organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da parte delllmpresa
Appaltatrice relativamente al lavoro in appalto, la Stazione Appaltante provvedera al pagamento diretto delle
somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui al precedente comma 33.3, nonché gli importi dovuti
allimpresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti ove occorra anche incamerando la cauzione definitiva
prevista al successivo art. 44.

33.10 Incaso diritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo e a quello che segue nonché
rispetto ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 9
ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

33.11 Le piattaforme digitali di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 36/2023, assicurano la riconducibilita delle fatture
elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento, ivi compreso quello finale e a tutti i
pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilita con i sistemi centrali di contabilita pubblica. Le
predette piattaforme sono integrate con /a piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall’articolo 5 del

codice dell’lamministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 34 PAGAMENTI A SALDO
34.1 11 conto finale dei lavori & redatto, secondo le modalita descritte al precedente articolo 33, entro 30 giorni

dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal Direttore dei Lavori e
trasmesso al responsabile del progetto. Col conto finale € accertato e proposto l'importo della rata di saldo,
qualunqgue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di
collaudo ai sensi del comma 34.3.

34.2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del progetto,
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato,
o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Il responsabile del progetto formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale.

34.3 All’esito positivo del collaudo o del cetrtificato di regolare esecuzione e comungque entro un termine non
superiore a sette giorni dall’emissione dei predetti certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo
alla rata di saldo. Il pagamento & effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del
collaudo o della verifica di conformita, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso
termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché cid sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce
presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Si
applica l'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

34.4 1l pagamento della rata di saldo & subordinato:
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- alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e I'assunzione del carattere di definitivita
dei medesimi. Detta garanzia fideiussoria deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro)
mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Si precisa che
nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il
termine per il pagamento della rata di saldo decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa;

- all'acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
comprese le Casse Edili di riferimento competenti. Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza
degli stessi lavoratori o delle organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarita retributive e/o
contributive dell'lmpresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, I'ente appaltante
provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sugli importi a qualunque
titolo spettanti allimpresa, in dipendenza dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

- alla verifica della congruita dell’incidenza della manodopera impiegata per la realizzazione dei lavori edili
dichiarati rilasciata, in conformita con il D.M. 143/2021, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria;

34.51 pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della documentazione elencata al
precedente comma, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del Codice Civile.

34.6 Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

34.7 Per la corresponsione allimpresa del saldo risultante dalle relative liquidazioni, dalla cauzione e dalle
trattenute di garanzia, nonché per lo svincolo delle polizze assicurative prestate, si procede a norma di
quanto previsto dal Decreto 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 35 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
35.1 Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente articolo 33,

per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all’Appaltatore gli interessi corrispondenti al tasso
legale dal giorno successivo e per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine, spettano all’appaltatore, dal giorno successivo al sessantesimo giorno e fino all’effettivo pagamento,
gli interessi di mora calcolati ai sensi di quanto previsto nell’art. 125, ¢.9 del D.Lgs. 36/2023 il quale recita: “In
caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal
contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema
di interessi moratori”.

35.2 Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene in occasione del primo pagamento utile, in

acconto o a saldo, su apposita richiesta dell’esecutore dei lavori.

ART. 36 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
36.1 Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 34, comma 34.3, per

causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute, dal giorno successivo e per i primi 60 giorni

di ritardo sono dovuti gli interessi legali.
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36.2 Qualora il ritardo del pagamento della rata di saldo, sempre per causa imputabile alla Stazione Appaltante,
superi i 60 giorni dal termine stabilito all’articolo 34, comma 34.3, dal giorno successivo i sessanta giorni
sono dovuti gli interessi moratori calcolati ai sensi di quanto previsto nell’art. 125, ¢.9 del D.Lgs. 36/2023 il
quale recita: “In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini
stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.

231, in tema di interessi moratori”.

ART. 37 REVISIONE PREZZ| E ADEGUAMENTI PREZZI
37.1 La revisione dei prezzi contrattuali, € ammessa esclusivamente nei casi previsti, e con le modalita stabilite

dalle specifiche norme di settore, ed in particolare:

-D.L. n. 4del 27/01/2022 conv. L. n. 25/2022, s.m.i.;
—-D.L. n. 50 del 17/05/2022 conv. L. n. 91/2022 s.m.i.;

—Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 s.m.i..

37.2 Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione:

— non e prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi;
— é esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto di sequifo disciplinato e non trova applicazione l'articolo

1664, primo comma, del Codice Civile.

37.3 la clausola di revisione dei prezzi, secondo quanto stabilito dall’art.60 del D.Lgs. 36/2023, si attiva al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera,
in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del
90 per cento del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della
determinazione della predetta variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, con riguardo ai contratti di lavori,
gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dallISTAT.

37.4 Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

37.5La compensazione non € soggetta al ribasso d’asta ed € al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

37.6 Qualora le variazioni comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per
i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi
delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal Prezzario della Regione Toscana

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto.

ART. 38 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI. CESSIONE DI AZIENDA E ATTI DI
. TRASFORMAZIONE
38.1 E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

38.2 E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, secondo le modalita stabilite nel contratto e dall’art.
6 dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023.

38.3 Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

38.4 Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
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concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

38.5Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire
a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui é stata notificata la cessione pud opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione,

con questo stipulato.

PARTE VI - VERIFICHE ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI
ART. 39 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

39.1 L’Appaltatore, quando ritiene di aver portato a termine i Lavori per ciascuna fase, ne deve dare tempestiva

comunicazione al Direttore dei Lavori e al CNR, precisando la data in cui € avvenuta l'ultimazione dei Lavori.

39.2 L’accertamento dell’ultimazione dei Lavori da parte del Direttore dei Lavori avra luogo attraverso apposite
verifiche ai sensi dell'allegato 11.14 del Codice. Il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con
I'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne
rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore
dei lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche
ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di
ultimazione potra prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti

l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate

39.3 Nel verbale di ultimazione saranno specificati gli eventuali giorni di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione

previsto o legittimamente prorogato.

39.4  Aisensidell'art. 16 dell’Allegato 11.14 del codice, all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei
lavori, il RUP da avviso al sindaco o ai sindaci del comune nel cui territorio si sono eseguiti i lavori, i quali
curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore
per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un
termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo
termine, il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni
ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e
quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo

parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

ART. 40 CONTO FINALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
40.1 Il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro 45 giorni dalla data di ultimazione dell’appalto, e con

le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, provvede a trasmetterlo al Responsabile
del Progetto unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali 'esecuzione del lavoro e

stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. e) dell’Allegato
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11.14 del codice, come meglio esplicata al successivo paragrafo.

40.2 1l conto finale dei lavori e sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non puo iscrivere

domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo

svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per

le quali non siano intervenute accordo bonario ex art. 210 del codice e/o la transazione ex. art 212 del codice.

Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive

senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende

definitivamente accettato.

40.3  Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60

giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle

domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

40.4 |l Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle

quali I'esecuzione del lavoro e stata soggetta, allegando la relativa documentazione di cui all’art 12 co.5

dell’Allegato 11.14 al codice dei contratti, e segnatamente:

a)
b)

c)

d)

e)

)

h)

)

il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;

gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; gli
ordini di servizio impartiti;

la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e
la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione
riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei
ritardi e delle relative cause;

gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause
e delle relative conseguenze;

i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

le richieste di proroga e le relative determinazioni del CNR o determinazioni del RUP, e del
collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;

gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita) tutto cio che puo interessare
la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed

economiche che possono agevolare il collaudo.

ART. 41 COMMISSIONING ED AS BUILT
41.1 Le Parti concordano che, una volta ricevuta la comunicazione di ultimazione dei Lavori di cui al precedente

art. 40, ove previsto e per quanto applicabile alla tipologia di intervento in oggetto, provvederanno in

contraddittorio all’effettuazione di prove di funzionamento degli impianti (Commissioning).

41.2 Dette prove dovranno effettuarsi secondo le modalita e i termini concordati tra le Parti e saranno attestate

a mezzo di appositi verbali.

41.3 Ove necessarie, le spese inerenti all’esecuzione del Commissioning saranno sostenute dall’Appaltatore.

I risultato positivo del Commissioning costituisce condizione vincolante per I'emissione del SAL finale.
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41.4 Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, ove effettivamente necessari in relazione alla tipologia di appalto
in oggetto, saranno consegnati, in formato editabile e PDF, tutti gli elaborati “as built” atti a rappresentare le
strutture realizzate, nonché i percorsi di tutti gli impianti, oltre ai manuali d’'uso e manutenzione, le
certificazioni dei materiali, le dichiarazioni di corretta posa eventualmente richieste, e tutta la documentazione
finale per considerare i lavori formalmente ultimati, nessuna eccezione fatta (ad esempio la Certificazione di
Avvenuta Bonifica o istituto equipollente quando effettivamente conseguita in corso ai lavori oggetto
dell’Appalto). La consegna dei predetti elaborati costituisce condizione vincolante per I'emissione del SAL

finale.

ART. 42 COLLAUDO
42.1 Per I'espletamento delle operazioni di collaudo, in corso d’opera e finale, si applicano le disposizioni di cui

all’art. 116 del codice, nonché agli artt. 13 e ss. dell’allegato Il.14 del codice, il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione.

42.2 Il CNR provvedera a nominare, entro 30 giorni dalla data di Consegna dei Lavori, un organo di collaudo. Nel
caso di lavori che richiedono piu professionalita, il collaudo puo essere affidato a una commissione composta
da due o piu membri. | costi e gli oneri previsti per lo svolgimento delle operazioni di collaudo - diversi dal
compenso professionale dei collaudatori eventualmente nominati dal CNR - sono a carico dell’Appaltatore.

42.3 Le operazioni finalizzate all’emissione del certificato di Collaudo Finale comunque dovranno essere
compiute, non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita, per i quali il
termine puod essere elevato fino a un anno.

42.4 L e operazioni, anche in corso d’opera, di cui al punto precedente, consisteranno nell’espletamento di tutti
gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare nell’'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie
ad accertare la rispondenza tecnica dei Lavori al Progetto, alle pattuizioni contrattuali e alla normativa vigente
in materia.

425 Al fine di agevolare le operazioni I’Appaltatore dovra fornire all’organo incaricato del collaudo, tutti i
documenti dagli stessi richiesti e partecipare alle visite nei giorni stabiliti dai soggetti di cui sopra e comunicati
per iscritto all’Appaltatore.

42.6 Ultimate le operazioni, I'organo di collaudo provvede ad emettere, ai sensi degli artt. 21 e 22 dell’allegato
11.14 del codice il Certificato di Collaudo.

42.7 Qualora in occasione delle visite di collaudo siano riscontrati difetti 0 mancanze tali da rendere i Lavori
assolutamente inaccettabile, 'Organo di Collaudo in caso di certificato di regolare esecuzione, trasmettono
al CNR per il tramite del Responsabile del Progetto, per sue determinazioni, il processo verbale e una
relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all’art. 21 comma 1 lett.c) dell'Allegato 11.14 del Codice.

42.8 Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo, potranno
prescrivere all’Appaltatore le lavorazioni da eseguire, assegnando allo stesso un termine per provvedere. Il
certificato di collaudo non é rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei lavori, confermata
dal RUP, risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma
restando la facolta dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

42.9 Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilita
e staticita dell'opera, I'agibilita della stessa e la regolarita del servizio cui I'intervento e strumentale, 'organo
di collaudo determina, nell’emissione del cetrtificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti,
deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore.

42.10 E fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante nel caso di colpa dell’Appaltatore.
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42.11 L’Appaltatore e tenuto alla custodia e manutenzione dell’'opera sino all’espletamento delle operazioni di

collaudo e all’emissione del relativo Cettificato.

ART. 43 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA, ANCHE PARZIALE, DEI LAVORI
43.1 Per quanto applicabile alla tipologia di intervento in oggetto, il CNR si riserva la facolta di procedere alla

Presa in Consegna Anticipata, anche parziale, dei Lavori prima che intervenga il Collaudo, qualora si
verifichino le condizioni di seguito indicate:
a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico, ove previsto;
b) che sia stato tempestivamente richiesto, a cura del Responsabile Unico del Progetto, il
certificato di agibilita per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici
servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale di appalto;
e) che sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato da allegare al verbale di
consegna del lavoro;

43.2 A richiesta del CNR, l'organo di collaudo procede a verificare la sussistenza delle condizioni sopra
specificate, nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione o I'uso
dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza per i terzi, senza inconvenienti per il CNR garantendo
l'ottemperanza agli obblighi assunti con il Contratto.

43.3 L’'organo di collaudo redige apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Appaltatore e dal
Responsabile Unico del Progetto.

43.4 La Presa in Consegna non incide sul giudizio definitivo dei Lavori o sulle questioni che possano sorgere al
riguardo e neppure su eventuali e conseguenti responsabilita a carico dell’Appaltatore. La Presa in Consegna
non incide sul giudizio definitivo dei Lavori o sulle questioni che possano sorgere al riguardo e neppure su
eventuali e conseguenti responsabilita a carico dell’Appaltatore.

43.5 Qualora la Stazione Appaltante non eserciti la facoltd o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna
anticipata le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi

tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

PARTE VII - CAUZIONI. GARANZIE E ASSICURAZIONI
ART. 44 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA — ULTERIORI GARANZIE

44.1 Ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 36/2023 e richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva,
con le modalita previste dall’articolo 106, pari al 5% dell'importo contrattuale. Ai sensi del comma 4-bis)
dell'art.53 del codice dei contratti, alla garanzia definitiva non si applicano gli aumenti previsti dall’art. 117,
c.2, né le riduzioni previste dall’art. 106, c.8 del medesimo codice dei contratti.

44.2 La garanzia fideiussoria di cui al comma che precede & progressivamente svincolata a misura
dell’'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

44.3 Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico, senza necessita di benestare della Stazione
Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore,
degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti 'avvenuta
esecuzione.

44.4 | 'ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, € svincolato all’'emissione del certificato di
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collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

44.5 La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva & costituita mediante polizza bancaria emessa da istituto
autorizzato o polizza assicurativa emessa da imprese autorizzate o fideiussione rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o
prevalente /'attivita di rilascio di garanzie ed autorizzati ex D.P.R. n.115 del 2004, con durata fino a 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori; essa € presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto. Possono essere presentate le garanzie fideiussorie redatte secondo gli schemi
tipo approvati con D.M. 16/12/2022, n.193, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

44.6 La Stazione Appaltante puo richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

44.7 In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima
garanzia non é ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non €& integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto.

44.8 Qualora, per effetfo di successivi atti aggiuntivi, Iimporto originario di contratto aumenti oltre il “quinto
d’obbligo”, la garanzia fideiussoria deve essere integrata per I'importo corrispondente dell’atto aggiuntivo.

44.9 La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione

Appaltante.

ART. 45 ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA
45.1 Come previsto dell’articolo 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, '’Appaltatore € obbligato a stipulare una

polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. Al successivo comma 3 sono stabiliti gli importi delle somme da assicurare.

45.2 La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

45.3 La polizza, altresi, deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, stipulata nella forma
“Contractors All Risk” (C.A.R.) e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione e copia di detta polizza deve essere trasmessa alla
Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Possono essere presentate le
sole schede tecniche 2.3 e 2.3 bis di cui al citato schema di polizza tipo 2.3, allegate al D.M. 16/12/2022,
n.193, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

45.4 L’Appaltatore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e per la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrispondera all'importo massimo

previsto dall’art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023. La copertura assicurativa decorre dalla data di

55



consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa é sostituita da
una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni
in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta
I'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

45.5 Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

PARTE VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 46 NORME DI SICUREZZA GENERALI E PARTICOLARI
46.1 L’Appaltatore ha I'obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di

salute ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene, come previsto
dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, impegnandosi ad
adottare, a sua cura e spese, tutte quelle misure e quei provvedimenti all'uopo previsti dalle succitate norme
e disposizioni e, comunque, a garantire al meglio la sicurezza e l'incolumita degli operai, delle persone
addette alle esecuzione dei Lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati, nonché adeguarsi prontamente a rispettare tutte le disposizioni che fossero impartite
dalle Autorita competenti e dal Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione.

46.2 L'Appaltatore € responsabile della scrupolosa osservanza delle succitate norme e disposizioni da parte del
proprio personale dipendente, nonché dei subappaltatori, impegnandosi ad adottare, in caso di
inosservanza, nei confronti degli uni e/o degli altri, i necessari provvedimenti.

46.3 Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno,
pertanto, esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerato il CNR.

46.4 L’Appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei vigenti Regolamenti
Locali di Igiene e di Polizia Urbana, per quanto attiene la gestione del cantiere.

46.5 L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

46.6 L’accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, o dal direttore dei lavori, o dal responsabile del progetto, determina, con le
procedure previste dall’art. 122, comma 3 del codice dei contratti, la risoluzione del contratto per grave
inadempimento e grave irregolarita.

46.7 La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto sono subordinati
all’acquisizione del DURC. Il DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

46.8 Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013,
dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni.

46.9 Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013, in caso
di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che
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hanno determinato lirregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e

sulla rata di saldo;

c¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto

per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

46.10 Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione Appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

46.11 Ai sensi dell’art. 8, comma 10 bis del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito nella Legge n. 120/2020, al
Documento Unico di Regolarita contributiva é aggiunto quello relativo alla congruita dellincidenza della
manodopera. A tal fine, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.M. 143/2021, la congruita dell'incidenza della
manodopera sull’opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in
occasione della presentazione dell’'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di
procedere al saldo finale dei lavori.

46.12 L’impresa affidataria ha I'obbligo di attestare la congruita dellincidenza della manodopera mediante la
presentazione del DURC di congruita riferito allopera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).
L’attestazione di congruita sara rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci
giorni dalla richiesta, su istanza dellimpresa affidataria. Onde consentire la verifica del rilascio di detta
attestazione, I'’Appaltatore é tenuto a produrre alla Stazione Appaltante il Codice Univoco di Congruita ed il
Codice di Autorizzazione relativi al cantiere, rilasciati da Cassa Edile al momento della denuncia di inizio
lavori.

46.13 Secondo quanto previsto all’art.27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (T.U. Sicurezza sul lavoro), modificato
con l'art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 (convertito con modifiche dalla L. 29 aprile 2024, n. 56),
sono tenuti al possesso della “patente a crediti” le imprese e i lavoratori autonomi (comprese le imprese
individuali  senza  lavoratori) che operano fisicamente nei  cantieri temporanei 0
mobili. Sono invece espressamente esclusi dal novero dei soggetti interessati “coloro che effettuano mere
forniture o prestazioni di natura intellettuale”, nonché le imprese che sono in possesso dell’attestazione di
qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla lll, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Ai
sensi del comma 9, lett. b-bis) dell’art. 90 del d.lgs. 81/2008 , il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un lavoratore autonomo, provvedono a verificare il possesso della
patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori
autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente

ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA.

ART. 47 SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
47.1 L’Appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione Appaltante ed al direttore dei lavori o al coordinatore durante

I'esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante, e in ogni caso prima della consegna dei

lavori, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica.
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47.2 L’Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare alla Direzione Lavori e al
Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione I’elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai
relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

47.3 L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

47.4 Le disposizioni dei precedenti commi si applicano a tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere.

ART. 48 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
48.1 L’Appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e

di coordinamento, predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 — Titolo IV.

48.2 L’Appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed alla Stazione
Appaltante una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e

coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori,
eventualmente disattese, nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

48.3 L’Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per '’Appaltatore.

48.4 Le proposte formulate ai sensi del comma 48.2 lettera a) si intendono accolte qualora il coordinatore non si
pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle stesse.

48.5 Le proposte formulate ai sensi del comma 48.2 lettera b) si intendono rigettate qualora il coordinatore non
si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle stesse.

48.6 L’eventuale accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione formulate ai sensi del comma 48.2,
lettera a), non puo in alcun modo giustificare variazioni o0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

48.7 Nel caso di accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione formulate ai sensi del comma 48.2,
lettera b), che comportino maggior oneri o costi a carico dell’Appaltatore, comprovati dallo stesso, si
applichera quanto disposto per le varianti in corso d’opera.

48.8 Il Piano di Sicurezza sara aggiornato e coordinato a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per tutte le imprese operanti nel cantiere. Ogni modifica del Piano di Sicurezza dovra essere

sottoscritta da tutte le imprese operanti in cantiere per accettazione.

ART. 49 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
49.1 L’Appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio

dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al coordinatore per la sicurezza durante 'esecuzione,

un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
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nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e successive
modificazioni, e con i contenuti minimi previsti dall’All. XV del D.Lgs. 81/2008.

49.2 1l Piano Operativo di Sicurezza, redatto a cura e spese di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici,
deve contenere almeno gli elementi elencati nell’All. XV con riferimento allo specifico cantiere interessato, e
deve inoltre essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

49.3 1l Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.

49.4 La mancata consegna del Piano Operativo di Sicurezza comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto
a seguito dell’aggiudicazione e la nullita del Contratto eventualmente stipulato ai sensi del D.Igs. 81/2008.

49.5 Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno
redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, i propri piani operativi di sicurezza redatti ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.
81/2008, e successive modificazioni, e con i contenuti minimi di cui al comma 3 dell’all. XV del D.Lgs.
81/2008.

ART. 50 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
50.1 L’Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008,

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti negli allegati di riferimento e, comunque,
a quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

50.2 | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento (D. Lgs.
n. 81/2008, e s.m.i.) e alla migliore letteratura tecnica in materia.

50.3 L’Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe
alllmpresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

50.4 Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza dell’Appaltatore, nonché quelli
delle eventuali imprese subappaltatrici, formano parte integrante del contratto di appalto.

50.5 Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, sono causa

di risoluzione di diritto ai sensi dell’art.54 del presente CSA.

PARTE IX - CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO
ART. 51 RISERVE. CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE

51.1 Qualora a seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, Iimporto economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

51.2 E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 212 del del D.Lgs. 36/2023.

51.3 Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua
interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le
parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sara deferita al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la

compromissione in arbitri.
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51.4 Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano
a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

51.5 Nelle more della risoluzione delle controversie I'’Appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i

lavori, o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 52 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE RITARDO. ESECUZIONE D’UFFICIO
52.1 Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del

contratto, saranno avviate le procedure previste dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

52.2 Il direttore dei lavori assegnera all’Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non sara inferiore a
dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dara, inoltre, le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine
decorera dal giorno di ricevimento della comunicazione.

52.3 Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifichera in contraddittorio con I’Appaltatore, o, in sua
mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e compilera un processo
verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Progetto.

52.4 Sulla base del processo verbale, se I'inadempimento permane, il Responsabile Unico del Progetto proporra
al’Amministrazione la risoluzione del contratto, che sara deliberata dalla stessa.

52.5 La risoluzione del contratto sara comunicata all’appaltatore nei termini e con le modalita indicate all’articolo
54, comma 54.2, del presente Capitolato Speciale.

52.6 Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 22, é computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine
assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori in ritardo di cui al comma 53.2.

52.7 Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dall/Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.

52.8 L’Amministrazione in alternativa alla risoluzione del contratto pu6 insindacabilmente disporre I'esecuzione
d’ufficio, totale o parziale, dei lavori non eseguiti 0 non correttamente realizzati dall’appaltatore, in economia
o per cottimi ed a spese dell’appaltatore medesimo. | maggiori oneri sostenuti dal’Amministrazione sono
posti a carico dell’appaltatore, anche avvalendosi della garanzia contrattuale.

52.9 Nel caso '’Amministrazione disponga I'esecuzione d’ufficio ai sensi del precedente comma, tale decisione &
comunicata allimpresa appaltatrice mediante posta elettronica certificata e senza necessita di ulteriori

adempimenti.

ART. 53 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, PER GRAVE
IRREGOLARITA E PER REATI ACCERTATI. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
ESECUZIONE IN DANNO DEI LAVORI

53.1 La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 122

del D.Lgs. 36/2023 e dall’art. 10 dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023 e con le modalita previste nei medesimi
articoli.

53.2 La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo PEC con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
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d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera; nel caso di mancato
rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n.81 del 2008 o
ai piani di sicurezza di cui agli articoli 48 e 49 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori e/o dal responsabile del progetto.

53.3 Il contratto viene altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

53.4 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
stazione appaltante viene fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o tramite pec, con la

contestuale indicazione della data nella quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza.

ART. 54 RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO
54.1 La Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 123 del D.Lgs. 36/2023 ha il diritto di recedere in

qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere e gia accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto
e di un importo pari ad un decimo del valore delle opere non eseguite.

54.2 Per le modalita e procedure di esercizio del diritto di recesso e per la valutazione del decimo, si fa riferimento
al predetto art. 123 del D.Lgs. 36/2023 nonché all’art. 11 dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023.

PARTE X — NORME FINALI
ART. 55 RISERVATEZZA
55.1 L’Appaltatore é tenuto a mantenere la pit assoluta riservatezza per quanto concerne I'uso di tutti i documenti

ed i disegni riguardanti I'oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare della Stazione
Appaltante e del CNR, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse
venuto a conoscenza in relazione all’'adempimento del Contratto medesimo.

55.2 La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessita strettamente
correlate alla esecuzione dei Lavori, dovra in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini
che nelle modalita con la Stazione Appaltante.

55.3 In caso di inosservanza dell’'obbligo di riservatezza, I'’Appaltatore é tenuto a risarcire la Stazione Appaltante
di tutti i danni che a quest’ultima dovessero derivare.

55.4 Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del

Contratto e per un periodo di tre anni.

ART. 56 DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE - INDUSTRIALE - COMMERCIALE
56.1 Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto, cosi come tutta la documentazione

tecnica che dovesse essere sviluppata dal CNR e dall’Appaltatore, congiuntamente e non, durante la

vigenza del Contratto, sono e resteranno di esclusiva proprieta del CNR.
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56.2 L’Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna
forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione
se non per lo svolgimento di attivita correlate al Contratto.

56.3 L’Appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo il CNR contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari
0 concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i
progetti, forniture, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione
del Contratto.

56.41 requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di
produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati
al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti
tecnici e funzionali delle opere non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un
procedimento particolare di realizzazione dei prodotti o dei servizi forniti da un produttore, né a marchi,
brevetti e tipi 0 a una produzione specifica, che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune
imprese o taluni prodotti. Tale riferimento & autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una migliore e
sufficientemente precisa e intelligibile descrizione e dell'oggetto del contratto non sia stata possibile: un
siffatto riferimento sara accompagnato dall'espressione «o equivalente».

56.5 In ogni caso, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le responsabilita inerenti all'ottenimento dei diritti
di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dellingegno.

56.6 Il CNR resta estraneo ai rapporti tra '’Appaltatore ed i titolari o concessionari di tali opere ed alle eventuali
controversie tra di loro.

ART. 57 COMUNICAZIONI
57.1 comunicazioni all’Appaltatore
Salvo quanto previsto nel Contratto, il CNR e la Direzione dei Lavori effettueranno le loro
comunicazioni mediante disposizioni/ordini di Servizio che I’Appaltatore dovra firmare per avvenuta
conoscenza e accettazione.

57.2 comunicazioni dell’Appaltatore

L’Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione esclusivamente per iscritto.

Tutta la documentazione relativa alla conduzione del cantiere ed all'avanzamento tecnico dell’intervento
(a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, avanzamenti, sequenze di costruzione e
programmi, modifiche richieste dei programmi esistenti ad approvati, richieste di chiarimenti, certificati
di prove, notifiche del personale in cantiere, incidenti, autorizzazioni, ecc.), nonché tutta la
documentazione relativa ad eventuali richieste di varianti, sard indirizzata senza ritardo
dall’Appaltatore alla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore é tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati, istruzioni, documenti e/o
qualsivoglia informazione/documento, che siano di competenza di CNR e di cui abbia bisogno per
I'esecuzione dell’Appalto.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’Appalto dovra essere segnalato nel
piu breve tempo possibile e non oltre 3 giorni dal suo verificarsi. A tal proposito, ’Appaltatore dovra
presentare, nel piu breve tempo possibile e, comunque, non oltre i successivi 5 giorni dalla suddetta
segnalazione, una relazione completa dei fatti corredata - ove necessario per la loro corretta

comprensione - da adeguata documentazione.
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Prima dell’avvio delle lavorazioni e comunque ogni volta che venga sostituito il personale dipendente,
I’Appaltatore sottoporra al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, gli UNILAV relativi
al personale presenti in cantiere e i relativi aggiornamenti, nonché I'elenco delle attrezzature e dei mezzi
presenti in cantiere, complete delle relative certificazioni di legge e i necessari aggiornamenti all’atto

dell'utilizzo di mezzi non precedentemente indicati o in caso di scadenza delle relative certificazioni.

ART. 58 TUTELA DEI LAVORATORI
58.1 L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente, il trattamento
economico e normativo stabilite dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato ai propri dipendenti,
cosi come individuato in sede di gara. E altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’'ambito del subappalto.

58.2 L’Appaltatore € pertanto tenuto all’esatta osservanza di tutte le vigenti disposizioni normative statali di tutela
dei lavoratori, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. Inoltre, nell’esecuzione
dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si applicano quindi anche le ulteriori seguenti clausole
a tutela dei lavoratori:

a) Obbligo dell’Appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della regione Toscana, il
trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale individuato in sede
di gara, vigente nella regione Toscana, durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa liscrizione delle
imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici
previsti dai contratti di appartenenza;

b) obbligo per I'’Appaltatore di far applicare quanto stabilito alla precedente lettera a) ai subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore € responsabile
in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori;

¢) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione di
regolarita contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.
Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle
organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da parte dell'impresa
appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, I'ente appaltante provvede al pagamento
diretto delle somme dovute o corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui al comma 33.4 dell’art.33 del
presente CSA e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

d) | suddetti obblighi vincolano I'appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti
alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

58.3 L’Appaltatore deve munire il personale occupato d’apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

58.4 Gli Appaltatori con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente

competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai
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fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano
le disposizioni di cui al comma 59.3.

58.5 La violazione delle previsioni di cui ai commi 569.3 e 59.4, cosi come stabilito dall’art. 36 bis D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, comporta I'applicazione, in capo all’Appaltatore, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 59.3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300.

ART. 59 MISURE PER LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA DELLE IMPRESE ESECUTRICI
DEI LAVORI
59.1 L’espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti

collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione dei lavori.

59.2 Ferme restando le competenze e le responsabilita del committente e del responsabile dei lavori, quando
nominato, il coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione dei lavori, oppure I'ufficio di direzione lavori,
esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese a
qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori.

59.3 Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori hanno I'obbligo di
collaborare e di attuare tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere

le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

ART. 60 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE, ECC.
60.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del
contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilita;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.
60.2 Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
60.3 Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto risulti
maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico
dell’'appaltatore.

60.4 A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

60.5 L’appalto dei lavori di che trattasi e soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. é regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono 1.V.A. esclusa.
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C.S.A. TECNICO PARTE Il

"MODALITA DI ESECUZIONE, NORME DI MISURAZIONE, REQUISITI DI ACCETTAZIONE E SPECIFICHE

PRESTAZIONALI DI MATERIALI E COMPONENTI"

1 - SCAVIIN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988 e Circ. Min. LL.PP.24
settembre 1988, n. 30483, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della
Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle
pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate nell’area del cantiere secondo previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a
tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

Il Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di scavo rispetto al piano di campagna, e le quote
orizzontali rispetto alle picchettazioni predisposte al piano di campagna in luoghi non interessati degli scavi.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere
I'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte sia bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto; per puntellature, shadacchiature e armature di qualsiasi importanza e genere
secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni,
estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
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La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbhancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento, ovvero del terreno naturale, quando
detto scavo di shancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia, per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto, la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa

e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

2 - SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati e a sezione ristretta necessari per dar luogo a
pareti o pilastri di fondazione propriamente detti.

Sono previste, in particolare, scavi a sviluppo longitudinale per la realizzazione delle piattabande di fondazione
delle travi rovesce.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione anche quelli per dar luogo alle fogne, condutture,
fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e 'Amministrazione appaltante
si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pit conveniente, senza che cid possa dare
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere. E' vietato
all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano ai getti di c.a. prima che la Direzione dei lavori
abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate
contropendenze.

Eseguite le strutture di fondazione, lo scavo che resta vuoto dovra essere diligentemente riempito e costipato,
a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, e impedire ogni smottamento di materia durante
I'esecuzione tanto degli scavi che dei getti di c.a..

L'Appaltatore € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
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accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere
di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per
nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Col procedere delle strutture di c.a. di fondazione I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature,
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta
delllAmministrazione; i legnami pero, che a giudizio della Direzione dei lavori non potessero essere tolti senza
pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Il Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di scavo rispetto al piano di campagna, e le quote

orizzontali rispetto alle picchettazioni predisposte al piano di campagna in luoghi non interessati dagli scavi.

3 - RILEVATI, MASSICCIATE E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati e massicciate o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei
lavori, si impiegheranno in generale, materiali aridi di cava (pietrisco) reperite ovunque I'Appaltatore credera di
sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose restando
vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di
acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, massicciate, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le
materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le
murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al
momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla rullatura o pilonatura delle materie stesse, da farsi
con idonee attrezzature, secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo le massicciate
eseguite abbiano dimensioni e quote non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa
e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno realizzarsi le massicciate, sard previamente scoticata, ove
occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Per le massicciate si utilizzeranno i materiali indicati negli elaborati progettuali e nelle relative voci di elenco
prezzi.

Il Direttore dei lavori provvedera a verificate le quote dei piani di rinterro rispetto al piano di costruzione, e le
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quote orizzontali rispetto alle picchettazioni predisposte per il rinterro.

Il volume dei rilevati e delle massicciate sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a
metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il
trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro

cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

4 - STRUTTURE DI CEMENTO ARMATO NORMALE

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nella
legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre
1971, n. 1086.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

In particolare, valgono tutte le prescrizioni di cui alle nuove NTC emanate con D.M. 17.01.2018.

Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti
o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni
di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra.

In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 40 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro)
nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al cap. 4 del D.M. sopra citato emanato in
applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per barre di acciaio incrudito a freddo le
piegature non possono essere effettuate a caldo.

La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 2 cm nel caso
di solette, setti e pareti e di almeno 3,5 cm nel caso di travi e pilastri. Copriferri maggiori richiedono opportuni
provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente
distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di
2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza
minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima

che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura
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all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione ¢ lasciata al
giudizio del Direttore dei lavori.

Qualora il calcestruzzo sia destinato ad ospitare elementi metallici di ancoraggio di struttura da connettere ci si
atterra a quanto prescritto nell'articolo sulla struttura di acciaio.

Per l'acqua, il cemento, gli agglomerati cementizi valgono le prescrizioni indicate per le malte e riportate nel
fascicolo delle prescrizioni tecniche relativo alle opere edili, nel rispetto di quanto contenuto al Cap. 11 delle
nuove NTC 2018.

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive
allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima
dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti;
antigelo-superfluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove o, per i prodotti
industriali, accettare l'attestazione di conformita alle norme rilasciate dal produttore sulla base d'idonea
documentazione.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M.
attuativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto al Cap.11 del
D.M. applicativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressivita.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per
I'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a
garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformita.

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M.
attuativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto al Cap. 11 del D.M. applicativo della legge 5

novembre 1971, n. 1086.
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Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato
nel suddetto applicativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo
di accettazione, prove complementari.

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera
dei casseri, secondo le modalita previste nel D.M. 17.01.2018.

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel
relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovra
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata saranno
valutati secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso l'onere della legatura

dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

5- STRUTTURE DI ACCIAIO

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5
novembre 1971, n. 1086, "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica", dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche", dalle circolari e dai decreti ministeriali in vigore attuativi delle leggi
citate ed in particolare quanto contenuto nel D.M. 17.01.2018 (nuove NTC per le costruzioni).
L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, allesame ed
all'approvazione della Direzione dei lavori:
gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno
essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di
ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;
tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.
| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
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Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a
tale riguardo, & previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare
che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel
rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed |l
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze
previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti
provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i
bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro
sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore
a un mese.

Per le unioni con bulloni, I'Appaltatore effettuera, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo di
serraggio su un numero adeguato di bulloni.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga interrotto il
traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di
sollevamento, da concordare con la Direzione dei lavori. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di
montaggio, I'Appaltatore & tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero
imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

La posa in opera degli inserti metallici e delle eventuali dime, deve avvenire contemporaneamente
all'esecuzione dei getti dei calcestruzzi, quindi, come questi, pud essere subordinata al programma di
costruzione dell'edificio.

Per inserti metallici si devono intendere gli elementi metallici di qualunque tipo, diametro e spessore da
immorsare nei getti di calcestruzzo, nelle posizioni indicate nei disegni di progetto, sia in fondazione sia in
elevazione, come:

- bulloni commerciali veri e propri (a testa esagonale, tonda, quadra, ecc.);

- barre filettate ad un'estremita e diversamente piegate e/o sagomate all'altra;

- barre filettate inserite in canotti tubolari in acciaio;

- piastre, piatti, profilati, tondini con zanche di ancoraggio con estremitad aperte a coda di rondine o con
piegature;

- tronchi speciali di tubazione di vario diametro sagomati come nei disegni di progetto.

Sono inoltre considerati inserti metallici i tubi rettilinei in ferro, di vario diametro e lunghezza, da porre in opera
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nelle posizioni ed alle quote indicate nei disegni di progetto, attraverso il corpo di rilevati stradali e di argini in
terra, a costituire guaine di protezione per il passaggio delle tubazioni di impianti e di incatenamenti degli edifici.
Per dime si devono intendere solo quei supporti precostruiti fuori opera, sia in struttura di profili o tubi metallici,
sia in legno, destinati a mantenere fissati, nelle posizioni indicate dai disegni, i vari inserti durante I'esecuzione
dei getti di calcestruzzo relativi particolari apparecchiature a esse assimilabili.

Non sono considerate dime quelle opere, intese come fornitura e posa, comunemente in elementi di legno che,
fissate alle casseforme dei getti, sono destinate a tenere in posizione gli inserti da immorsare nei basamenti in
calcestruzzo di modesta importanza relativi a pompe, scambiatori, recipienti, plinti di strutture in genere di
sostegno tubazioni ed apparecchiature di processo, di varia supportazione per tubazioni, scalette, passerelle,
ecc. Non sono considerati dime quei supporti provvisori destinati a mantenere in posizione i tubi guaina durante
la fase di formazione rilevato successiva alla loro posa in opera.

Gli elementi metallici devono essere posti nell'esatta posizione indicata dal progetto, a cura dell'Appaltatore. La
posizione altimetrica e planimetrica deve venire controllata a cura e spese dell'Appaltatore prima del getto e
subito dopo, per assicurarsi che essi non siano stati smossi durante |'esecuzione dello stesso. Rifacimenti che
si rendessero necessari per errori di posizionamento o per spostamenti degli elementi metallici avvenuti durante
il getto e dei tubi guaina durante la formazione del rilevato saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Subito dopo che gli elementi metallici per ancoraggio sono stati posti in opera, la loro parte filettata in vista (se
c'é) deve venire protetta, a cura e spese dell'Appaltatore, per mezzo di stracci imbevuti di grasso e avvolti
strettamente al bullone con filo di ferro. Tale protezione deve essere mantenuta in efficienza dall'Appaltatore,

fino al momento della posa in opera dell'apparecchiatura o struttura.

Sia gli inserti sia le dime possono essere indifferentemente forniti sia dall’Amministrazione sia dall'Appaltatore.
Deve essere cura di questultimo, una volta ricevuti i disegni relativi ai basamenti, accertarsi presso
I'’Amministrazione, se gli inserti e le eventuali dime devono, oppure no, essere da lui forniti. Le dime in ferro
devono essere trattate con una mano di vernice antiossidante.

| tronchi di tubazione da porre in opera per essere annegati nel getto in calcestruzzo prima del getto stesso
possono essere realizzati con tubo normale zincato, con tubo in acciaio inossidabile e con tubi in acciaio al
carbonio; questi ultimi dovranno pervenire in cantiere dopo essere stati sabbiati e verniciati con vernice speciale
antiossidante atta a proteggere le tubazioni durante il periodo di accatastamento in cantiere fino al momento
della loro posa in opera; tutti i pezzi dovranno essere contrassegnati mediante punzonature con la sigla
assegnata dalle specifiche e dai disegni costruttivi; i tubi guaina saranno in ferro comune e dovranno ricevere
una spalmatura di bitume prima della posa.

I bulloni, le barre filettate facenti parte degli elementi metallici di ancoraggio devono essere ricavate da acciaio
della qualita prevista in progetto. La loro costruzione deve avvenire in accordo agli standard allegati, nei tipi
indicati dai disegni esecutivi.

I materiali metallici da impiegarsi per le strutture portanti dovranno rispondere alle caratteristiche di cui allo

specifico punto delle nuove Norme Tecniche approvate con D.M. 17.01.2018 attuativo della L. 1086/1971.

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la
successiva lavorazione, I'Appaltatore dara comunicazione alla Direzione dei lavori specificando, per ciascuna
colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di
accompagnamento della ferriera costituita da:

- attestato di controllo;
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- dichiarazione che il prodotto e "qualificato" secondo le norme vigenti.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova
presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di
accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei lavori deve effettuare presso
laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle
proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Appaltatore.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 17.01.2018 applicativo dell'art. 21 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086 e successivi aggiornamenti e altri eventuali a seconda del tipo di metallo in
esame.

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia
a richiesta della Direzione dei lavori.

L’appaltatore dovra fornire, in particolare, il certificato di controllo delle saldature eseguite in opera rilasciato da
istituti autorizzati.

Alla Direzione dei lavori € riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i
controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano
conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'Appaltatore informera la
Direzione dei lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure
autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima
che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte della Direzione dei lavori
un‘accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in
conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte e a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico e al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte, a cura e spese dell'’Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali.
emanati in applicazione della legge 1086/1971.

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente elenco prezzi, valutati a
peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione compiuta, escluse ben inteso dal peso
le verniciature e coloriture.

Nel prezzo dei lavori in metallo &€ compreso ogni e qualunque compenso per forniture e accessori, per
lavorazioni, montature posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da
taglio, le impiombature e suggellature, le malte di cemento, nonché la fornitura del piombo e dell'impiombatura.
In particolare, i prezzi delle travi o pilastri in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di eccezionale
lunghezza, grandezza o sezione delle stesse ed in caso di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione.

Essi compensano, oltre il tiro e trasporto in alto ovvero a discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni
ecc. occorrenti per collegare le teste di tutte le travi di solai con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni, chiodature
ecc. e tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare due o piu travi tra loro,
ecc. qualsiasi altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del lavoro e per fare esercitare alle

travi la funzione di collegamento dei muri nei quali poggiano.
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6 - SOLAI

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite secondo
le indicazioni di progetto ed in particolare sono previsti in c.a alleggerito con inserti in plastica gettato in opera
Su casseri con sistema standardizzato tipo DOKA o simili.

| solai di copertura dovranno essere previsti per sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali
relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti nel D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni".

Per i solai valgono le prescrizioni gia date per le opere in calcestruzzo armato e in particolare valgono le
prescrizioni contenute nel D.M. vigente.

Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore di
1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm.

Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi
e impiantistici a esso collegati.

Lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm.

Le armature collocata entro le nervature deve risultare contornata in ogni direzione da uno spessore minimo di
3 cm di malta cementizia in modo da garantire la resistenza REI richiesta.

Si dovra studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione di nidi di
ghiaia e per ridurre I'entita delle deformazioni differite. Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovra
superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature né la distanza netta minima tra le armature.

Il getto deve essere costipato in modo da garantire I'avvolgimento delle armature e I'aderenza sia con i blocchi

sia con eventuali altri elementi prefabbricati.
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