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Prima fase di scavo e pontellamento palancole

NUOVO BUNKER INTERRATO PER SPERIMENTAZIONE LASER - LABORATORIO INO-CNR
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Installazione cantiere  e opere propedeutiche di preparazione area

Infissione palancole

Armatura, casseratura e getto pareti

Seconda fase di scavo e getto magrone
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Rinterro ed estrazione palancole

CRONOPROGRAMMA LAVORI

MESI

5 Armatura e getto della platea di fondazione

1

LAVORAZIONI

Realizzazione scala interna e torrino di ingresso

Copertura scannafossi, smontaggio cantiere e pulizia 

Casseratura, armatura e getto degli scannafossi laterali

Casseratura, armatura e getto della soletta superiore
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