



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

Pisa Padova Milano Cagliari Parma



MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

VISTA la decisione a contrattare del 4 marzo 2021 avente per oggetto i servizi di stabulazione affidati all'impresa **Charles River Laboratories Italia Srl** per un periodo di 18 mesi con scadenza 4 settembre 2022;

CONSIDERATA la necessità espressa dal **Dott. Vania Broccoli** di rifinanziare il contratto per l'importo complessivo di € 12.000,00 oltre Iva ove dovuta così composto:

- 5 mesi (da febbraio a giugno 2022) ad euro 2.000 + IVA al mese;
- pulizia finale a conclusione progetto (stimata a fine giugno 2022) di euro 2.000 + IVA al mese.

CONSIDERATO che nella determina originaria è prevista la possibilità di rifinanziamento del contratto in corso di efficacia in misura massima di € 13.200,00 ai sensi dell'art.106, co.1, lett.a), senza obbligo di procedere a nuovo procedimento di affidamento;

VALUTATA la necessità di provvedere alla modifica del contratto

D I S P O N E

- La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione;
- Il RUP, a norma di legge, procederà alla richiesta del CIG per la sola parte rifinanziata.;
- Ai sensi dell'art.106, co.1, lett.a), si modifica il contratto in corso di efficacia, senza obbligo di procedere a nuovo procedimento di affidamento, mediante rifinanziamento dello stesso in misura inferiore di € 13.200,00 oltre Iva ove dovuta;
- Si impegna la spesa sul progetto:
 - **"PT-MITO-QUANT" - ID 821522**" per un importo totale di **€ 14.640,00 IVA inclusa**, sulla voce di spesa: 13115 - Altri servizi non altrimenti classificabili, progetto: **DSB.AD004.215** - GAE: **P0000287**.
- Invariato il resto.

Il Direttore dell'Istituto di Neuroscienze

Prof.ssa Michela Matteoli