* Finanziato Ministero 5 -
dall'Unione europea - dell’Universita i Italiadomani
NextGenerationEU & e della Ricerca D RIEREOA ERESTTIENZA

SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVOLGIMENTO IN ITALIA DI UN SERVIZIO DI
RECLUTAMENTO E PREPARAZIONE DI CAMPIONI STATISTICAMENTE RAPPRESENTATIVI PER UN TOTALE DI CIRCA
27.400 INDIVIDUI E 1.000 FAMIGLIE RISPONDENTI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR) MISSIONE 4, “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 2, “DALLA RICERCA ALL'IMPRESA” - LINEA DI
INVESTIMENTO 3.1, “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA
E INNOVAZIONE”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA — NEXTGENERATIONEU PROGETTO FOSSR CUP
B83C22003950001

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.1.G.): AO1BC2BACC

ALLEGATO 3

CRONOPROGRAMMA DI ATTIVITA

Ciascuna Linea di attivita si articola nelle seguenti fasi:

1. Stipula del contratto con il Fornitore del servizio;

2. Avwvio della Linea di attivita;

3. Messa a punto della strumentazione di lavoro;

4. Training Session Centralizzata per il Field Rehearsal;

5. Training Session Nazionale per il Field Rehearsal;

6. Field Rehearsal (previsto per le indagini IOPP, SHARE e GGS);
7. Training Session Centralizzata per il Fieldwork;

8. Training Session Nazionale per il Fieldwork;

9. Fieldwork;

1

0. Data processing e consegna dei dataset.
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Fase 1 - Stipula contratto
con il fornitore

Fase 2 - Avvio della linea di
attivita

Fase 3 - Messa a punto della

Fase 4 - Training session
centralizzata per il Field
Rehearsal

Fase 5 - Traning session
nazionale per il Field
Rehearsal

Fase 6 - Fieldwork per il
Field Rehearsal e
correzione del questionaio

Fase 7 - Training session
centralizzata per il fieldwork

strumentazione di lavero

Fase 8 - Training session

nazionale per il fieldwork

Fase 9 - Fieldwork

Fase 10 - Data processing e
consegna d
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