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ID Nome attivita S-1 ‘Sl ‘SZ ‘53 sS4 S5 S6 s7 ‘SS S9 ‘510 Si11 S12 S13 sia S15 si6 s17 518 S19 S20 S21 S22 S23 S24 525 S26
1 |CANTIERIZZAZIONE i
2 predisposizione degli impianti di cantiere c 3
3 allestimento apprestamenti di cantiere [—
4 messa in sicurezza dei percorsi -
5 |OPERE EDILI € »
6 DEMOLIZIONI T — 2
7 rimozione intonaci degradati sui muretti esistenti T a
8 rimozione vecchia impermeabilizzazione verticale ed orizzontale g a
(doppio strato ) in prossimita dei muretti esistenti
9 rimozione zoccolo di travertino sui muretti esistenti e sui gradini delle i a
scale di accesso al cortile
10 demolizione della porzione di pavimentazione in betonelle alla base dei C 3
muretti esistenti, in prossimita dei bocchettoni da sostituire e nelle aree
da destinare alle nuove aree di sosta
11 demolizione delle aree verdi e dei cigli in travertino di perimetrazione C a
delle aiuole
12 demolizione della pavimentazione in cemento rosso ( zone limitrofe ai C 3
bocchettoni da rifare )
13 rimozione giunti di dilatazione esistenti nel piazzale a quota 0,00 m C3
14 rimozione gocciolatoi in plastica nelle scale di accesso alla quota -4,30 i 3
15 rimozione delle strisce antiscivolo nella scale di accesso alla quota -4,30 3
16 rimozione griglie di raccolta e bocchettoni [ |
17 rimozione rampe di accesso ai due corpi di ingresso dell’ edificio per uffi C 1
18 PULITURE € »
19 pulitura con idropulitrice delle superfici orizzontali, sia nella porzione di
cortile alla quota 0,62 m sia a quella pil bassa alla quota -4,30 m
20 pulizia del pavimento in cemento colorato del piazzale con idropulitrice C 3
21 sanificazione della pavimentazione in betonelle con trattamento biocid ga
22 OPERE MURARIE k¢ »
23 rifacimento intonaco sui muretti esistenti C |
24 rifacimento impermeabilizzazione verticale sui muretti esistenti e sotto C a3
la pavimentazione rimossa ed in prossimita dei bocchettoni
25 realizzazione allettamento di sottofondo per posa nuove C 3
pavimentazioni nelle nuove aree di sosta
26 realizzazione nuovo massetto di sottofondo in pendenza per C a
rifacimento rampe di accesso ai corpi di ingresso dell’ edificio per uffici
27 realizzazione nuova pavimentazione in cemento industriale nelle nuove C .l
aree di sosta
28 posa in opera di nuovi giunti di tenuta per calcestruzzo C a
29 posa in opera di nuovi bocchettoni C a
30 posa in opera di nuove fasce di pavimentazione in travertino in C a
prossimita dei muretti esistenti
31 posa in opera di nuova pavimentazione in porfido per le rampe di C 3
accesso ai corpi di ingresso dell’ edificio per ufficiad U
32 posa nuovo zoccolino in travertino sui muretti esistenti C 3
33 posa nuovo rivestimento in travertino sui laterali delle scale alla quota C 3
0,00 m del cortile e delle scale a quota -4,32 m
34 posa in opera di nuove strisce antiscivolo nelle scale di accesso alla c 1
quota-4,30 m
35 posa in opera di nuovi giunti di dilatazione del pavimento in cemento C 3
colorato del piazzale
36 opere di rasatura e tinteggiatura dei muretti esistenti e delle facciate C 3
nella porzione di cortile piu basso a quota -4,30 m
37 realizzazione tramite blocchi in cemento alleggerito di sedute e tavoli C L3
delle nuove aree di sosta
38 getto in cemento per sagomatura sedute e tavoli delle nuove aree di sox C 3
39 |OPERE DA PITTORE q e — ]
40 verniciatura delle sedute e tavoli nuove aree di sosta C 3
41 manutenzione ordinaria delle ringhiere in ferro e verniciatura C 3
42 manutenzione scossalina metallica
43 tinteggiature superfici verticali dei muretti e dei prospetti C 3
44 verniciatura rampe C a
45 |OPERE IN FERRO T a al n/
46 posa in opera nuove griglie in ghisa C 3
47 montaggio struttura in ferro delle pensiline delle nuove aree di sosta C 3
48 montaggio listelli frangisole delle pensiline delle nuove aree di sosta C 3
49 montaggio listelli frangisole sulle vetrate [n)
50 montaggio listelli verticali per schermare macchine cdz cC3
51 realizzazione in officina della rampa metallica C a
52 montaggio in opera della rampa metallica C 3
53 [IMPIANTI ELETTRICI e al »
54 rimozione lampioni esistenti
55 rifacimento dell’impianto elettrico/reti ( nuovi punti luce nel cortile, nuovi C 3
punti luce ed FM nelle nuove aree di sosta )
56 montaggio nuovi corpi illuminanti C 3
57 |MANUTENZIONI VARIE AREA CNR-ARTOV !
58 Idropulizia del pavimento in masselli autobloccanti di cemento i 3
59 Verniciatura delle ringhiere e dei box di accesso ai cunicoli degli impianti [ 6 a
60 |CHIUSURA CANTIERE q
61 rimozione apprestamenti di cantiere C 13
62 ripristino delle aree impegnate C
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